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1 Anwendungsbereich

b#deﬁ D/ese Allgemeinen Vertragsbest/mmungen gelten fiir Bau/e/stungen Dle jeweiligen besonderen
Bestimmungen des Bauvertrages fiir den Einzelfall haben die Bauleistungen selbst und die naheren
Umstande der Leistungserbringung festzulegen. In der Gesamtheit soll damit eine vollstandige
Beschreibung und eindeutige Festlegung der vereinbarten Bauleistung erzielt werden.

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in ménnlicher Form angefiihrt sind,
beziehen sie sich auf Frauen und Ménner in gleicher Weise.

2 Normative Verweisungen

Allgemeinen Vertragsbest:mmungen genannten Rechtsvorschrlften smd be2|ehen sich, sofern nichts
anderes bestimmt wird, auf die immerin-der jeweils geltende Fassung.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses—Dokuments dieser Vertragsbestimmungen gelten — soweit in diesen
Vertragsbestimmungen keine anderweitigen Begriffsbestimmungen vorgenommen wurden — die
Begriffe rach-ONORM-A-2050-bzw- im Sinne des BVergG 2018 und die folgenden Begriffe:

3.1 Bauleistungen

Herstellung, Anderung, Instandsetzung, Demontage oder Abbruch von Bauwerken und Bauteilen,
Landschaftsbau und sonstige Bauarbeiten jeder Art im Rahmen eines Werkvertrages, ferner
erforderliche Vorbereitungs- und Hilfsarbeiten sowie Errichtung und Demontage oder Abbruch von
Hilfsbauwerken bzw. Hilfskonstruktionen sowie Leistungen der Haustechnik.

Anmerkung 1 zum Begriff: Zu den Leistungen der Haustechnik gehdren die Herstellung, Anderung,
Reparatur und Demontage von haustechnischen Anlagen und von Teilen derselben, z.B. aus den
Bereichen der Liftungstechnik, Kaltetechnik, Heizungstechnik, Sanitartechnik, Elektrotechnik,
Nachrichtentechnik, der Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik (MSR), des Aufzugbaues sowie weiterer
technischer Gebaudeausristungen.

Unter Bauleistungen fallen auch sdmtliche maschinellen und elektrotechnischen Anlagen, die zur
funktionalen Einheit des Bauwerkes oder Bauteiles gehéren, d. h. deren substanzieller Bestandteil sind

und nicht ohne Beeintrdchtigung der Vollstdndigkeit oder Benutzbarkeit abgetrennt werden kbnnen und
keinem selbststéandigen Nutzungszweck dienen.

3.2 Baustelle

vom Auftraggeber (AG) =zur Erfullung der vertraglichen Leistung beigestellte und in den
Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und Raume.

3.3 Baustellenbereich

Baustelle und zusatzlich vom Auftraggeber (AG) beigestellte, in den Ausschreibungsunterlagen
definierte Flachen und Raume.

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiele sind zusatzlich zur Baustelle vom AG zur Verflgung gestellte
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Arbeitsplatze oder Lagerungsmaoglichkeiten.
3.3.1 Baulosbereich

Umfasst den Baustellenbereich sowie die Baustellenzufahrt, sofern in den Ausschreibungsunterlagen
nicht anders ausgewiesen.

3.3.2 Bauwerksbereich

Jener Bereich innerhalb der Baustelle, der durch die du3ersten definitiven Bauwerksteile abgegrenzt
wird.

3.4 Baustellenzufahrt

Anbindung des Baustellenbereiches an das 6ffentliche Verkehrsnetz.

3.5 BaustraBe

Verkehrsweg innerhalb des Baustellenbereiches ohne 6ffentlichen Verkehr.
3.6 Hilfskonstruktionen

bauliche MaRnahmen voriibergehenden Bestandes-diezur-Erbringung-derLeistung-notwendig-sind zur

Durchfiihrung der Leistungserbringung, die nicht in den Gewahrsam des Bestellers iibergeben werden
und keiner Gewéhrleistung unterliegen.

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiele sind Gerlste aller Art, Vorschubvorrichtungen, Hilfsbriicken,
Abschrankungen.

3.7 Leistungsabweichung

Veranderung des Leistungsumfangs entweder durch eine Leistungsanderung oder durch eine Stérung
der Leistungserbringung.

3.7.1 Leistungsanderung
Leistungsabweichung, die vom Auftraggeber (AG) angeordnet wird.

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiele sind vom AG angeordnete Qualitdtsdnderungen,
Umfangsénderungen, zusétzliche Leistungen.

3.7.2 Storung der Leistungserbringung

Leistungsabweichung, deren Ursache nicht aus der Sphéare des Auftragnehmers (AN) stammt und die
keine Leistungsédnderung ist.

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiele sind vom Leistungsumfang abweichende Baugrundverhaltnisse
sowie Vorleistungen oder Ereignisse, wie Behinderungen, die der Sphéare des Auftraggebers (AG)
zugeordnet werden.

3.8 Leistungsumfang
Bau-Soll

alle Leistungen des Auftragnehmers (AN), die durch den Vertrag, z.B. bestehend aus
Leistungsverzeichnis, Planen, Baubeschreibung, technischen und rechtlichen Vertragsbestimmungen,
unter den daraus abzuleitenden, objektiv zu erwartenden Umstédnden der Leistungserbringung und
insbesondere die Leistungsfrist, festgelegt werden.
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3.9 Leistungsziel

aus dem Vertrag objektiv ableitbarer, vom Auftraggeber (AG) angestrebter Zweck Erfolg der Leistungen
des Auftragnehmers (AN).

3.10 Mehr- oder Minderkostenforderung
MKF

Forderung eines Vertragspartners auf terminliche und/oder preisliche Anpassung des Vertrags.

3.11 Mengen- und Leistungsansatz

kalkulatorischer Ansatz fir den Einsatz oder Verbrauch eines Produktionsfaktors (Personal, Material,
Betriebsmittel usw.) je Positionseinheit.

3.12 Nebenleistungen
VerhaltnismaRig geringfigige Leistungen, die der Usance entsprechend auch dann auszufihren sind,
wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angefiihrt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollstandigen

sach- und fachgemaflen Ausfiihrung der vertraglichen Leistung unerldsslich sind und mit dieser in
unmittelbarem Zusammenhang stehen.

3.13 Regieleistungen
Leistungen, die nach tatsachlichem Aufwand abgerechnet werden.
Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiele sind Leistungsstunden oder Materialeinheiten.

Anmerkung 2 zum Begriff: Regieleistungen werden eingeteilt in angehangte Regieleistungen und
selbstandige Regieleistungen.

3.13.1 angehingte Regieleistungen

Leistungen, die im Rahmen eines mit Einheits- oder Pauschalpreisen abgeschlossenen Bauvertrages
anfallen und daher nicht gesondert vergeben werden.

3.13.2 selbstindige Regieleistungen

Leistungen, die nicht im Rahmen eines mit Einheits- oder Pauschalpreisen abgeschlossenen
Bauvertrages anfallen und daher gesondert vergeben werden.

3.14 Sphare
Vertraglich oder gesetzlich bestimmter Risikobereich des jeweiligen Vertragspartners.

3.15 Subunternehmer
Nachunternehmer

Unternehmer, der Teile der an den Auftragnehmer (AN) Ubertragenen Leistungen ausfiihrt und
vertraglich an den AN gebunden ist.

Anmerkung 1 zum Begriff: Die bloRe Lieferung von Materialien oder Bestandteilen, die zur Erbringung
einer Leistung erforderlich ist, stellt keine Subunternehmerleistung dar.

3.16 Value Engineering

Verfahren zur Behandlung alternativer Ausfiihrungsvorschlage des Auftragnehmers (AN) nach
Vertragsabschluss.
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3.17 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Zusammenschluss mehrerer Unternehmer, die sich unbeschadet der sonstigen Bestimmungen des
zwischen ihnen bestehenden Innenverhéltnisses dem AG gegeniiber solidarisch zur vertragsgemélien
Erbringung einer Leistung auf dem Gebiet gleicher oder verschiedener Fachrichtungen verpflichten.

3.18 Auftraggeber (AG)

WIENER STADTWERKE GmbH oder ihre Gesellschaften (Konzerngesellschaften).

3.19 Auftragnehmer (AN)

Jener Unternehmer, mit dem vertraglich vereinbart wird, dem AG eine Leistung gegen Entgelt zu
erbringen.

3.20 Auftragssumme; Angebotspreis

Summe aus Gesamtpreis und Umsatzsteuer (zivilrechtlicher Preis) des Hauptangebots.

3.21 Einheitspreis

Preis fiir die Einheit einer Leistung, die in Stiick, Zeit-, Masse- oder anderen Mal3einheiten erfassbar
ist.

3.22 Festpreis

Preis, der auch beim Eintreten von Anderungen der Preisgrundlagen (KV-Léhne, Materialpreis, soziale
Aufwendungen, u.a.m.) fiir den vereinbarten Zeitraum unverénderlich bleibt.

3.23 Gesamtpreis

Summe der Positionspreise (Menge mal Einheitspreis bzw. Pauschalpreis) unter Bertlicksichtigung
allfdlliger Nachldsse und Aufschldge. Der Gesamtpreis ist das "Entgelt" im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes 1994 und bildet die Bemessungsgrundlage fiir die Umsatzsteuer.

3.24 Regiepreis

Preis fiir eine Einheit (z.B. Leistungsstunde oder Materialeinheit), welche nach tatsédchlichem Aufwand
abgerechnet wird.

3.25 Sicherstellungen
3.25.1 Deckungsriicklass

Sicherstellung gegen Uberzahlungen (Abschlagsrechnungen oder Zahlung nach Plan). Ferner
Sicherstellung fiir die Vertragserfiillung durch den AN sowie zur Abdeckung von Anspriichen des AG
nach den §§ 21 ff der Insolvenzordnung. Bis zur erfolgten Ablése durch den Haftungsriicklass dient der
Deckungsriicklass auch als Sicherstellung fiir den Fall, dass der AN die ihm aus Gewdéhrleistung
und/oder Schadenersatz obliegenden Pflichten nicht erfiillt, sowie auch als Sicherstellung fiir sonstige
Anspriiche des AG aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhéltnis (zB Pénale) oder dessen
vorzeitiger Beendigung (zB Rlicktritt).

3.25.2 Haftungsriicklass

Sicherstellung fiir fehlende Leistungen (z.B. beizustellende Dokumentationsunterlagen und/oder offene
Restleistungen) oder sonstige offene Erfiillungsanspriiche, fiir den Fall, dass der AN die ihm aus
Gewaébhrleistung obliegenden Pflichten nicht erfiillt, fiir etwaige Schadenersatzanspriiche gegeniiber
dem AN, fiir etwaige weitere gegeniiber dem AN im Zusammenhang mit dem gegenstandlichen
Vertragsverhéltnis bestehende Anspriiche sowie sonstige Anspriiche des AG nach Punkt 11.2.6.1.
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3.25.3 Kaution

Sicherstellung fiir den Fall, dass ein Vertragspartner bestimmte, im Vertrag festgelegte, besondere
Pflichten verletzt (z.B. Vertragserfiillungsgarantie) sowie zur Abdeckung von Anspriichen des AG nach
den §§ 21 ff der Insolvenzordnung.

3.26 Verdnderlicher Preis

Preis, der bei Anderungen vereinbarter Grundlagen unter bestimmten Voraussetzungen geéndert
werden kann.

3.27 Pauschalpreis
Fiir eine Gesamtleistung oder Teilleistung in einem Betrag angegebener Preis.
3.28 Schliisselpersonal

Jene Personen, die der AN fiir die Leistungsausfiihrung namhaft gemacht hat und an deren Einsatz er
gebunden wurde.

3.29 AufmaBfeststellung

Dokumentation und Feststellung der tatséchlich vor Ort erbrachten Mengen und Massen. Darunter fallen
beispielsweise Feldaufnahmen oder auch die Bestétigung von erbrachten Regieleistungen.

3.30 Ausmalffeststellung

Ermittlung der tatsdchlich erbrachten Mengen und Massen auf Basis der durchgefiihrten
Aufmalifeststellung sowie der sonstigen Abrechnungsunterlagen (z.B. der Abrechnungsplédne).

3.31 IKT-Dienst

Ist ein Dienst, der vollsténdig oder iiberwiegend aus der Ubertragung, Speicherung, Abfrage oder
Verarbeitung von Informationen mittels Netz- und Informationssysteme besteht.

3.32 IKT-Produkt

Bezeichnet ein Element oder eine Gruppe von Elementen eines Netz- oder Informationssystems. Dies
umfasst neben klassischen IT-Systemen ausdriicklich auch alle hardware- und softwarebasierten
Komponenten der Betriebstechnologie (OT/Operational Technology), wie z. B. Steuerungs-,
Automatisierungs-, Schutz- und Fernwirktechnik sowie Mess- und Zahlsysteme.

3.33 IKT-Prozess

Umfasst jegliche Tétigkeiten, mit denen ein IKT-Produkt oder -Dienst konzipiert, entwickel,
bereitgestellt oder gepflegt werden soll.

4 [Verfahrensbestimmungen]
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5 Vertrag

5.1 Vertragsbestandteile

5.1.1 Allgemeines

Es gelten die Begriffe gemal Abschnitt 3.

Mit Vereinbarung dieser ONORM Vertragsbestimmungen gelten auch:
a) alle in Betracht kommenden ONORMEN technischen Inhaltes, und

b) alle in Betracht kommenden Werkvertragsnormen der ONORM-Reihen B 22xx und H 22xx.

5.1.2 MaRgebende Fassung

Sind im Vertrag ONORMEN und/oder sonstige Normen technischen Inhalts und/oder Richtlinien
technischen Inhalts und/oder technische Regeln ohne Ausgabedatum angefiihrt, sind jene Fassungen
mafgebend, die zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Giiltigkeit hatten. Ist keine Angebotsfrist
angegeben, gilt das Datum des Angebotes.

5.1.3 Reihenfolge der Vertragsbestandteile

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart, die
Vertragsbestandteile in nachfolgender Reihenfolge:

a) die schriftiche Vereinbarung (z.B. Zuschlagserteilung, Angebotsannahme, Auftragsschreiben,
Bestellschein, Aufiragsbestatigung,—Schluss—und-Gegensehlussbrief), durch die der Vertrag zu
Stande gekommen ist;

b) der vereinbarte Vertragsinhalt nach Abschluss der Verhandlungen und technischen Abklérungen;

c) die Bestimmungen des Formblattes ,ANGEBOT® inkl. vorhandener Erkldrungen von
Subunternehmern und/oder ARGE-Mitgliedern in den entsprechenden Formbléttern;

ed) besondere Bestimmungen fur den Einzelfall; allenfalls Hinweise auf Abweichungen von
ONORMEN;

- die vorliegenden

Vertragsbestimmungen;

bf) die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis, bei Vorliegen
von Langtext- und Kurzleistungsverzeichnis gilt das Langtextverzeichnis vorrangig;

€g) Plane, Zeichnungen, Muster;

bh) Baubeschreibung, technischer Bericht, u. dgl.;

gi) Normen technischen Inhaltes, die einschldgigen technischen ONORMEN, Richtlinien technischen
Inhaltes (z.B. OBV Richtlinien) oder sonstige technische Regeln (z.B. ON-Regeln und -Normen);
fur jene Bereiche, fiir die keine NORMEN im ONORMEN-Verzeichnis enthalten sind, gelten die
einschlagigen Zulassungen bzw. EN Normen. Bei Vorliegen einer einschldgigen Zulassung und

einer EN Norm gilt die EN Norm vorrangig;

hj) die in Betracht kommenden Werkvertragsnormen der ONORM-Reihen B 22xx und H 22xx;
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Y Ricktlini schonlnl ;

k) die Regeln der Technik als jedenfalls einzuhaltender Mindeststandard,
/) der Geschéftspartner*innenkodex der Wiener Stadtwerke;

m) die gesetzlichen Regelungen, insbesondere die fiir Werkvertrdge und Unternehmensgeschéfte
einschldgigen Regelungen.

Die ONORMen B 2110, B 2111 und B 2118 gelten nicht als Vertragsbestandteile. Regelungen dieser
Normen erlangen auch dann keine Geltung, wenn in anderen Vertragsbestandteilen auf diese
verwiesen wird.

Die vereinbarten Vertragsbestandteile gelten uneingeschrédnkt auch fiir alle Vertragsanpassungen
sowie flir Mehr-, Minder-, Regie- und/oder Zusatzleistungen.

K-Blétter dienen ausschliel3lich der Priifung der Preisangemessenheit und werden nicht Vertragsinhalt.
K-Blétter, die nicht bereits im Zuge der Angebotslegung vorgelegt wurden, sind gegebenenfalls nach
Aufforderung durch den AG binnen 5 Kalendertagen nach Vertragsabschluss vom AN vorzulegen
(digital/durchsuchbar).

Allgemeine  Geschéftsbedingungen des AN  werden ebenso wie  brancheniibliche
Geschéftsbedingungen ohne ausdriickliche schriftliche Vereinbarung nicht Vertragsinhalt. Jeder
Verweis des AN auf eigene Geschéftsbedingungen oder sonstige Bedingungen Dritter hat keine
Gliltigkeit.

Fir den Fall von Unklarheiten oder Widerspriichen von Vertragsbestandteilen derselben Stufe gelangt
die fiir den AG vorteilhaftere Bestimmung zur Anwendung.

5.2 Vertragspartner

5.21 Vertretung

5.2.1.1 Vertretung des AG

Eine vom AG eingesetzte értliche Bauaufsicht (im Folgenden kurz ,Bauaufsicht) vertritt den AG bei der
Abwicklung des Bauvertrages. Der AN hat sicherzustellen, dass Weisungen des AG vom AN und seinen
Leuten, aber auch von seinen Subunternehmern und Zulieferanten sowie deren Leuten, stets
unverziiglich zu befolgen sind. Zu Vertragsanpassungen und/oder zur Anordnung von
Leistungsédnderungen ist die Bauaufsicht nicht berechtigt.

Jedwede Vertragsanpassungen, insbesondere solche die sich auf die Qualitét, den Preis und/oder die
Bauzeit auswirken und/oder zur Anordnung von Leistungsdnderungen, bediirfen jedoch — sofern in
héherrangigen Vertragsbeilagen nicht explizit abweichendes festgehalten ist oder vom AG schriftlich ein
Bevollméchtigter bestellt wurde — zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen Genehmigung der
vertretungsbefugten Organe des AG.

Weisungen und/oder zur Anordnung von Leistungsdnderungen anderer Personen sind nur bei
schriftlicher oder elektronischer Bestédtigung der entsprechend obigen Regelungen jeweils dazu
Vertretungsbefugten des AG zu befolgen.

5.2.1.2 Vertretung des AN

Der AN ist — sofern das nicht bereits vor Vertragsabschluss erfolgte — verpflichtet, unverziiglich nach
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Auftragserteilung/Vertragsabschluss, jedenfalls aber vor Beginn der Ausfiihrung der Leistung, einen
Bevollméchtigten (samt Stellvertreter) zu bestellen, der/die ihn in allen Belangen und zwar auch in
Fragen einer allfélligen Vertragsanpassung gegeniiber dem AG vertritt/zu vertreten berechtigt sind.
Allféllige Grenzen der Vertretungsvollmacht sind dem AG gegentiiber unwirksam.

Die vom AN bevollméchtigte Person hat fachkundig, der Vertragssprache méchtig und kurzfristig
erreichbar zu sein.

Der AG ist berechtigt, den bevollméchtigten Vertreter des AN sogleich, aber auch spéter aus wichtigen,
gegeniiber dem AN vom AG schriftlich festzuhaltenden, Griinden (z.B. Krankheitsfélle, Ausscheiden
aus dem Unternehmen des AN usw.) abzulehnen; in diesem Fall hat der AN unverzliglich einen anderen
geeigneten Vertreter zu bestellen.

Der AN darf anstelle der von ihm namhaft gemachten Person eine andere Person nur aus wichtigen
Griinden und nur nach vorheriger Bekanntgabe als bevollmé&chtigten Vertreter bestellen, sofern dieser
tiber vergleichbare Qualifikationen verfligt. Die beiden vorstehenden Absétze gelten sinngeméR.

Der bevollméchtigte Vertreter des AN muss wéhrend der Arbeitszeit stets erreichbar sein und ist
verpfiichtet, liber Verlangen des AG unverziiglich auf der Baustelle persénlich zu erscheinen.

Der bevollméchtigte Vertreter des AN hat fiir die fortwéhrende Uberwachung der vom AN sowie von
den durch diesen beauftragten Subunternehmern und Zulieferanten beschéftigten Arbeitskréfte, sowie
die Einhaltung der gebotenen Disziplin durch die im Lager oder an der Baustelle tatigen Arbeitskréfte
Sorge zu tragen und mit der Bauaufsicht — bzw. falls eine solche nicht bestellt ist mit dem AG — stets
engsten Kontakt zu halten; diese Vorschriften hat der AN seinen Dienstnehmern sowie den von ihm
beauftragten Subunternehmern und Zulieferanten nachweislich zur Kenntnis zu bringen.

Der AN verpflichtet sich, Schliisselpersonal gemal3 3.28 3.28 bei der Ausfiihrung der
vertragsgegensténdlichen Leistung einzusetzen. Ein Wechsel des nominierten Schliisselpersonals ist
nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG und nur dann zulédssig, wenn die Ersatzkraft
mindestens die gleiche Qualifikation wie jene des auszuwechselnden Schliisselpersonals aufweist. Die
geforderten Ausbildungs- und Erfahrungsnachweise sind dem AG vor dem Personaleinsatz vorzulegen.
Der AG wird die Zustimmung zur Auswechslung nicht unbillig verweigern. Sachlich gerechtfertigt ist der
Personalwechsel insbesondere bei kiindigungsbedingter oder krankheitsbedingter Abwesenheit der bis
dahin benannten Schliisselperson. Ein unzulassiger ,Austausch“ des im Angebot angegebenen
Schliisselpersonals berechtigt den AG zum Ricktritt.

Der AN hat zur Ausfiihrung seiner vertraglichen Leistungen jeweils geeignete Personen einzusetzen.
Soweit diese Personen zur Entgegennahme und Weitergabe von Weisungen bestimmt bzw. berechtigt
sind, miissen diese zudem ausreichende Deutschkenntnisse besitzen.

Der AG kann bei Vorliegen wichtiger Griinde den Austausch von Schliisselpersonal verlangen. Der AN
hat sodann einen gleichwertigen Ersatz zu stellen.

5.2.2 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Im Falle einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) sind die ARGE-Partner dem Vertragspartner solidarisch
verpflichtet.

EFalltein ARGE-Partherweg Flr den Fall des Ausscheidens eines oder mehrerer Gesellschafter (ARGE-
Partner) aus der ARGE, bleibt der Vertrag uUber die noch zu erbringenden Leistungen mit den
verbleibenden ARGE-Partnern bestehen. Fiir den AG stellt das Ausscheiden eines ARGE-Partners
einen Grund (aber keine Verpflichtung) zum sofortigen Riicktritt dar. Der ausscheidende ARGE-Partner
haftet dem AG sowohl fiir alle aufgrund seines Austrittes entstehende Schéden als auch subsidiér fiir
die Schaden aus der Erfiillung des verbleibenden Auffrages solidarisch. Das Rucktrittsrecht des AG
gemal 5.8 bleibt davon unbeschadet.

Im Falle der Beauftragung einer ARGE hat diese unverziiglich nach
Zuschlagserteilung/Vertragsabschluss ein Konto bekannt zu geben, auf das der AG Zahlungen mit
schuldbefreiender Wirkung gegeniiber allen ARGE-Partnern leisten kann. Bis zur Bekanntgabe dieses
Kontos ist die Félligkeit allféalliger von der ARGE gelegter Rechnungen jedenfalls gehemmt.
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Dem von der ARGE namhaft gemachten bevollméchtigten Vertreter (Federfiihrer, federfiihrendes
Mitglied) obliegt die Kommunikation und Abwicklung (insbesondere auch die Rechnungslegung) der
vertragsgegensténdlichen Leistung gegeniiber dem AG.

Wenn von der ARGE kein zur Abwicklung des Vertrages bevollméchtigter Vertreter namhaft gemacht
wird, kann der Vertrag mit jedem beliebigen Mitglied der ARGE mit Wirksamkeit fiir sé&mtliche Mitglieder
derselben abgewickelt werden.

5.2.3 Mitteilung von wesentlichen Anderungen

Jede Anderung der Geschéaftsbezeichnung bzw. des Firmenwortlautes, der fiir die Vertragsabwicklung
verantwortlichen Vertreter gemal 5.2.1.2 5.24 sowie die Einleitung eines Reorganisationsverfahrens
gemal URG, eines Insolvenzverfahrens oder die Abweisung eines Insolvenzverfahrens mangels
kostendeckenden Vermogens, Verdnderungen der Befugnis, sofern sie die konkrete
Leistungserbringung betreffen, oder die Einleitung eines behédrdlichen Verfahrens, das die berufliche
Zuverléssigkeit in Frage stellt, sind dem Vertragspartner unverziglich mitzuteilen. Diese
Mitteilungspfiichten sind auch hinsichtlich eingesetzter Subunternehmer einzuhalten.

5.2.4 Vertragssprache

Wenn im Vertrag nicht anders festgelegt, ist die Vertragssprache Deutsch. Alle das Vertragsverhaltnis
betreffenden Schriftstiicke sind in der Vertragssprache vorzulegen.

Fremdsprachige Bescheinigungen sind in beglaubigter Ubersetzung vorzulegen. Abkiirzungen sowie
produktspezifische Benennungen, die von der allgemein tblichen Fachterminologie abweichen, sind zu
erlautern.

5.2.5 Personliches Verhalten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Vertragspartner

berechtigt, Personen unter Angabe von wichtigen, gegeniiber dem AN vom AG schriftlich
festzuhaltenden, Griinden abzulehnen und der Baustelle zu verweisen. Diese sind vom AN durch
geeignete Personen zu ersetzen.

5.2.6 Informationsrechte derVertragspartner des AG

Beide—Vertragspartrer—sind Der AN st verpflichtet, auf Verlangen des AG alle erforderlichen
Informationen zur Verfligung zu stellen, die zur Uberpriifung der Einhaltung der gesetzlichen und/oder
européischen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich den Produktdaten/Kennzahlen bzw.
Anforderungen an die eingesetzten Baumaterialien bzw. Bauteile, erforderlich sind.

5.2.7 Informations- und Auskunftspflichten des AN

Der AN st verpflichtet, dem AG auf Verlangen sémtliche Informationen, Daten, Kennzahlen,
Erkldrungen, Nachweise und sonstigen Unterlagen bereitzustellen, die zur Erfiillung gesetzlicher,
unionsrechtlicher, behérdlicher oder sonstiger requlatorischer Verpflichtungen des AG erforderlich sind.
Dies kann insbesondere Produkt- und Materialdaten, Angaben zu Umwelt-, Sozial- und Governance-
Aspekten (ESG), Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkennzahlen sowie sonstige Informationen umfassen,
die der AG zur Erfiillung von Berichts-, Nachweis-, Offenlegungs- oder Dokumentationspflichten
benétigt, insbesondere gemal3 den jeweils geltenden unionsrechtlichen und nationalen Bestimmungen
tber die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, insbesondere der Richtlinie 2013/34/EU
(Bilanz-Richtlinie) in Verbindung mit der Richtlinie (EU) 2022/2464 (CSRD) und deren
Anderungsrichtlinien, den européischen Standards fiir die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS)
sowie den entsprechenden &sterreichischen Umsetzungsbestimmungen, jeweils in der geltenden
Fassung.
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5.2.8 Kommunikation

Die Ubermittlung von Schriftstiicken bezogen auf die vertragsgegensténdlichen Leistungen erfolgt —
sofern vom AG nicht anderwértig gewlinscht — via Email. Die elektronische Kommunikation mit dem AG
ist tiber die vom AG bekanntgegebene Emailadresse abzuwickeln.

Der AN gibt dem AG zur Abwicklung des Vertrags unverziiglich nach Auftragserteilung eine
Emailadresse bekannt.

5.3 [Geltung bei Verbrauchergeschaften]

5.4 Behordliche Genehmigungen

5.4.1 Der AG hat die fur das Werk erforderlichen Bewilligungen und behérdlichen Genehmigungen
einzuholen.

5.4.2 Der AN hat die im Zusammenhang mit der Ausfiihrung seiner Leistung erforderlichen
Bewilligungen und behérdlichen Genehmigungen einzuholen, sofern diese nicht vom AG eingeholt
worden sind.

Sollte fiir die Erlangung der behérdlichen Genehmigungen die Mitwirkung des AG erforderlich sein, hat
der AN die entsprechenden Unterlagen rechtzeitig und vollstdndig vorzubereiten und dem AG
zeitgerecht, zumindest aber 14 Kalendertage vor der erforderlichen Mitwirkung, detailliert mitzuteilen,
welche Mitwirkungsschritte seitens des AG fiir die Erlangung der erforderlichen Genehmigungen
notwendig sind und die entsprechenden Unterlagen zur Priifung vorzulegen.

Die zur Erlangung der vom AN einzuholenden Bewilligungen und/oder behérdlichen Genehmigungen
erforderlichen MalBnahmen, Kosten, Gebliihren, etc. sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

5.5 Beistellung von Unterlagen

5.5.1 Die Neben den bereits vor Vertragsabschluss (ibermittelten Unterlagen hat der AG die fir die
Ausfiihrung erforderliche Unterlagen (das sind Plane, Zeichnungen, Muster, Berechnungen, technische
Beschreibungen, behérdliche Genehmigungen u. dgl.)—die—vertragsgemal—vom-AG—nur insoweit
beizustellen, als deren Beistellung durch den AG in der Leistungsbeschreibung/dem
Leistungsverzeichnis explizit zugesagt wurde.

Sofern die seitens des AG beizustellenden Unterlagen nicht bereits vor Vertragsabschluss libermittelt
wurden, sind;—sind—dem diese vom AN zeitgerecht unter Beriicksichtigung einer angemessenen
Vorbereitungszeit des AG schriftlich bei diesem anzufordern. Unter der Voraussetzung der
zeitgerechten schriftlichen Anforderung wird der AG die von ihm beizustellenden Unterlagen so
rechtzeitig z4 Ubergeben, dass dieser-sie der AN diese noch vor Beginn der Ausfiihrung prifen und die
notwendigen Vorbereitungen (Bestellungen, Arbeitsvorbereitungen u. dgl.) treffen kann. Vom AG
beizustellende Unterlagen sind als Geschéftsgeheimnisse vom AN vertraulich zu behandeln.

5.5.2 Der AN hat sédmtliche nicht vom AG beigestellten bzw. beizustellenden und fiir seine
Leistungserbringung  erforderlichen  Ausfiihrungsunterlagen selbst beizustellen und unter
Beriicksichtigung angemessener Freigabefristen in priifbarer Ausfertigung so fristgerecht dem AG zur
Freigabe vorzulegen, dass es zu keiner Verzégerung der Leistungserbringung kommt. Hat der AN
vertragsgemal-bestimmie demnach Unterlagen zu beschaffen oder beizustellen, sind deren Kosten mit
den vereinbarten Preisen abgegolten, sofern daflr nicht eine gesonderte Vergitung vorgesehen ist.

Eine allféllige Priifung und/oder Freigabe von vom AN zu beschaffenden und/oder beizustellenden
Unterlagen (z.B. Plénen, Unterlagen fiir Hilfskonstruktionen oder Ahnlichem) durch den AG schrénkt die
Haftung des AN fiir die Richtigkeit, Vollsténdigkeit und Vertragskonformitat der von ihm beschafften
und/oder beigestellten Unterlagen nicht ein. Gewéhrleistungs-, allfdllige Garantie- und/oder
Schadenersatzanspriiche werden daher durch eine Freigabe seitens des AG weder eingeschrénkt noch
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beschrankt.

Der AN ist verpflichtet, seine allenfalls mit Gewerken von anderen beauftragten Auftragnehmern in
Zusammenhang stehenden Ausfiihrungsunterlagen laufend und unaufgefordert so zeitgerecht mit den
betreffenden Auftragnehmern abzustimmen, dass es zu keiner Verzégerung der Leistungserbringung
kommt.

5.5.3 Fuir Hilfskonstruktionen des AN erforderliche Unterlagen, z.B. Plane, Zeichnungen, statische

Kosten fiir die Beistellung und/oder Beschaffung der in diesem Punkt vorgesehen Unterlagen sind mit
den vereinbarten Preisen abgegolten.

5.6 Verwendung von Unterlagen

5.6.1 Der AN AG-und-AN-dirfen darf die ibnen ihm vom Mertragspartner AG Ubergebenen Unterlagen
nur zur Vertragserfullung verwenden. Jede andere Verwendung bedarf der Zustimmung des

Vertragspartners AG.

Verdéffentlichungen (ber die vertragsgegensténdlichen Leistungen sind nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung des AG zuléssig. Als Veréffentlichung in diesem Sinne gelten insb. auch die Beschreibung
der Bauausfiihrung, grafische Darstellungen oder andere Unterlagen, ferner Lichtbild-, Film-, Rundfunk-
und Fernsehaufnahmen, Internetprésentationen etc.

5.6.2 Unterlagen, die der AN im Zusammenhang mit der Ausflihrung und Abrechnung seiner Leistung
zu beschaffen hat, wie Plane, Zeichnungen, Muster, Berechnungen, technische Beschreibungen u. dgl.
gehen — unbeschadet von Urheberrechten — mit ihrer Ubergabe in das Eigentum des AG (iber. Verlangt
ein Vertragspartner, dass ihm bestimmte Unterlagen zurtickgestellt werden, hat er dies spatestens bei
ihrer Ubergabe bekannt zu geben und die Unterlagen entsprechend zu bezeichnen.

5.6.3 Der AG und dessen verbundene Unternehmen erwerben an sédmtlichen durch
Immaterialgliiterrechte geschiitzten an den AG zu libergebenden Werken sowie sonstigen
Ausarbeitungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Leistungserbringung durch den AN, wie
Plénen, Zeichnungen, Mustern, Berechnungen, technischen Beschreibungen, Dokumentationen udgl.
das ausschlielliche, zeitlich, inhaltlich und rdumlich uneingeschrdnkte, ganz oder teilweise
Ubertragbare Werknutzungsrecht, einschlie8lich des Rechts zur unbegrenzten Weiterverwendung,
Bearbeitung und Verédnderung durch den AG, dessen verbundene Unternehmen oder beauftragte Dritte.
Die Rechteeinrdumung erfasst alle Verwertungsarten im Sinne der Bestimmungen der §§ 14 bis 18a
des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung. Der AG ist auch berechtigt sédmtliche
zuvor angefiihrten Unterlagen im Zuge weiterer Beschaffungen zu verwenden.

5.6.4 Entgelte, die bei der Ausfiihrung von Leistungen fiir Patente, Lizenzen, Gebrauchsmuster und
Ausnahmegenehmigungen etc. anfallen, sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten. Jede
Weiterverwendung oder neuerliche Verwendung der vom AN erbrachten Leistung durch den AG oder
dessen verbundene Unternehmen ist durch das Leistungsentgelt abgedeckt.

5.6.5 Der AN garantiert, dass durch seine Leistungserbringung in keine Rechte Dritter eingegriffen
wird und hélt den AG diesbeziiglich schad- und klaglos. Die Schad- und Klagloshaltung umfasst
insbesondere auch die Kosten der Rechtsvertretung.

5.7 Anderungen
Anderungen des Vertrages sind-aus-Beweisgriinden-schriftlich-festzuhalten-bediirfen der Schriftform.

Dies gilt ebenso fiir ein Abgehen vom Schriftformerfordernis.

Das Erfordernis der Schriftlichkeit gilt auch dann als effillf, wenn mindliche Vereinbarungen
nachtrdglich von einem Vertragspartner schriftlich bestétigt werden und der andere Vertragspartner
schriftlich  zustimmt. Die schriftlichen Bestétigungen der Vertragspartner haben innerhalb
angemessener Frist zu erfolgen.
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Die Dokumentation gemé&fR 6.2.7 bewirkt keine Anderung des Vertrages.

Allféllige Bestimmungen des AN verpflichten den AG nur dann und insoweit, als sie vom AG
ausdrticklich schriftlich anerkannt werden.

Enthélt eine Auftragsbestétigung des AN Preise oder sonstige Bestimmungen, die von der Bestellung
abweichen, so ist die schriftliche Gegenbestéatigung des AG erforderlich. Das Stillschweigen des AG gilt
nicht als Zustimmung oder Annahmeerklérung.

5.8 Ricktritt vom Vertrag
5.8.1 Griinde

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, den sofortigen Rucktritt vom Vertrag zu erklaren:

| " , Gen Teils.dor Lo :

b) wenn die Eréffnung eines Insolvenzverfahrens Gber das Vermdgen des anderen Vertragspartners
mangels kostendeckenden Vermégens abgewiesen oder ein solches Insolvenzverfahren mangels
kostendeckenden Vermdgens aufgehoben worden ist;

c) wenn Uber das Vermoégen des anderen Vertragspartners ein Insolvenzverfahren eréffnet worden
ist und die gesetzlichen Vorschriften den Ruicktritt vom Vertrag nicht untersagen, wie etwa bei
insolvenzgerichtlicher SchlieBung des Unternehmens des AN und Veréffentlichung des
entsprechenden Beschlusses in der Ediktsdatei;

d) wenn Umstande vorliegen, welche die ordnungsgemale Erfillung des Vertrags eoffensichilich
faktisch unmoglich machen, soweit der andere Vertragspartner diese zu vertreten hat;. Umstdnde,
die die Leistungserbringung stéren, nicht aber faktisch unméglich machen, berechtigen den AN
jedenfalls nicht zum Riicktritt;

e) wenn der andere Vertragspartner
1) Handlungen gesetzt hat, um dem Vertragspartner in betrligerischer Absicht Schaden zuzufiigen,

insbesondere wenn er mit anderen Unternehmern nachteilige, gegen die guten Sitten oder
gegen den Grundsatz des Wettbewerbs verstoRende Abreden getroffen hat;

2) unmittelbar oder mittelbar Organen des Vertragspartners, die mit dem Abschluss oder mit der
Durchflhrung des Vertrages befasst sind, den guten Sitten widersprechende Vorteile
versprochen oder zugewendet bzw. Nachteile unmittelbar angedroht oder zugefigt hat;.

Der AG ist insbesondere berechtigt den sofortigen Riicktritt vom Vertrag zu erkldren, wenn

i. bekannt wird, dass der AN bei der Auftragserfillung in erheblichem Mal3e gegen geltende bau-,
arbeits- sozial-, umwelt- oder kollektivvertragsrechtliche oder sonstige in Betracht kommende
offentlich-rechtliche Bestimmungen verstol3en hat;

ii. auf Grund wesentlicher Anderungen geméaR 5.2.3 die Leistungsfahigkeit des AN fiir das Erreichen
des Leistungszieles nicht mehr gegeben ist;
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ii. ein ARGE-Partner aus der ARGE ausscheidet;

iv. der AN binnen 14 Kalendertagen ab erfolgter schriftlicher Aufforderung eine allféllige
vorgesehene Kaution oder Vertragserfillungsgarantie gemal Punkt 8.7.1 oder eine
Verldngerung bzw. Neuausstellung einer Kaution oder Vertragserfiillungsgarantie nach Pkt. 8.7.1
nicht fristgerecht oder nicht ordnungsgeméal geman den vertraglichen Vereinbarungen vorlegt;

v. der AN die Leistungen ohne Zustimmung des AG nicht zu den vereinbarten Terminen (Anfang-,
Zwischen- oder Endtermine, unabhéngig davon ob diese pénalisiert sind) beginnt, fortsetzt bzw.
beendigt oder wéhrend der Durchfiihrung unterbricht (sofern der Behinderungsgrund nicht aus
einer in der Sphére des AG gelegenen Stérung der Leistungserbringung zwingend resultiert) und
trotz schriftlicher Aufforderung die Leistungen nicht innerhalb von 7 Kalendertagen beginnt oder
fortsetzt;

vi. die Leistungserbringung des AN eine Gefahr fiir Leib und Leben der an der Baustelle
beschéftigten Personen oder Dritter darstellt und der AN trotz Aufforderung keine geeigneten
MaBnahmen zur Abhilfe getroffen hat;

vii. der AN zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung einen Ausschlussgrund geméal3 BVergG 2018
verwirklicht hat und somit vom Vergabeverfahren auszuschlieBen gewesen waére;

viii. ~der Vertrag — aus welchen Griinden auch immer — wesentlich zu &ndern ist und es sohin nach
den gesetzlichen Bestimmungen zur Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens zu kommen hat;

ix. unions- oder nationale Vorschriften den Rlicktritt vom Vertrag notwendig machen;

x. der AN gegen die Verpflichtungen des Geschéftspartner*innenkodex der Wiener Stadtwerke
verstoRt;

xi. der AN gemé&R den Vertragsbedingungen eine nominierte und zugesagte Schliisselperson zur
Vertragserfiillung nicht einsetzt bzw. wechsel.

5.8.2 Form des Riicktritts
Der Riicktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklaren.

5.8.3 Folgen des Riicktritts vom Vertrag

Die folgenden Bestimmungen gelten auch im Falle einer Vertragsbeendigung durch den AG nach den
Bestimmungen des BVergG 2018. Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen gilt fiir den Fall des
Rlicktritts Folgendes:

d4ese»'—ve.cpﬂ+ehtet_ S/nd Telllelstungen verembart smd berelts ubernommene Te/I/elstungen
vertragsgemé&l abzurechnen und abzugelten.
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Umstande dle zum Rucktrltt gefuhrt haben in der Sphére des AN /legen kann der AG noch nicht
tibernommene aber bereits erbrachte Leistungen ibernehmen und hat diese entsprechend abzugelten.
Die vom AG (ibernommenen Leistungen sind vom AN geméal 8.3.4 (Schlussrechnung) abzurechnen,
die Bestimmungen gemal3 8.4 (Zahlung) bleiben aufrecht. Dariiber hinaus gehende Anspriiche des AN
bestehen in diesem Fall — auf welcher Rechtsgrundlage auch immer — nicht.

5.8.3.4 Bei jedem RIlicktritt, egal aus welchem Grund, ist der AN verpflichtet,

1) auf Verlangen des AG die Baustelle/Montagestelle unverziiglich zu rdumen. Kommt er der
diesbeziiglichen Aufforderung nicht nach, so kann der AG die Rdumung auf Kosten des AN
durchfiihren oder durch Dritte durchfiihren lassen;

2) auf Verlangen des AG die von ihm genutzten Materialentnahmestellen und Grundstiicke gegen
angemessene Verglitung zur Verfligung zu stellen;

5.8.3.5 Wenn die Umsténde, die zum Riicktritt gefiihrt haben, in der Sphére des AN liegen, ist dieser
zusétzlich zu 5.8.3.4 verpflichtet,

(1) die Mehrkosten, die durch die Vollendung der Leistung entstehen, dem AG zu ersetzen;
(2) dem AG gegeniiber Schadenersatz gemél3 Punkt 11 zu leisten, sowie

(3) auf Verlangen des AG Geriiste, Gerédte, Maschinen und andere auf der Baustelle/Montagestelle
vorhandene Einrichtungen sowie angelieferte Materialien u.dgl. fiir die Weiterfiihrung der Arbeit
gegen angemessenes Entgelt, sofern nicht bereits verglitet, auf der Baustelle zu belassen.

5.8.3.6 Liegen die Umstdnde, die zum Rlicktritt gefiihrt haben, in der Sphére des AG, sind, zusétzlich
zu Punkt 5.8.3.4, sdmtliche vertragsgemdal3 erbrachten Leistungen (inklusive projektbezogen erbrachter
Vorleistungen, die nicht anderweitig zu verwerten sind) zu (ibernehmen, in Rechnung zu stellen und
abzugelten. Die vom AG lbernommenen Leistungen sind vom AN gemél3 8.3.4 (Schlussrechnung)
abzurechnen, die Bestimmungen gemél 8.4 (Zahlung) bleiben aufrecht. Eine allfdllige dem AN
zustehende Verglitung oder Ersatzleistung fiir noch nicht vertragsgemal3 erbrachte Leistungen oder
sonstige aus dem RUicktritt resultierende Schéden und/oder Nachteile ist mit 12 % des Werts der
entfallenen Leistungen gedeckelt. Dariiberhinausgehende Anspriiche des AN (sei es auf Basis der
§§ 1168 und 1155 ABGB sowie auf schadenersatzrechtlicher Ebene) bestehen auch dann, wenn die
Umstéande die zum Rlicktritt gefiihrt haben in der Sphére des AG liegen, nicht.

5.9 Leistungsfortsetzung bei Streitigkeiten

Streitfalle Gber die Leistungserbringung nach 6.2 berechtigen die Vertragspartner nicht, die ihnen
obliegenden Leistungen einzustellen. Allfallige Riicktrittsrechte geman 5.8 bleiben unberihrt.

5.9.1.1 Bei Meinungsverschiedenheiten (iber die Eigenschaften von Materialien oder Leistungsteilen,
flir die allgemein gqiiltige Priifverfahren bestehen oder bei Meinungsverschiedenheiten (ber die
Zuverldssigkeit der bei der Priifung angewendeten Maschinen und des Priifverfahrens gilt die
Magistratsabteilung 39 der Stadt Wien, Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien, 1110 Wien,
Rinnbéckstrale 15 oder die Osterreichische Forschungs- und Priifzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H.,
1210 Wien, Giefinggasse 2 flir materialtechnische Untersuchung als heranzuziehende Priifanstalt
vereinbart, soweit deren Einrichtungen fiir den Priiffall ausreichen. Das Ergebnis solcher Priifungen gilt
als anerkannt. Die Kosten der Priifung trdgt der unterliegende Teil.

5.10 Erklarung des AN

5.10.1 Mit Zustandekommen des Vertrages bestétigt der AN, dass er samtliche Vertragsunterlagen
eingesehen hat und mit den darin enthaltenen Bestimmungen vorbehaltlos einverstanden ist; ferner,
dass er durch Besichtigung der Baustelle/Montagestelle die oértlichen Gegebenheiten und
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Arbeitsbedingungen festgestellt hat, und dass darauf die Preisberechnung und die Angebotserstellung
beruhen. Er bestétigt ferner, dass er Uber alle Mittel zur Ausfiihrung der Leistung verfligt und dass er
alle MaBnahmen treffen wird, um die Materialien, zu deren Beistellung er verpflichtet ist, rechtzeitig zu
beschaffen.

5.10.2 Der AN bestétigt ferner, dass er in seiner Preisberechnung der Positionen alles berticksichtigt
hat, was zur fach- und normgerechten Vollendung der Leistung erforderlich ist. Dies gilt auch wenn
einzelne Leistungsschritte nicht ndher beschrieben oder dargestellt sind, sofern sie fiir die technisch
einwandfreie Ausfiihrbarkeit der angebotenen Leistung erforderlich sind. Der AN gibt sohin eine
Volistandigkeitsgarantie im Hinblick auf den aus der jeweiligen Position ableitbaren Leistungserfolg ab.
Eine Vollsténdigkeitsgarantie im Hinblick auf das insgesamt aus dem Vertrag ableitbare Leistungsziel
ist damit nicht verbunden.

5.10.3 Sofern in den Leistungspositionen Arbeitsvorgdnge beschrieben sind, so gilt dies blol3 als
Umschreibung der Leistungsverbindlichkeit, die als Erfolg geschuldet ist.

5.10.4 Sollte das Bereithalten, Beistellen, Instandhalten, Betreiben von Geréten und Geriistungen bzw.
auch Erschwernisse sowie SondermalBnahmen, welche aus den Ausschreibungsunterlagen fiir den AN
bei sorgféltiger und zumutbarer Uberpriifung ableitbar sind, in den einzelnen Positionen nicht angefiihrt
und dafiir keine eigene Position in der entsprechenden Leistungsgruppe vorgesehen sein, so sind diese
Leistungen mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

5.10.5 Die angebotenen Preise gelten als Mischpreise fiir alle Arbeiten im Baulosbereich, die zur
Erreichung des Leistungsziels dienen.

5.10.6 Der AN verzichtet ausdriicklich auf die Geltendmachung von Irrtum beziiglich der angebotenen
Preise. Die Irrtumsanfechtung durch den AN wird sohin einvernehmlich ausgeschlossen.

5.10.7 Der AN verpflichtet sich ausdriicklich bei Durchfiihrung der Leistungen die in Osterreich
geltenden bau-, arbeits-, sozial-, umwelt- und kollektivvertraglichen Vorschriften sowie sonstige in
Betracht kommende 6&ffentlich-rechtliche Bestimmungen einzuhalten. Weiters ist der AN dafiir
verantwortlich, dass die fiir die Ausfiihrung seiner Leistung bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
und behérdlichen Anordnungen auf dem Gebiet des Landschaftsschutzes, des Umweltschutzes, des
Naturschutzes und des Wasserrechtes eingehalten werden.

6 Leistung, Baudurchfiihrung

6.1 Beginn und Beendigung der Leistung
6.1.1 Beginn der Leistungserbringung

Mit der Ausflihrung der Leistung darf erst nach schriftlicher Beauftragung begonnen werden. Die
Leistung ist unter Beriicksichtigung der erforderlichen Vorbereitungszeit rechtzeitig zu beginnen und so
auszufuhren, dass sie zum vereinbarten Termin beendet werden kann.

Bei vorzeitigem Beginn der Leistung ohne Zustimmung des AG ist die Verrechnung von dadurch
entstandenen Mehrkosten ausgeschlossen. Der AN ist verpflichtet, auf Verlangen des AG den fir die
Zwecke des AG erforderlichen Zustand wieder herzustellen.

6.1.2 Zwischentermine

Die fiir die Leistungserbringung des AN definierten Zwischentermine sind aur-dann verbindlich—wenn
; triiokl it o,

Dem AG kommt das Recht zu, Zwischentermine sowie den Endtermin einseitig zu verschieben, sofern
dadurch die Leistungserbringung des AN nicht in unzumutbarer Weise erschwert wird. Verschiebungen
von Zwischenterminen und/oder des Endtermins sind — mit Ausnahme des Ersatzes von
zeitgebundenen Baustellengemeinkosten im Falle einer Bauzeitverldngerung — mit den vereinbarten
Preisen abgegolten, wenn sie rechtzeitig angekiindigt wurden, keine Vorverlegung der Termine
und/oder eine Verkiirzung des Leistungszeitraums bewirken. Der Ersatz solcher zeitgebundenen
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Baustellengemeinkosten ist mit dem vom AN nachzuweisenden, erforderlichen und tatséchlich
angefallenen Aufwand zeitgebundener Baustellengemeinkosten gedeckelt, wobei maximal die
diesbeziiglich vom AN angebotenen Preise zur Verrechnung gelangen dirfen. Diesen vom AG
verschobenen Terminen kommt mit Bekanntgabe durch den AG die gleiche Rechtswirksamkeit wie den
urspriinglichen Terminen (insbesondere im Hinblick auf eine Pdnalisierung) zu.

Der AG ist weiters berechtigt, ForcierungsmalBnahmen schriftlich anzuordnen. Forcierungsmallnahmen,
die der AG nicht schriftlich angeordnet hat, werden nicht vergiitet.

Kommt es aus Griinden, die in der Sphére des AN liegen, zu einer Anpassung der vertraglich
vereinbarten Termine, bleibt die Pénalisierung der urspriinglichen Zwischen- und Fertigstellungstermine
aufrecht.

6.1.3 Fertigstellung der Leistung

Wourde fiir die Fertigstellung der Leistung kein Termin vereinbart, ist sie innerhalb einer angemessenen
Frist zu erbringen.

6.1.4 Vorzeitige Fertigstellung der Leistung

Wird eine Leistung vor Ablauf der vereinbarten Frist fertiggestellt, ist der AG nicht verpflichtet, sie vor
dem vereinbarten Termin zu Ubernehmen. Die Vergitung von dadurch entstandenen Mehrkosten ist
ausgeschlossen. Hinsichtlich der Falligkeit von Zahlungen ist gemaf 8.4.1.4 vorzugehen.

6.1.5 Fristangaben

Bei Angabe von Fristen in Tagen sind diese im Zweifelsfall als Kalendertage zu verstehen.

6.2 Leistungserbringung
6.2.1 Ausfiihrung

6.2.1.1 Der AN hat die Leistung vertragsgemal auszufiihren; dabei hat er auf’er den gesetzlichen
Bestimmungen und den behdrdlichen Anordnungen die allgemein anerkannten Regeln der Technik
einzuhalten.

Bei Planungsleistungen sind insbesondere die Planungsgrundlagen bzw. Vorgaben geméal3s ONORM
B 1600 verpflichtend einzuhalten.

Der AN hat bei der Ausfihrung der Leistung so vorzugehen, dass, unabhangig von gesetzlichen
Vorschriften und behdrdlichen Auflagen, an Landschaft und Gewassern im Baustellenbereich keine
Uber das fir die Erbringung der Bauleistung notwendige Ausmalf} hinausgehenden Schaden verursacht
werden.

Die Efrfiillung kann in Teilleistungen, das sind im Rahmen der Gesamtleistung abgeschlossene,
selbstédndige Teile von Leistungen, erfolgen, wenn dies im Vertrag vereinbart wurde oder wenn es sich
aus der Art der Leistung (abgrenzbarer Abschnitt) ergibt oder wenn es sich um eine selbstdndig
benutzbare Teilleistung handelt.

6.2.1.2 Effiillungsort ist der Baustellenbereich.

6.2.1.3 Der AN hat die Leistung unter Bedachtnahme auf die in den besonderen Vertragsbestimmungen
oder im Leistungsverzeichnis angegebene Arbeitszeit durchzufiihren. Ist dort nichts geregelt gilt fiir das
Ausmal’d der wéchentlichen Normalarbeitszeit das Arbeitszeitgesetz, 1969, i.d.g.F. Arbeitszeiten (iber
die wéchentliche Normalarbeitszeit hinaus, sowie Nacht-, Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeiten,
ferner Arbeiten im Mehrschichtenbetrieb bediirfen der Zustimmung des AG. Bei Durchfiihrung von
Vorbereitungs-, Abschluss- und Sicherungsarbeiten aullerhalb der Normalarbeitszeit ist eine
zeitgerechte Anmeldung beim AG erforderlich. Die gesetzlichen Bestimmungen sind jedenfalls
einzuhalten.
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6.2.1.4 Der AN ist verpflichtet, alle zur Erbringung der vereinbarten Leistung erforderlichen und
funktionstiichtigen Geréte in geeigneter Art, entsprechender Anzahl und zeitgerecht anzutransportieren,
aufzubauen, zu betreiben, zu warten, instand zu halten und wieder abzubauen und abzutransportieren.
Insbesondere obliegt es dem AN, die vereinbarten Termine durch einen ausreichenden Geréteeinsatz
zu sichern.

6.2.1.5 Der AN hat bei der Ausflihrung sdmtliche einschldgigen gesetzlichen abfall- und
umweltrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Behandlungspflichten fiir Abfallbesitzer gemal3 §§
15 und 16 AWG 2002 und die Pflichten gemé&l der Verordnung liber die Trennung von Baurestmassen
(Recycling-Baustoffverordnung), einzuhalten.

Zur Verwendung vorgesehenes Recyclingmaterial muss der Richtlinie Recycling-Baustoffe,
herausgegeben vom Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband entsprechen und jene technischen
Kennwerte, die in den einschldgigen Normen, RVS - Richtlinien und Vorschriften fiir den Strallenbau
u.dgl. vorgeschrieben sind, aufweisen. Die Eignung ist vor dem Einbau der Materialien durch das
Giitezeichen fiir Recycling-Baustoffe des Osterreichischen Giiteschutzverbandes Recycling-Baustoffe
oder durch entsprechende Eignungspriifung nachzuweisen.

Der AN ist des Weiteren verpfiichtet sicherzustellen, dass er fiir sémtliche von ihm in Verkehr gesetzten
Verpackungen seinen Verpflichtungen nach der Verpackungsverordnung 2014 (BGBI. Il Nr. 184/2014
idgF), dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002, BGBI. | Nr. 102/2002 idgF), sowie der Verordnung
(EU) 2025/40 liber Verpackungen und Verpackungsabfélle (PPWR) nachkommt. Der AN hat dem AG
auf Verlangen die ordnungsgeméfe Teilnahme an einem genehmigten Sammel- und
Verwertungssystem flir Verpackungen nachzuweisen, insbesondere zB durch Anfiihrung seiner ARA-
Lizenznummer oder dhnliches im Lieferschein. Kosten fiir die Entsorgung ordnungsgemaén lizenzierter
Verpackungen sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten. Fiir nicht lber ein Sammel- und
Verwertungssystem lizenzierte Verpackungen ist auf dem Lieferschein eine Aufstellung der
Verpackungsmaterialien nach Packstoffen und Menge anzugeben. Falls der AN keine Lizenznummer
bereitstellen kann, ist das Verpackungsmaterial vom AN nach vorheriger Vereinbarung mit dem AG
abzuholen. Die Abholung ist im Lieferschein zu vermerken. Bei Verletzung der verpackungsrechtlichen
Pflichten — insbesondere bei fehlender oder unzureichender Systemteilnahme oder falschen Angaben
— trégt der AN sédmtliche Kosten, die dem AG daraus entstehen, und hat den AG gegeniiber Anspriichen
Dritter vollstédndig schad- und klaglos zu halten.

6.2.1.6 Brandschutz auf Baustellen

Es sind die orts- und arbeitsspezifisch einschldgigen Richtlinien und Anweisungen einzuhalten. Die
hierfiir erforderlichen SicherungsmalBnahmen wie Entfernen von brennbaren Stoffen aus dem
Gefahrenbereich, Aufstellen einer Brandwache, etc., sind, sofern im Leistungsverzeichnis nichts
anderes festgelegt ist, mit den vereinbarten Preisen abgegolten. Ungeachtet davon gelten die
einschléagigen gesetzlichen und/oder behérdlichen Vorgaben.

6.2.1.7 Unfélle auf der Baustelle

Unfélle auf der Baustelle sind dem AG unverziiglich per Mail zu melden. Ein schriftlicher Bericht ist
umgehend nachzureichen.

6.2.1.8 Barrierefreies Bauen

Bei der Bauausflihrung sind fiir Menschen mit Behinderungen (insbesondere seh- und
mobilitdtsbehinderte Personen) Baustellen- und Gefahrenabsicherungen sowie
Umgehungsméglichkeiten im Sinne des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) zwingend
vorzusehen. Diesbeziiglich sind alle einschlagigen Regelungen, insbesondere die ONORM V2104
,lechnische Hilfen fiir blinde, sehbehinderte und mobilitdtsbehinderte Menschen, Baustellen und
Gefahrenabsicherung“ sowie die ONORM B 1600 ,Barrierefreies Bauen- Planungsgrundlagen®
verpflichtend einzuhalten.

6.2.2 Subunternehmer (Nachunternehmer)

Die Weitergabe des gesamten Auftrags an einen Subunternehmer ist unzuléssig, sofern es sich nicht
um ein verbundenes Unternehmen handelt. Zudem ist der AN verpflichtet, jene Subunternehmer bzw.
verbundene Unternehmen, die bereits im Zuge der Ausschreibung zum Nachweis der Leistungsféhigkeit
genannt wurden, auch tatsachlich fir die Leistungserbringung einzusetzen. Selbst bei blol3 teilweiser
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Weitergabe der Leistung durch den AN hat dieser dafiir Sorge zu tragen, dass sein Subunternehmer
die fiir die Ausfiihrung eines bestimmten Teils oder Gewerkes — allenfalls bereits in der Ausschreibung
festgelegte — erforderliche Eignung besitzt.

Werden Teile der Leistung von Subunternehmern ausgefuhrt, hat der AN diese dem AG auf-dessen
Verlangen-rechtzeitig vor Ausfiihrung des betreffenden Leistungsteils schriftlich bekannt zu geben,
wobei der Anteil und/oder der Leistungsteil des Subunternehmers am Gesamtauftrag zu deklarieren ist.
Die teilweise Weitergabe des Auftrages ist vorab schriftlich dem AG zur Genehmigung vorzulegen,
gleiches gilt fiir ebense-ist-ein einen Wechsel der Subunternehmer. dem-AG-bekanntzu-geben-

Der AG kann ihm bekannt gegebene Subunternehmer aus wichtigen Griinden ablehnen; dies hat er
dem AN rechtzeitig bekannt zu geben. Wichtige Griinde sind insbesondere neben dem Nichtvorliegen
der Eignung im Sinne der allenfalls erfolgten Ausschreibung jene, die gemall 5.8 zum Rucktritt
berechtigen wirden sowie jene, die im Vertrag ausdrucklich angefiihrt sind. Diese wichtigen Griinde
berechtigen den AG auch zum sofortigen Ausschluss eines bereits eingesetzten Subunternehmers von
der weiteren Leistungserbringung auf der Baustelle.

Aus der Ablehnung von Subunternehmern entsteht fiir den AN weder ein Anspruch auf Schadenersatz
noch ein Recht auf Riicktritt vom Vertrag oder ein Recht auf Anpassung (Verschiebung) der festgelegten
Zwischen- oder Endtermine.

Die Einleitung eines Insolvenzeréffnungsverfahrens oder Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens iiber das
Vermdgen des AN und die gesetzlichen Vorschriften untersagen den hier geregelten Eintritt nicht, bei
Abweisung eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermégens oder bei Aufhebung
eines Insolvenzverfahrens mangels Vermdgens des AN, insolvenzgerichtlicher SchlieBung des
Unternehmens des AN, Nichteintritt nach § 21 10 des Insolvenzverwalters im Insolvenzverfahren iiber
das Vermdgen des AN sowie in den Féllen, in denen ein Subunternehmer des AN gegeniiber dem AG
nachweist, dass er zwar geleistet hat oder weiterhin leistungsbereit ist, aber mangels Zahlung bereits
félliger Forderungen seine (weiteren) Leistungen einzustellen droht, hat der AG das Recht in
bestehende Vertrdge mit dem Subunternehmer anstelle des AN einzutreten. Der Eintritt ist mit erfolgtem
Zugang der schriftlichen Anzeige des AG beim AN wirksam, und es bedarf keiner weiteren Zustimmung
durch den AN.

In diesem Fall sind die Leistungen bis zum Vertragseintritt durch den AG vom AN und jene die danach
erbracht wurden, vom AG entsprechend den Bestimmungen des Subunternehmervertrages zu
bezahlen. Flir die Vergliitung der vom Subunternehmer erbrachten Leistungen vor dem Vertragseintritt
durch den AG in den Subunternehmervertrag haftet ausschlielich der AN, auch wenn der
Subunternehmer dafiir kein oder nur einen Teil des Werklohns erhélt. Im Falle des Eintritts (ibernimmt
der Subunternehmer gegeniiber dem AG auch die Gewdhrleistung und Haftung fiir bereits zum
Zeitpunkt des Eintritts erbrachte Leistungen ohne gesondertes Entgelt und unabhéngig davon, ob der
Subunternehmer dafiir vom AN Werklohn erhalten hat.

Dem AN ist bekannt, dass der Subunternehmer durch Unterfertigung des Formblattes ,Erkldrung des
Subunternehmers® (Subunternehmererkldrung) auch direkt gegeniiber dem AG erklart hat, die
Vertragserfiillung auf direkte Aufforderung zu tbernehmen, sollte ein Eintritt nicht méglich sein oder
auch der Vertrag zwischen AN und Subunternehmer vorzeitig beendet werden. Der AN erteilt seine
unwiderrufliche Zustimmung dazu und verzichtet unwiderruflich dagegen Einreden welcher Art auch
immer zu erheben.

Die Originale des Subunternehmervertrages bzw. Vertrdge, Kopien der Angebote, der
Auftragsleistungsverzeichnisse und/oder der Rechnungen mit den Subunternehmern des AN hat der
AN an den AG binnen 7 Kalendertagen ab Vertragseintritt auszuhdndigen. Der AG ist verpflichtet
Geschéftsgeheimnisse daraus vertraulich zu behandeln. Der AN ist verpflichtet, diese
Offenlegungspflicht der Vertragsverhéltnisse zwischen AN und seinen Subunternehmern zu
liberbinden.

Der AN bietet dem AG unwiderruflich und zeitlich unbefristet an, alle Erfiillungs-, Gewéhrleistungs- und
Schadenersatzanspriiche aus seinen Subunternehmervertrdgen dem AG unentgeltlich abzutreten.
Dieses Angebot kann fiir jeden Subunternehmervertrag getrennt und durch schriftliche Erklarung des
AG angenommen werden, vor erfolgter Ubernahme des Projekts jedoch nur bei Einleitung eines
Insolvenzverfahrens oder Abweisung eines solchen mangels kostendeckenden Vermégens, bei
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Aufhebung eines Insolvenzverfahrens mangels Vermégens, insolvenzgerichtlicher SchlieBung des
Unternehmens des AN, Nichteintritt nach § 21 10 des Insolvenzverwalters im Insolvenzverfahren (liber
das Vermégen des AN sowie bei Verzug des AN bei der Erbringung von Gewéhrleistungs- und/oder
Schadenersatzanspriichen, welche Leistungen betreffen, fir die der AN einen Subunternehmer
eingesetzt hat.

Dem AN ist bekannt, dass der Subunternehmer durch Unterfertigung des Formblattes ,Erkldrung des
Subunternehmers® (Subunternehmererkldrung) dem AG gegenliber erklért, sdmtliche Erfiillungs-,
Gewaébhrleistungs- und Schadenersatzanspriiche auf Aufforderung durch den AG auch ohne Zutun des
AN zu erfiillen. Der AN erteilt dazu seine unwiderrufliche Zustimmung und verzichtet unwiderruflich
dagegen Einreden welcher Art auch immer zu erheben.

In diesem Fall sind ein Original des Subunternehmervertrages bzw. Vertrédge, Kopien der Angebote, der
Auftragsleistungsverzeichnisse und/oder der Rechnungen mit dem Subunternehmer des AN an den AG
binnen 7 Kalendertagen nach Aufforderung durch den AG auszuhéndigen. Allféllige Gebiihren aus der
Abtretung werden zwischen dem AG und AN 1:1 geteilt. Trifft den AN am Verzug ein Verschulden, hat
er die gesamten Geblihren alleine zu tragen. Der AN sichert dem AG weiters zu, dass er ohne
schriftliche Zustimmung vom AG auf keine Gewéhrleistungs- oder Schadenersatzanspriiche aus seinen
Subunternehmerverhéltnissen verzichten wird.

Klarstellend vereinbart ist, dass der AN gegeniiber dem AG — auch im Fall der Abtretung von
Anspriichen seiner Subunternehmer an den AG oder direkter Erbringung von Leistungen durch den
Subunternehmer an den AG — unverédndert flir die Leistungen seiner Subunternehmer umfassend und
(dann) parallel zum Subunternehmer haftet. Fiir den Fall, dass es zu einer wirksamen Abtretung von
Erfiillungs-, Gewdéhrleistungs- und/oder Schadenersatzanspriichen an den AG kommt oder der
Subunternehmer direkt die Erbringung der Leistung zusagt und der Subunternehmer des AN die
Anspriiche auch vollsténdig erfiillt, entfillt die Verpflichtung des AN im Umfang des wirksam
abgetretenen und erfiillten Anspruchs.

Der AN hat dem AG, sofern dies nicht bereits im Rahmen der Ausschreibung erfolgt ist, die Formblatter
»Erkldrung des Subunternehmers® (Subunternehmererklédrung) seiner Subunternehmer, spétestens 14
Kalendertage nach Beauftragung rechtsqliltig unterfertigt im Original zu (ibermitteln. Sollte der AN diese
nicht fristgerecht (bermitteln, darf der AG die nachfolgenden Zahlungen aus félligen Rechnungen bis
zur Vorlage zuriickbehalten und es tritt bis dahin keine Faélligkeit ein. Die Kosten aus oder im
Zusammenhang mit dieser Subunternehmererkldrung hat der AN zu tragen. Der AN erteilt seine
unwiderrufliche Zustimmung, dass die Unterlagen geméal3 Formblatt ,,Erkldrung des Subunternehmers*
(Subunternehmererkldrung) vom Subunternehmer an den AG herausgegeben werden.

Fiir verbundene Unternehmen gelten die gleichen Voraussetzungen und vertraglichen Bestimmungen
wie fiir Subunternehmer, sofern oben nichts Gegenteiliges vorgesehen ist.

Die vorgehenden Bestimmungen gelten sowohl fiir direkte Subunternehmer des AN, als auch fiir Sub-
subunternehmer usw in der Vertragskette.

6.2.3 Nebenleistungen

Sémtliche erforderliche Nebenleistungen sind, selbst wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht
erwahnt werden, mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

Mit Als mit den vereinbarten Preisen ist-die-Erbringung-von-Nebenleistungen-gemalt-3-12-abgegolten-
gelten auch Dies-betriffteinerseits die in den einzelnen ONORMEN mit vornormierten Vertragsinhalten

angefiihrten sowie andererseits Nebenleistungen wie zum Beispiel:
a) Erwirken der erforderlichen Bewilligungen und behdrdlichen Genehmigungen gemaf 5.4.2;

b) Beistellung und Erhaltung der Absteckzeichen u. dgl. wahrend der Ausfiihrung der eigenen
Leistungen;

c) Messungen fir die Ausfihrung und Abrechnung der eigenen Leistungen, einschliellich der
Beistellung aller erforderlichen Messgerate und Hilfsmittel sowie der erforderlichen Arbeitskrafte;
dies gilt auch fir automationsunterstiitzte Abrechnung;
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MaRnahmen im Rahmen der offentlich-rechtlichen Baufiihrer-Funktion, wenn dem AN auch die
Bauflhrertatigkeit Ubertragen wurde, und zwar auf die Dauer der vertraglichen Leistungsfrist;

Ubernehmen oder Herstellen gewerkspezifisch erforderlicher Waagrisse auf Basis der
vorhandenen Hauptpunkte der Absteckung gemaR 6.2.8.6 bzw. allenfalls vorhandener
Hoéhenbezugspunkte bzw. Erhalten jener Waagrisse, die auch fur die Arbeiten anderer AN
Verwendung finden kénnen;

Prifen von vorhandenen Waagrissen;

Beistellen und Instandhalten der Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen tblicher Art fiir Personen
und Sachen im Baustellenbereich, z.B. Abschrankungen und Warnzeichen;

sonstige Vorsorgen zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der eigenen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer und sonstiger Personen auf Grund gesetzlicher Vorschriften und/oder eines
allfélligen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan);

Zubringen von Wasser, Strom und Gas von den vom AG im Baustellenbereich zur Verfiigung
gestellten Anschlussstellen zu den Verwendungsstellen, soweit dies fir die Durchfiihrung der
Leistungen des AN erforderlich ist. Errichtung des Zahlers sowie Entrichtung allfélliger Gebihren
oder Mieten hierfur. Die Kosten fur Wasser-, Strom- und Gasverbrauch fur die Erbringung seiner
Leistung hat der AN zu tragen;

Beistellen und Instandhalten samtlicher nach Art und Umfang der Arbeiten {blichen und
erforderlichen Kleingerate, Kleingeriiste und Werkzeuge;

Abladen, Transport zur Lagerstelle und gesichertes einmaliges Lagern der fiir die eigenen Arbeiten
angelieferten Materialien, Werkstiicke und Bauteile aller Art im Baustellenbereich, das Beférdern
derselben zur Verwendungsstelle und etwaiges Rickbeférdern. Dies gilt auch fir die vom AG
beigestellten Materialien, Werkstlicke und Bauteile, einschlieBlich der ordnungsgemalen
Ubergabe und Abrechnung, ausgenommen das Abladen und der Transport zur Lagerstelle;

ubliche Sicherungen der eigenen Arbeiten, z.B. gegen schadliche Witterungs- und
Temperatureinflisse, Beseitigung von Tagwasser;

Zulassen der Mitbenutzung der Gerlste durch andere AN des AG;

Beseitigen aller von den eigenen Arbeiten herrihrenden Verunreinigungen, Abfalle und
Materialrickstadnde sowie der Rulckstdnde jener Materialien, die bei der Erbringung der
vereinbarten Leistung bendtigt werden;

Nicht unter Nebenleistungen fallt die Entsorgung von Verunreinigungen, Materialien und Abfallen,
welche als gefahrlicher oder kontaminierter Abfall zu klassifizieren sind und aufgrund des
vorhandenen Baubestandes bei der Erbringung der vereinbarten Leistung anfallen;

sonstige durch die technische Ausfiihrung bedingte Leistungen, z.B. Herstellen erforderlicher
Proben, Liefern und Verarbeiten von Neben- und Hilfsmaterial;

Schlussarbeiten: der vom AG beigestellte Baustellenbereich ist vom AN nach Benutzung, wenn
nichts anderes vereinbart wurde, soweit technisch méglich und wirtschaftlich zumutbar, in den
friheren Zustand zu versetzen; Bauprovisorien sind jedenfalls zu entfernen-;

Erfiillung sdmtlicher einschlagiger gesetzlicher Aufzeichnungs-, Melde und Nachweispflichten im
Bereich des Abfall- und Umweltrechts, samt Erstellung und unaufgeforderter laufender Ubergabe
an den AG sémtlicher Unterlagen, die fiir den AG zum Nachweis des Efflillens der ihn treffenden
gesetzlichen Pflichten, insbesondere betreffend Aufzeichnungs-, Melde-, Nachweis- und
Behandlungspflichten, erforderlich sind.

6.2.4 Priif- und Warnpflicht

6.2.4.1 Der AN hat die Pflicht, die ihm vom AG
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1) zur Verfigung gestellten Ausfliihrungsunterlagen,
2) erteilten Anweisungen,

3) beigestellten Materialien und

4) Dbeigestellten Vorleistungen

so bald wie moglich zu prufen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung
pflichtgemaRer Sorgfalt erkennbaren Mangel und begriindeten Bedenken gegen die vorgesehene Art
der Ausfiihrung dem AG unverzlglich schriftlich mitzuteilen.

Sémtliche Warnungen haben jedenfalls schriftlich (postalisch oder in einer anderen vom AG
bekanntgegebenen Form, z.B. Webformular) direkt gegeniiber dem AG zu erfolgen. Warnungen sind
weiters zu begriinden sowie mit entsprechenden Nachweisen und auch MalBnahmen und
Lésungsvorschldgen zur Verbesserung zu unterlegen.

6.2.4.2 Der AN hat sich vor Leistungserbringung vom ordnungsgemalfen Zustand etwa bereits fertig
gestellter Leistungen (insbesondere baulicher Vorleistungen Dritter) unter Anwendung pflichtgemafer
Sorgfalt zu Uberzeugen. Erkennbare Mangel, die seiner Meinung nach die geforderten Eigenschaften
der von ihm auszufihrenden Leistungen ungunstig beeinflussen kénnten, sind unverziglich dem AG
schriftlich mitzuteilen. Die Priif- und Warnpflicht bezieht sich insbesondere auch auf die dem AN zur
Verfiigung gestellten Unterlagen (z.B. Pldne oder sonstige Berechnungen) einen allfélligen Altbestand
bzw. bereits errichtete Projektteile, sofern diese mit Leistungen des AN in Zusammenhang stehen.
MaBangaben auf Plénen sind rechtzeitig auf ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit zu (berpriifen, auch
durch das Aufnehmen von Naturmal3en.

6.2.4.3 Mangel, zu deren Feststellung umfangreiche, technisch schwierige oder kostenintensive
Untersuchungen oder die Beiziehung von Sonderfachleuten erforderlich sind, gelten nicht als erkennbar
im Sinne von 6.2.4.1 und 6.2.4.2. Diesfalls-Falis-der-AN-annehmen-muss,-dass-dem-AG-die- Umstande;
diezum-Entfall- dieser Untersuchungen-fihrennicht bekannt sein-missen; hat er der AN dies dem AG

unverzulglich schriftlich mitzuteilen.

6.2.4.4 Innerhalb einer zumutbaren Frist hat der AN im-Rahmen-seinerfachlichen-Méglichkeiten unter

Ausschdpfung seiner sémtlichen Mdglichkeiten als Sachversténdiger geméfl3 § 1299 ABGB Hinweise
oder Vorschlage zur Behebung oder Verbesserung zu machen. Der AG hat seine Entscheidung
rechtzeitig bekannt zu geben.

6.2.4.5 Unterlasst der AN die den Vorgaben dieses Punktes entsprechende Mitteilung oder trifft der AG
keine Entscheidung, haftet jeder fur die Folgen seiner Unterlassung. Tragt der AG den begrindeten
Bedenken nicht Rechnung und treten Schaden auf, die ausschlielllich auf die aufgezeigten Mangel
zurUckzufihren sind, ist der AN flr diese Schaden von seiner Haftung und Gewahrleistung befreit.

6.2.4.6 Mitteilungen-soliten-aus-Beweisgrinden-schriftlich-erfolgen-

6.2.5 Zusammenwirken im Baustellenbereich

6.2.5.1 De

Der AN st verpflichtet, seine Leistungen mit allfdlligen anderen im Baulosbereich beschéftigten
Auftragnehmern sowie den Einbautentrdgern (z.B. Gas, Wasser, Strom, Kanal) so zu koordinieren und
abzustimmen, dass bei der Leistungserbringung keine Stérung eintritt und gegenseitige Stérungen der
Leistungserbringung vermieden werden. Insbesondere hat der AN im Rahmen seines
Leistungsumfanges erforderliche Vorleistungen anderer Auffragnehmer sowie Beistellungen des AG so
rechtzeitig anzufordern bzw. abzustimmen, dass anderen Auftragnehmern oder dem AG ein
angemessener Dispositionszeitraum zukommt. Der AG sichert zu, allfdllig anderen Auftragnehmern
dieselben Koordinationspflichten aufzuerlegen.
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Ein im Zusammenhang mit den Koordinationspflichten stehender Mehraufwand ist mit den vereinbarten
Preisen abgegolten.

Fiir den Fall, dass ein Einvernehmen hinsichtlich der Koordinierung zwischen dem AN und allfallig
weiteren Auftragnehmern nicht erzielt werden kann, ist der AG davon rechtzeitig zu verstédndigen,
sodass notwendige Entscheidungen vom AG getroffen werden kénnen.

6.2.5.2 Der AN hat fir das ordnungsgemale Zusammenwirken seiner Lieferanten und
Subunternehmer zu sorgen.

6.2.5.3 Der AN hat den vom AG gemal BauKG bestellten Planungs- und Baustellenkoordinatoren
Zutritt zur Baustelle zu ermdglichen. Ferner hat der AN den Koordinatoren alle fur die Erflllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Informationen zur Verfligung zu stellen.

6.2.6 Uberwachung

6.2.6.1 Der AG ist berechtigt, die vertragsgemafe Ausfiihrung der Leistung im Baustellenbereich selbst
zu Uberprifen oder durch Dritte (iberpriifen zu lassen. Der AN hat dafiir zu sorgen, dass dies auch
hinsichtlich seiner Subunternehmer erméglicht wird. Als Uberwachungs- und Uberpriifungstétigkeiten
kommen insb. eine allféllige Bauaufsicht, Kontrollmessungen, denkmalschutzrechtliche Baubegleitung,
Monitoring und eine abfallwirtschaftliche Bauaufsicht durch den AG in Betracht.

6 2 6.2 Der AN hat die Ausfuhrungsunterlagen auf Verlangen dem AG zur Einsicht vorzulegen. insoweit
W - Dem AG dennoch
bekannt gewordene Produktlons oder Geschaftsgehelmnlsse smd vertraullch zu behandeln.

6.2.6.3 Der AG hat Bedenken gegen die vorgelegten Ausfiihrungsunterlagen und bei der Uberpriifung
wahrgenommene Mangel dem AN unverzuglich schriftlich mitzuteilen, wobei unterlassene Mitteilungen
zu keiner Einschrédnkung der Verantwortung des AN fiir die vertragsgeméRe Ausflihrung der Leistung
flihren.

6.2.6.4 Der AN wird durch die Uberwachungstatigkeit des AG oder des Dritten nicht der Verantwortung
fur die vertragsgemalie Ausfihrung der Leistung sowie nicht seiner Warnpflicht enthoben.

6.2.6.5 Ist eine Uberpriifung von Leistungen im Betrieb des AN oder seiner Subunternehmer vereinbart,
ist sie vorher anzumelden, es sei denn, dass die Art der Leistung eine unvermutete Uberprifung
erforderlich macht.

6.2.6.6 Zur Uberwachung der vereinbarten Leistungen behélt sich der AG vor, Lieferantenbewertungen
und -audits durchzufiihren. Im Anwendungsbereich der NIS-2-Richtlinie (The Network and Information
Security Directive) hat der AG dariiber hinaus das Recht, den AN dahingehend zu lberpriifen. Der AN
hat dabei den AG zu unterstiitzen und die entsprechenden Informationen, Nachweise, etc. zu
tibermitteln.

6.2.7 Dokumentation

6.2.7.1 Allgemeines

Vorkommnisse (Tatsachen, Anordnungen wund getroffene MalRnahmen, Stérungen der
Leistungserbringung), welche die Ausfihrung der Leistung oder deren Abrechnung wesentlich
beeinflussen sowie Feststellungen, die zu einem spateren Zeitpunkt nicht mehr getroffen werden

konnen, sind nachweislich festzuhalten.

Die Vertragspartner sind verpflichtet, an einer gemeinsamen Dokumentation mitzuwirken. Die
Dokumentation allein stellt kein Anerkenntnis einer Forderung dar.
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Von einem Vertragspartner ausnahmsweise allein vorgenommene Dokumentationen sind dem anderen
Vertragspartner ehestens nachweislich zu Ubergeben. Diese Vom AG alleine vorgenommene
Dokumentationen gelten vom Mertragspartner AN als bestéatigt, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen
Kalendertagen ab dem Fag Kalendertag der Ubergabe schriftlich Einspruch erhoben hat. Im Falle eines
Einspruches ist umgehend eine einvernehmliche Klarstellung der beeinspruchten Dokumentationen
anzustreben.

Jeder Vertragspartner tragt grundsatzlich seine Kosten der vertragsgemaflen Dokumentation.
6.2.7.2 Baubuch und Bautagesberichte

Die Dokumentation kann in einem Baubuch oder in Bautagesberichten erfolgen. Sollte im Vertrag keine
explizite Festlegung erfolgen, sind vom AN Bautagesberichte (gesammelt, auch alle Subunternehmer
inkludierend) zu fiihren.

6.2.7.21 Fihrung des Baubuches

Fuhrt der AG ein Baubuch zur Eintragung aller fiir die Vertragsabwicklung wichtigen Vorkommnisse, ist
dem AN die Einsicht in dasselbe auf der Baustelle in der Regel an jedem Arbeitstag, zumindest jedoch
einmal wochentlich, zu erméglichen. Der AN ist berechtigt, auch seinerseits Eintragungen Gber wichtige
Vorkommnisse in das Baubuch vorzunehmen.

Die-Vom AG eingetragenen Vorkommnisse gelten als vom AN Vertragspartner bestatigt, wenn er nicht
innerhalb von 14 Tagen Kalendertagen ab dem Tag Kalendertag, an dem er von der Eintragung
Kenntnis erlangen konnte, schriftlich Einspruch erhoben hat. Im Falle eines Einspruches ist umgehend
eine einvernehmliche Klarstellung der beeinspruchten Eintragungen anzustreben.

Bei gleichzeitiger Flihrung eines Baubuches und von Bautagesberichten gelten bei Widerspriichen die
Eintragungen des Baubuches vorrangig.

6.2.7.2.2 Fiihrung der Bautagesberichte

Fuhrt der AN gemaR-dervertraglichen-\lereinbarung Bautagesberichte, sind diese dem AG ehestens,

zumindest jedoch innerhalb von 14 Tagen Kalendertagen, nachweislich, sowohl in Papierform als auch
digital (durchsuchbar), zu Ubergeben. Der AG ist berechtigt, auch seinerseits Eintragungen in die
Bautagesberichte vorzunehmen.

Im Bautagesbericht sind alle wichtigen, die vertragliche Leistung betreffenden Tatsachen wie
Wetterverhaltnisse, Arbeiter- und Geratestand, Materiallieferungen, Leistungsfortschritt, Gite- und
Funktionsprufungen, Beschédigungen oder Behinderungen, Regieleistungen sowie alle sonstigen
Umstande fortlaufend festzuhalten.

Seitens des AG unterlassene Einspriiche gegen in Bautagesberichten eingetragene Vorkommnisse
und/oder sonstige darin vorgenommenen Vermerke (z.B. erbrachte Regieleistungen) fiihren nicht dazu,
dass dieselben als vom AG bestétigt gelten.

6.2.7.2.3 Fuhrt der AN Bautagesberlchte ehne—Meru—vertragheh—verﬂwhtet—zu—sw gelten fur—ehe

..... be/ W/derspruchen ZWISChen E/ntragungen im Baubuch und in den
Bautagesberichten die Eintragungen im Baubuch.

6.2.8 Regelung zur Leistungserbringung im Einzelnen

6.2.8.1 Arbeits- und Lagerflachen, Zufahrtswege, Versorgung

Der AN bestétigt mit Vertragsabschluss, dass er sich vor Angebotsabgabe vor Ort liber die vorliegenden
Gegebenheiten (Zufahrt, Bauplatz, Verkehrssituation, bekannt gegebene Einbauten und Geb&ude etc.)
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informiert hat. Mehrkosten aufgrund von Unkenntnis der vorliegenden Gegebenheiten und der vom AN
selbsténdig zu erhebenden Einbauten kénnen daher nicht anerkannt werden.

Arbeits- und Lagerflachen, Zufahrtswege, Gleisanschliisse u. dgl., die zur Erfillung des Auftrages im
Baustellenbereich erforderlich sind, sind vom AG im tblichen Rahmen unentgeltlich beizustellen, sofern
die Bestimmungen fur den Einzelfall nichts anderes vorsehen. Das Gleiche gilt fir Wasser-, Strom- und
GasanschlUsse. Fiir die Eignung und Sicherheit der vom AG beizustellenden Arbeits- und Lagerfldchen,
Zufahrtsmoglichkeiten oder des Bauplatzes selbst iibernimmt der AG keine Haftung.

Bendotigt der AN dartber hinaus Grundflachen, hat er diese selbst zu besorgen. Die Kosten flr diese
Grundbenutzung werden nicht gesondert vergutet.

6.2.8.1.1 Inanspruchnahme von é6ffentlichem Gut — Allgemein

Sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart ist und fiir die Durchfiihrung der Leistung die
Inanspruchnahme von 6éffentlichem Gut erforderlich ist, hat die Erwirkung der erforderlichen
behérdlichen Genehmigungen (z.B. Gebrauchserlaubnis, stra8enpolizeiliche MalBnahmen) und die
Begleichung der entsprechenden Abgaben (einmalig und laufend) durch den AN ohne gesonderte
Vergiitung zu erfolgen. Verkehrsbeschrénkungen durch die Inanspruchnahme von 6ffentlichem Gut sind
zeitlich und rdumlich auf ein Mindestmal3 einzuschrénken.

Fiir die Reinhaltung des 6ffentlichen Gutes sind die einschldgigen Bestimmungen der StVO 1960i.d.g.F.
einzuhalten und sind diesbeziigliche Kosten mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

6.2.8.1.2 Inanspruchnahme von o6ffentlichem Gut in Wien — Vereinbarung mit Baufiihrer

Der AN verpflichtet sich, dafiir Sorge zu tragen, dass der jeweilige Baufiihrer (AN selbst oder bei
Subvergabe der Subunternehmer) die ,Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Wien, MA 28 und dem
Baufiihrer” abschliel3t und der AG vom unterfertigen Exemplar eine Kopie erhélt.

6.2.8.1.3 Inanspruchnahme von sonstigen Grundstiicken in Wien; Reinhaltung

Fir die Reinhaltung von sonstigen Grundstiicken (nicht im 6ffentlichen Gut liegenden Fldchen) in Wien
ist die Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend die Reinhaltung von Grundstiicken und
Baulichkeiten (Reinhalteverordnung 2008) einzuhalten.

6.2.8.1.4 Sofern vom AG Arbeitsplétze, Lagerungsméglichkeiten und Zufahrtswege beigestellt werden
und im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, sind diese vom AN nach Benutzung in den friiheren
Zustand zu versetzen.

6.2.8.1.5 Den Erfiillungsort betreffende Sicherheitsbestimmungen

Allféllige fiir den Erfiullungsort spezifische Sicherheitsvorgaben (z.B. Werkschutzvorschriften,
Durchfiihrung sicherheitstechnischer Unterweisungen flir das eingesetzte Personal, Befahrerlaubnisse)
sind vom AN nachweislich einzuholen und jederzeit einzuhalten. Der AN ist fiir die Unterweisung seiner
Mitarbeiter und Subunternehmer verantwortlich.

6.2.8.1.6 Ungebilihrliches Verhalten auf der Baustelle

Arbeitnehmer des AN sowie Personen in der Sphére des AN (z.B. Subunternehmer), die sich grob
ungeblihrlich verhalten, sind auf Verlangen des AG vom Erfiillungsort abzuziehen.

Der AN und seine Subunternehmer sind verpflichtet, den Weisungen des AG oder von vom AG
beauftragten Personen (z.B. OBA, Baukoordinator) in Bezug auf die Zusammenarbeit, allgemeine
Ordnung und den Dienstnehmerschutz unverziiglich Folge zu leisten.

6.2.8.1.7 Sauberkeit auf der Baustelle

Die anfallenden Abfélle sind ordnungsgemé&l3 und verordnungs- und gesetzeskonform (insbesondere
geméall AWG, RUMBA-RiIchtlinie) zu sammeln und zu entsorgen. Verunreinigungen von angrenzenden
Bauteilen  bzw.  Grundsticken sind zu  vermeiden (inkl.  Bestandaufnahmen  und
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Sicherungsmallnahmen). Die Reinigung hat laufend selbststéndig bzw. nach Aufforderung durch den
AG sowie nach Beendigung der Arbeiten durch den AN ohne gesonderte Vergiitung zu erfolgen,
widrigenfalls der AG nach erfolgloser Aufforderung eine Reinigung auf Kosten des AN (auch anteilig)
anweisen kann. Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes festgelegt ist, sind sémtliche
(Baustellen-)Reinigungs- und Entsorgungskosten mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

6.2.8.2 Einbauten

Vorhandensein sowie die Lage von Einbauten zu erheben.

6.2.8.2.2 Der AN hat die genaue Lage der bekannt gegebenen Einbauten zu erheben und wegen der
Malnahmen zum Schutz der Einbauten oder in Bezug auf deren allféllige Verlegung mit den
zustandigen Stellen das Einvernehmen herzustellen sowie deren Vorschreibungen zu beachten. Der
AN hat vor Inangriffnahme der Leistungserbringung die Gegebenheiten vor Ort sowie die erhobenen
Unterlagen (insb Einbauten- und Geometerpldne) zu priifen, um Beschadigungen zu vermeiden und
vorab eine Uberpriifung durch einen Einblick in den Kataster in Hinblick auf etwaige Kriegsrelikte
vorzunehmen. Laut Auskunft der zusténdigen Stellen vorhandene bzw ersichtlich gemachte Einbauten
sind durch Probegrabungen, erforderlichenfalls hédndisch, zu lokalisieren, sofern nicht ohnedies ein
Abbruch dieser Einbauten vorgesehen ist. Jegliche Aushubarbeiten sind daher mit entsprechender
Sorgfalt auszufiihren und es ist fiir die Sicherung der Einbauten sowie deren Kennzeichnung zu sorgen.
Von den Rechtstrdgern der Einbauten erteilte Auflagen sind einzuhalten.

6.2.8.2.3 Der AN hat den AG gegen allfallige Schadenersatzanspriiche Dritter schad- und klaglos zu
halten, auer mit dem Vorhandensein von Einbauten musste auch bei Anwendung gehérig hoher
Sorgfalt von Seiten des AN nicht gerechnet werden.

6.2.8.3 Geschiftsbezeichnung und Aufschriften

Der AN ist ohne besondere Vereinbarung mit dem AG nicht berechtigt, auf der Baustelle Tafeln mit
einem Uber die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Text (z.B. ,aulere
Geschaftsbezeichnung” gemal § 66 Gewerbeordnung) oder Werbung anzubringen. Der AN hat von
ihm angebrachte Tafeln spatestens mit Ende der Baustellenrdumung zu entfernen. Die Verwendung
von Bauplanken, Hiitten und Gerdisten flir Anschldge, Ankiindigungen, Werbung und dhnliche Zwecke
darf nur mit schriftlicher Zustimmung des AG erfolgen.

Dem AG kommt das Recht zu, Abschrankungen aller Art, Hiitten und Gertiste des AN fiir Werbe- und
Informationszwecke sowie fiir die Anbringung von Kunstwerken im &ffentlichen Raum auf Baudauer
unentgeltlich zu verwenden.

Errichtet der AG auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung eine fir alle AN gemeinsame Tafel zur
Anbringung der einzelnen aufleren Geschaftsbezeichnungen gemall der Gewerbeordnung, sind die
Kosten der gemeinsamen Tafel vom AN flachenanteilig zu tragen.

6.2.8.4 Baustellensicherung

Dem AN obliegt die vorschriftsmalige Kennzeichnung oder Abschrankung einschlief3lich der
Beleuchtung und die Beistellung des hierfiir erforderlichen Personals und der erforderlichen Gerate,
soweit von der vertraglichen Leistung Gefahren ausgehen kénnen.

Fremden Personen darf der Zutritt zum Baustellenbereich nur mit Bewilligung der Aufsicht des AG
gestattet werden. Das Verbot des Betretens des Baustellenbereichs durch dort nicht beschéftigte
Personen ist an allen Zugdngen deutlich ersichtlich zu machen.

Sofern dem AN die Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs tbertragen wurde, obliegen ihm alle
damit verbundenen Malnahmen. Er ist fur die Einhaltung aller stralenpolizeilichen Vorschriften
verantwortlich, hat die erforderlichen Verkehrszeichen aufzustellen, zu erhalten und zu beleuchten und
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die erforderlichen Verkehrsregelungen vorzunehmen. Im Baustellenbereich hat der AN die vom Verkehr
benutzten Fldchen und Nebenanlagen gemaf StVO 1960 in einem solchen Zustand zu erhalten, dass
diese von allen Verkehrsteilnehmern, unter Bedachtnahme auf die Wetterverhaltnisse, im Rahmen der
Verkehrsvorschriften gefahrlos benutzt werden kénnen.

Die Durchfihrung des Winterdienstes obliegt dem AN aber nur dann, wenn sich die Stral3e in einem fur
den maschinellen Dienst des Stralenerhalters ungeeigneten Zustand befindet. Ist der AG nicht Erhalter
der Stral3e, hat sich der AN mit dem Erhalter ins Einvernehmen zu setzen.

Im Falle der Beschadigung oder Beschmutzung des Stralenkorpers hat der AN den friiheren Zustand
unverziglich wieder herzustellen, bei Beschadigung oder Beschmutzung der Graben, der Griinstreifen
oder sonstiger zur Stral’e gehdrenden Anlagen zum ehest mdglichen Zeitpunkt.

Die Kosten fiir die in 6.2.8.4 angefiihrten MalBnahmen sind, soweit nicht eigene Positionen im
Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

Bei Verletzung der Pflicht nach 6.2.8.4 kann der AG die erforderlichen MaBnahmen auf Kosten des AN
selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. Der AN haftet dem AG fiir alle aus der
schuldhaften Unterlassung obiger MaBnahmen entstehenden Folgen und hat den AG hinsichtlich aller
Anspriiche Diritter schad- und klaglos zu halten.

Der AN hat den AG gegen allféllige Schadenersatzanspruche Dritter schadlos zu halten.

6.2.8.5 Benutzung von StraRen und Wegen

Der AN hat sich erforderlichenfalls bezliglich der Benutzung von Stralen und Wegen, die nicht dem
offentlichen Verkehr (Gemeingebrauch) offen stehen, fir Bautransporte mit dem jeweiligen

Strallenerhalter oder Eigentiimer ins Einvernehmen zu setzen und allfallige Kosten zu tragen.

Diesbezlglich sowie hinsichtlich der vom AN zu vertretenden Schaden, welche anderen
Stralenbenutzern erwachsen, hat der AN den AG gegeniiber deren Anspriichen schadlos zu halten.

6.2.8.6 Absteckung, Grenzpunkte und Festpunkte
Der AG hat dem AN die Hauptpunkte der Absteckung samt Kennzeichnung zu Gibergeben.

Der AN hat die Ubergebenen Hauptpunkte zu sichern und diese Sicherung bis zur Ubernahme seiner
Leistungen zu erhalten.

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten die den technischen Gegebenheiten entsprechende und fiir seine
Leistungen erforderliche Absteckung vorzunehmen. Er tragt fur die richtige Lage und Hohe die
Verantwortung.

Werden Teile von Leistungen nicht vom AN ausgefuhrt, sind die Hauptpunkte der Absteckung und deren
Sicherung sowie die Hohenbezugspunkte vom AN im Beisein eines Vertreters des AG an die mit der
Durchflhrung nachfolgender Arbeiten oder anderer Teile der Leistungen beauftragten Unternehmungen
oder, wenn diese Arbeiten noch nicht in Auftrag gegeben sind, an den AG zu Ubergeben.

Grenzpunkte und sonstige Festpunkte im Bereich der Baustelle dirfen nur nach vorheriger Erlaubnis
des AG und nur dann beseitigt werden, wenn diese durch genaue Einmessung gesichert sind.

Dem AN hierunter entstehenden Kosten sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten und werden nicht
gesondert verglitet.

6.2.8.7 Anfallende Materialien und Gegenstinde

Falls im Vertrag nichts anderes vorgesehen ist, bleiben die bei der Ausfiihrung von Arbeiten anfallenden
Materialien oder Gegenstande zur Verfigung des AG.

Fallen unerwartet Materialien oder Gegenstadnde mit besonderem Wert an, ist der AG ehestens davon
zu verstandigen. Dieser muss Uber die weitere Vorgangsweise ehestens entscheiden.
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Nimmt der AG diese Materialien oder Gegenstdnde in Anspruch, hat sie der AN in mdglichst
brauchbarem Zustand zu gewinnen. Mehrkosten, die durch die Gewinnung, Lagerung und Verwendung
dieser Materialien und Gegenstande entstehen, sind dem AN zu verglten.

Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart wird, ist der AN verpflichtet, sédmtliche abfall- und
umweltrechtlichen Verpflichtungen zu erfiillen.

Werden bei Arbeiten Erd- oder Gesteinsarten aufgeschlossen, die zu den im Sinne des
Mineralrohstoffgesetzes bergfreien mineralischen Rohstoffen gehdren, ist der AG hiervon sofort zu
verstandigen.

6.2.8.8 Funde

Werden bei Arbeiten Gegenstidnde von altertums- bzw. kunstwissenschaftlichem oder sonst
wesentlichem Wert oder Kampfmittel gefunden, hat der AN die Fundstelle méglichst unverandert zu
belassen, zu sichern und den AG sofort zu verstandigen.

HINWEIS DMSG

Gemaly Denkmalschutzgesetz (DMSG) ist festgelegt, dass bei Funden (Gegenstande von altertums-
bzw. kunstwissenschaftichem Wert u. dgl.) am Zustand der Fundstelle und der aufgedeckten
Gegenstande vor der Untersuchung durch Organe des Bundesdenkmalamtes, héchstens aber bis zu 5
Werktage nach Erstattung der Anzeige, nichts gedndert werden darf, es sei denn, es besteht Gefahr im
Verzug fir Leben und Gesundheit von Menschen oder fiir die Erhaltung der Funde.

6.2.8.9 Probebetrieb

6.2.8.9.1 Wurde ein Probebetrieb vereinbart, ist _gjieser vor der Ubernahme durchzufilhren. Die
Durchfiihrung des Probebetriebes begriindet keine Ubernahme der Leistung.

6.2.8.9.2 Voraussetzung fir den Beginn des Probebetriebes ist die vorherige Vorlage der fir den
Probebetrieb und die Uberwachung erforderlichen Unterlagen, insbesondere der Bedienungs- und
Betriebsanleitungen durch den AN.

6.2.8.9.3 Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der AN die Arbeitskrafte, die Materialien und die
Gerate fir den Probebetrieb zur Verfligung zu stellen und den Probebetrieb unter seiner Verantwortung
durchzuflhren.

Hat jedoch vertragsgemaR der AG Arbeitskrafte, Materialien oder Gerate beigestellt, gelten hinsichtlich
der Haftung fur Verschulden dieser Arbeitskrafte und fir Mangel dieser Materialien und Gerate die
gesetzlichen Bestimmungen.

6.2.8.9.4 Treten wahrend des Probebetriebes Behinderungen oder Mangel auf, die diesen unwesentlich
beeintrachtigen, ist Uber Verlangen des AG die Dauer des Probebetriebes entsprechend zu verlangern.

Treten wahrend des Probebetriebes Behinderungen oder Mangel auf, die denselben wesentlich
beeintrachtigen, oder werden nach Beginn des Probebetriebes wichtige Einzelteile ausgetauscht, ist
nach Wegfall der Behinderung oder nach Behebung der Mangel oder nach Austausch der Einzelteile
mit dem Probebetrieb reu erneut zu beginnen.

In Streitfallen ist den Anordnungen des AG nachzukommen.

6.2.8.9.5 Das Ergebnis des Probebetriebes ist schriftlich festzuhalten und dem AG zur Kenntnis zu
bringen. Hierbei ist insbesondere auch die Dauer allfalliger Verlangerungen und Unterbrechungen
festzuhalten.

6.2.8.10 Giite- und Funktionspriifung

6.2.8.10.1 Der AN ist verpflichtet, die vertraglich vereinbarten oder die auf Grund gesetzlicher

Bestimmungen oder behordlicher Anordnungen erforderlichen Glte- und Funktionsprifungen nach dem
Leistungsfortschritt, jedenfalls aber vor der Aufforderung zur Ubernahme der Leistung durch den AG,
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durchzufihren.

Unter Gute- und Funktionsprifungen sind auch Eignungs-, Zulassungs- und Kontrollprifungen bzw.
Erst-, Identitats- und Konformitatsprifungen sowie Abnahmepriifungen zu verstehen.

6.2.8.10.2 Prufungen, die der AG selbst zusatzlich durchfihren Iasst, entbinden den AN nicht von der
Verpflichtung zur Durchfihrung der Prifungen gemafR 6.2.8.10.1. Der AG behélt sich vor, Proben von
Materialien bzw. Proben aus hergestellten Teilen zu entnehmen und durch eine akkreditierte Priif- und
Uberwachungsstelle oder einem einvernehmlich ausgewéhlten Priifer auf ihre Eignung priifen zu
lassen. Die Kosten fiir die Entnahme, den Transport und eventuelle Nebenspesen fiir Uberpriifungen
mit negativem Ergebnis und daraus resultierende zusétzliche Uberpriifungen sowie die Kosten fiir
samtliche daraus resultierenden Folgen gehen zu Lasten des AN.

6.2.8.10.3 Wenn sich weder aus dem Vertrag noch aus der Art der Leistung ein bestimmter Zeitpunkt
fur die Prifung ergibt, ist ein solcher vom AG zu bestimmen. Hierbei-sind-Hartenfar-den-AN-zu
vermeiden:

Ist eine vorgesehene Prifung nur bei einem bestimmten Stand der Leistungserbringung mdéglich, hat
der AN den AG von der Erreichung dieses Standes so rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, dass die
Prifung ohne Erschwernis durchfihrbar ist.

6.2.8.10.4 Das Ergebnis der Prifungen ist schriftlich festzuhalten und dem AG zur Kenntnis zu bringen.

6.2.8.10.5 Die Kosten fir Prifungen gemaf 6.2.8.10.1 einschlieBlich des Aufwandes und der damit
verbundenen Behinderungen sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten, sofern keine gesonderte
Vergutung vereinbart ist.

6.2.8.10.6 Hat ein Vertragspartner Zweifel an der Richtigkeit des Ergebnisses einer Prifung, darf er
eine weitere Prifung durch eine Prif- oder Uberwachungsstelle. oder einen einvernehmlich
ausgewabhlten Prufer verlangen. Die Kosten hierfur tragt der Vertragspartner, der eine weitere Prifung
beantragt hat. Er muss diese Kosten jedoch dann nicht tragen, wenn sich seine Zweifel am Ergebnis
durch diese weitere Prifung als richtig erwiesen haben.

6.2.8.10.7 Bei den Prifungen als ungeeignet erkannte Teile der Leistung hat der AN ohne Anspruch
auf Kostenersatz ehestens durch geeignete zu ersetzen.

6.3 Vergiitung
6.3.1 Festpreise und veranderliche Preise

6.3.1.1 Sofern aus dem Vertrag nicht erkennbar ist, ob Festpreise oder veranderliche Preise vereinbart
sind, gelten

a) Leistungen, die nach dem Vertrag innerhalb von 12 6 Menaten Kalendermonaten nach Ende der
Angebotsfrist fiir das letztgliltige Angebot zu beenden sind, als zu Festpreisen abgeschlossen,

b) Leistungen auch dann als zu Festpreisen abgeschlossen, wenn im Vertrag keine Leistungsfrist
vereinbart ist und die Leistungen innerhalb von 12 6 Menaten Kalendermonaten nach Ende der
Angebotsfrist beendet werden,

c) alle Ubrigen Leistungen als zu veranderlichen Preisen abgeschlossen.

Ist keine Angebotsfrist vorgesehen, beginnt die in a) und b) angegebene Frist mit dem Datum des
letztgiiltigen Angebotes zu laufen.

6.3.1.2 Wird bei Vertragen mit Festpreisen die vertraglich festgelegte Leistungsfrist aus Grinden, die
der AN nicht zu vertreten hat, Uberschritten, sind jene Teile der Leistung, die deshalb erst nach Ablauf
der Frist erbracht werden, nach veranderlichen Preisen abzurechnen.

Kann aus den Vertragsbestandteilen keine sachlich zutreffende Preisbasis fur die Umrechnung ermittelt
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werden, so ist die Mitte des Zeitraumes zwischen dem Ende der Angebotsfrist und dem vertraglichen
Fertigstellungstermin als solche anzusetzen. Ist keine Angebotsfrist festgelegt, tritt an ihre Stelle das
Datum des Angebotes.

6.3.1.3 Werden die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Umsatzsteuer wahrend der Laufzeit
eines Vertrages geandert, ist die Umsatzsteuer — unabhangig davon, ob Festpreise oder veranderliche
Preise vereinbart sind — in der sich hieraus ergebenden Hoéhe zu verglten.

6.3.1.4 Sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, gilt Folgendes:

Bei Vertrdgen zu verédnderlichen Preisen erfolgt die Umrechnung der Preise zu den Stichtagen 1. Mai
und 1. November jeden Jahres. Die Preisumrechnung ist vorzunehmen, wenn zu einem der Stichtage
einer der Verédnderungsprozentsétze fiir die einzelnen Preisanteile den Schwellenwert von - 2 % oder
+ 2 % erreicht. Nur fiir diesen Preisanteil ist die Umrechnung vorzunehmen. Als Preisbasis ist das Monat
heranzuziehen, in dem die Frist zur Abgabe des letztgliltigen Angebots endete.

(1) fur den Preisanteil Lohn mit den Werten fiir Lohn der entsprechenden Arbeitskategorie (gemal
zutreffendem Kollektivvertrag) der Baukostenverdnderungen des Bundesministeriums fiir Wirtschaft,
Energie und Tourismus (BMWET) abrufbar unter https://www.bmwet.qv.at/ ; Sollte die vereinbarte
Zahlenreihe nicht mehr verlautbart werden, so gilt jener an ihre Stelle tretende, durch die Statistik Austria
oder das Bundesministerium fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus veréffentlichte Index.

(2) fiir den Preisanteil Sonstiges mit den Werten fiir Sonstiges der entsprechenden Arbeitskategorie
(geménR zutreffendem Kollektivvertrag) der Baukostenverdnderungen des Bundesministeriums fiir
Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) abrufbar unter https:/www.bmwet.qv.at/; Sollte die
vereinbarte Zahlenreihe nicht mehr verlautbart werden, so gilt jener an ihre Stelle tretende, durch die
Statistik Austria oder das Bundesministerium fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus veréffentlichte
Index.

6.3.2 Berichtigung von Preisaufgliederungen

Bestehen zwischen den vereinbarten Preisen (Einheits- oder Pauschalpreisen) und ihren
Preisaufgliederungen (Lohn und Sonstiges) Abweichungen, sind die Preisaufgliederungen im Zweifel
nach dem Verhaltnis ihrer jeweiligen Preisanteile zu berichtigen.

Bestehen  zwischen den vereinbarten Preisen und vorliegenden  Preisermittlungen
(z.B. Kalkulationsformblatter gemal ONORM B 2061) Abweichungen, gelten die vereinbarten Preise.

6.3.3 Garantierter Gesamtpreis

6.3.3.1 Bei einem Einheitspreisvertrag, der auf Grundlage eines Alternativangebotes gemat ONORM
A 2050 bzw. BVergG 2018 abgeschlossen wurde, gilt — wenn nicht anders vereinbart — fir die davon
betroffenen Leistungen ein garantierter Gesamtpreis als vereinbart.

6.3.3.2 Der fiir die betroffenen Leistungen garantierte Gesamtpreis ist auf Grundlage der Mengen und
Preise des Vertrages zu berechnen. Eine Uberschreitung dieses garantierten Gesamtpreises wegen
Mengenanderungen ist ausgeschlossen. Dabei ist es unerheblich, wie sich die Mengen einzelner
Positionen verandern. Ist jedoch der bei der Abrechnung sich ergebende Gesamtpreis niedriger als der
garantierte Gesamtpreis, ist nur der niedrigere zu verguten.

6.3.3.3 Zu einer Erhéhung des fir die betroffenen Leistungen garantierten Gesamtpreises kommt es
nur dann, wenn sich die Anderungen aus der Sphare des AG, z.B. unzutreffende Angaben iber den
Baugrund, ergeben. Eine Reduktion des Leistungsumfanges bewirkt eine Reduktion dieses garantierten
Gesamtpreises. Eine allfallige Anderung des garantierten Gesamtpreises erfolgt nach Abschnitt 7. Ist
nur fir einen Teil der Leistung ein garantierter Gesamtpreis vorgesehen, ist sinngemaf vorzugehen.

6.3.4 Hilfskonstruktionen

Hilfskonstruktionen sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten, sofern keine eigene LV-Positionen
fur die Hilfskonstruktionen vorgesehen sind.
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6.4 Regieleistungen

6.4.1 Regieleistungen sind nur dann anzuordnen, wenn fir erforderliche Leistungen keine
zutreffenden Leistungspositionen vorhanden sind. Die Entscheidung, ob Leistungen fiir die keine
zutreffenden Leistungspositionen vorhanden sind, auf Basis von Regieleistungen vergiitet werden, oder
ob fiir diese Leistung eine MKF (Zusatzangebot) vorzulegen ist, obliegt dem AG. Leistungen werden
nur dann zu Regiepreisen vergltet, wenn vom AG ihre Durchfiihrung in Regie angeordnet oder ihrer
Durchfihrung in Regie vom AG zugestimmt wurde. Anordnungen fiir die Durchfiihrung von
Regieleistungen haben auf Basis der einvernehmlichen Festlegungen iSd Punktes 6.4.2 schriftlich zu
erfolgen.

6.4.2 \Vor Inangriffnahme der Regieleistungen sind
a) Artund Umfang der Regieleistungen sowie

b) Anzahl und Beschaftigungsgruppen der fir die Durchfihrung der Leistungen erforderlichen
Arbeitskrafte und

c) Umsténde, die zu Aufzahlungen fir Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden,
Schichtarbeit und Erschwernisse sowie Aufwendungen fir Ersatzruhezeiten flihren kénnen,

d) die fiir die Regieleistungen erforderlichen Geréte und Materialien,
einvernehmlich schriftlich festzulegen.

6.4.3 Der AN hat Uber alle Regieleistungen taglich Aufzeichnungen zu fihren und diese innerhalb
einer zu vereinbarenden Frist — bei Fehlen einer solchen binnen 7 Tagen Kalendertagen — dem AG zur
Bestatigung und Anerkennung der Art und des Ausmalles zu Ubergeben. Die Bestétigung einer
Regiearbeit stellt lediglich eine Anerkennung des Material- und Zeitaufwands fiir die erbrachte Leistung
dar. Sollte sich im Zuge der Priifung durch den AG bis zur Bezahlung der Schlussrechnung
herausstellen, dass anerkannte und/oder bezahlte Regiearbeiten im vertraglichen Leistungsumfang
beinhaltet oder Nebenleistungen sind, hat der AG das Recht, die Bezahlung der Regieleistung zu
verweigern oder auch bereits bezahlte Betrdge von den Abschlagsrechnungen oder der
Schlussrechnung in Abzug zu bringen. Ein gegen (lbermittelte Regiescheine unterlassener Einspruch
flihrt nicht zum Anerkenntnis der in den Regiescheinen verzeichneten Leistungen.

Bei Regieleistungen, fiir die dem AG nicht binnen 4 Kalenderwochen ab Erbringung ordnungsgemal3
erstellte Regiescheine zur Bestétigung vorgelegt werden, verféllt der Anspruch auf Zahlung
(Naturalobligation).

6.4.4 Werden zur Erbringung von Regieleistungen Gerate erforderlich, sind vornehmlich solche
Gerate zu vereinbaren, die auf der Baustelle vorgehalten werden.

6.5 Verzug

Verzug liegt vor, wenn eine Leistung nicht zur gehdérigen Zeit, am gehoérigen Ort oder auf die bedungene
Weise erbracht wird.

Geréat ein Vertragspartner in Verzug, kann der andere entweder auf vertragsgemaRer Erfullung des
Vertrages bestehen oder unter schriftlicher Festsetzung einer angemessenen Nachfrist den Rucktritt
vom Vertrag fur den Fall erklaren, dass die vertragsgemafie Leistung nicht innerhalb der Nachfrist
erbracht wird. Fiir die Form und die Folgen des Riicktritts gelten 5.8.2 und 5.8.3.

Ist aus Grinden, die der AN zu vertreten hat, z.B. im Falle von unzureichendem Einsatz von
Arbeitskraften, Materialien oder Geraten durch den AN, die Einhaltung der Leistungsfrist gefahrdet, darf
der AG vom AN die Vorlage eines diesbeziiglichen Leistungsplanes zur Einhaltung angemessener
Zwischentermine auch dann verlangen, wenn dies vorher nicht ausdriicklich vereinbart worden ist.

Sollte fir den AG offensichtlich sein, dass eine Einhaltung des Endtermins bzw. vereinbarter
Zwischentermine keinesfalls méglich ist, so steht es ihm frei, auch bereits vor dem jeweiligen Termin,
ohne Nachfristsetzung auf Kosten des AN eine Ersatzvornahme vorzunehmen.
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6.5.1 Fixgeschift

Ist die Ausfiihrung einer Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder binnen einer bestimmten Frist
Lbei sonstigem RUicktritt” ausdriicklich bedungen (Fixgeschéft), ist der AG nicht verpflichtet, die Leistung
nach dem vereinbarten Zeitounkt anzunehmen. Der AN ist hingegen zur nachtréglichen Leistung dann
verpflichtet, wenn diese vom AG ausdriicklich verlangt wird. Wird dieses Verlangen nicht binnen
2 Wochen nach Fristablauf gestellt, ist der AN zwar von der Leistung befreit, aber verpflichtet, bei
Verschulden Schadenersatz geméanl 11.3 zu leisten.

Dasselbe gilt fiir Leistungen, an deren spéterer Erfiillung der AG im Hinblick auf die Natur der Leistung
und nach dem dem AN bekannten Zweck kein Interesse hat.

7 Leistungsabweichungen und ihre Folgen

7.1 Allgemeines

Der AG ist berechtigt Art und Umfang vereinbarter Leistungen denleistungsumfang zu andern und/oder
zusétzliche Leistungen zu verlangen, sofern dies notwendig ist, um das Leistungsziel zu erreichen und
diese Anderung dem AN billigerweise zumutbar ist.

Im Falle zusétzlicher und/oder gednderter — zumindest dem Grunde nach beauftragter — Leistungen ist
dies jedenfalls dann zumutbar, wenn der Umfang dieser Leistungen 50% der Auftragssumme des
Hauptangebots nicht (berschreitet. Bei vom AG verlangten reinen Terminverschiebungen hat die
Beurteilung der Zumutbarkeit jedoch unabhédngig von der 50 % Grenze zu erfolgen. Selbst bei
Uberschreitung obiger Grenzwerte ist eine Anderung des Leistungsumfangs dem AN jedenfalls dann
zumutbar, wenn sie mit den fir die Erbringung der Vertragsleistung erforderlichen Produktionsfaktoren
bewerkstelligt werden kann. Der Umstand, dass zuséatzliche Produktionsfaktoren erforderlich werden,
schliel3t aber die Zumutbarkeit nicht jedenfalls aus.

Der AN ist zur Ausfiihrung einer — auf Basis obiger Regelungen zurecht — zumindest dem Grunde nach
beauftragter gednderter und/oder zusétzlicher Leistungen verpflichtet.

Die Art der méglichen Anderungen ergibt sich aus dem vereinbarten Leistungsziel des Vertrages
(Anderungs- und Uberpriifungsklausel iSd § 365 Abs 3 Z 2 BVergG 2018 bei Anwendungsbereich des
BVergG 2018).

Droht eine Stérung der Leistungserbringung (z.B. Behinderung) oder ist eine solche eingetreten, hat
jeder Vertragspartner alles Zumutbare aufzuwenden, um eine solche zu vermeiden oder deren Folgen
so weit als méglich abzuwehren, sofern daraus keine Mehrkosten entstehen.

entsprechend: Die in Folge einer Leistungsabweichung erforderlichen Anpassungen (z.B. der
Leistungsfrist, des Entgelts) sind in Fortschreibung des bestehenden Vertrages ehestens
durchzufihren.

7.2 Zuordnung zur Sphare der Vertragspartner

Der AN hat vor Ablauf der Angebotsfrist sédmtliche ihm zumutbare Priifungen (insh. des Baugrundes,
des Bestands im Allgemeinen, vorhandener Vorleistungen Diritter, der offen gelegten Pldne und weiterer
Unterlagen) vorzunehmen.

Nachtréglich festgestellte Abweichungen, die fiir den AN bei sorgféltiger und zumutbarer Uberpriifung
erkennbar waren und auf die der AN im Zuge seiner vor Ablauf der Angebotsfrist durchzufiihrenden
Uberpriifung nicht hingewiesen hat, fallen in die Sphédre des AN und fiihren zu keinem
Mehrkostenanspruch und/oder Anspruch auf Bauzeitverldngerung. Allenfalls daraus resultierende
Risiken sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten. Ebensolches qilt fiir Leistungsabweichungen, die
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durch Umsténde verursacht wurden, die vor Ablauf der Angebotsfrist durch den AN bei sorgféltiger und
zumutbarer Uberpriifung vorhersehbar waren.

7.21 Zuordnung zur Sphare des AG

Alle vom AG zur Verfugung gestellten Unterlagen (z.B. Ausschreibungs- und Ausfihrungsunterlagen),
verzdgerte Auftragserteilung, Stoffe (z.B. Baugrund, Materialien, Vorleistungen) und Anordnungen (z.B.
Leistungsanderungen) sind der Sphare des AG zugeordnet, soweit sich aus Pkt. 7.2 oben keine
abweichende Risikoverteilung ergibt.

Die-Nichteinhaltung-der-Verpflichtung-g —Die Priuf- und Warnpflicht
des AN gemal 6.2.4 bleibt davon unberihrt.
Der Sphare des AG werden auRerdem — jedoch nur fiir Ereignisse, die innerhalb der Baustelle oder des
Baustellenbereichs eintreten, und weiters nur flir solche Ereignisse, die nicht geméal3 Punkt 11.1 dem
Risiko des AN zugeordnet sind — aulBergewdhnliche Witterungsverhéltnisse sowie Erdbeben,
Bergrutsch, Blitzschlag und Hochwasser zugeordnet, sofern diese Ereignisse jeweils (iber das 15-
jéhrliche Ereignis hinausgehen (maligeblich fiir die Beurteilung ist die zum Baustellenbereich
néchstgelegene Messstelle der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG)). Weiters sind fiir die Beurteilung,
ob aullergewdhnliche, (iber das 15-jdhrliche Ereignis hinausgehende, Witterungsverhéltnisse vorliegen,
die fiir die von dem jeweiligen Witterungsereignis betroffenen Leistungen vorgesehenen
Gesamtausfiihrungszeiten als Betrachtungszeitrdume zu Grunde zu legen. Einvernehmlich kann auch
ein abweichender Betrachtungszeitraum festgelegt werden, wenn dies durch baubetriebliche Vorgdnge
bzw. fehlende Dispositionsmaéglichkeit objektiv und sachlich begriindet ist.

Weitere aulBergewbhnliche Ereignisse, bei denen es sich nicht um auBBergewbhnliche
Witterungsverhéltnisse, Erdbeben, Bergrutsch, Blitzschlag und Hochwasser handelt, die

- die vertragliche Ausflihrung der Leistung objektiv unmdéglich machen, oder
- zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und vom AN nicht in
zumutbarer Weise abwendbar sind,

(in Folge kurz ,weitere auBergewdbhnliche Ereignisse®) werden insoweit der Sphére des AG zugeordnet,
als unter der Voraussetzung, dass die weiteren vertraglichen Voraussetzungen vorliegen, ein Anspruch
des AN auf Anpassung der Leistungsfrist besteht. Ein Anspruch des AN auf Anpassung des Entgelts
besteht bei Eintritt dieser weiteren aullergewdhnlichen Ereignisse jedoch nur insoweit, als dem AN fiir
die zustehende Anpassung der Leistungsfrist die zeitgebundenen Baustellengemeinkosten verglitet
werden. Diese Anpassung des Entgelts hat, sofern fiir die zeitgebundenen Baustellengemeinkosten
eigene Positionspreise vereinbart wurden, an Hand dieser zu erfolgen. In jedem Fall ist die Anpassung
des Entgelts allerdings mit dem tatsédchlich entstandenen und vom AN nachzuweisenden Mehraufwand
auf Grund der angepassten Leistungsfrist gedeckelt.

Im Falle der objektiven Unmdglichkeit der vertraglichen Ausfiihrung der Leistung bleiben die
Bestimmungen der Nachteilsabgeltung gemal3 7.4.5 von den obigen Rechtsfolgen unbertihrt.
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7.2.2 Zuordnung zur Sphéare des AN

Alle vom AN auf Grundlage der Ausschreibungsunterlagen zur Preisermittlung und Ausfiihrung
getroffenen Annahmen (Kalkulationsrisiko) sowie alle Dispositionen des AN sowie der von ihm
gewabhlten Lieferanten und Subunternehmer sind der Sphéare des AN zugeordnet. Klargestellt wird, dass
darunter selbst solche Ereignisse bzw. Risiken innerhalb des Bereichs der Annahmen und Dispositionen
des AN fallen, die fiir den AN nicht vorhersehbar und/oder durch den AN nicht in zumutbarer Weise
abwendbar waren. Darunter fallen beispielsweise, aber nicht abschlieBend, Ereignisse mit
Auswirkungen auf die Lieferkette, Insolvenzen von Subunternehmern und/oder Lieferanten oder
Produktivitatsverluste (im Vergleich zu den Kalkulationsansétzen).

Der Sphare des AN werden insbesondere zugeordnet,

- alle Ereignisse, welche nicht unter 7.2.1 beschrieben sind und der Sphére des AG zugeordnet
werden oder

- zusatzliche Risiken, die sich aus Alternativangeboten (z.B. garantierter Gesamtpreis) oder
Abanderungsangeboten ergeben oder

- Witterungsbedingte Erschwernisse (z.B. Regen, Frost, Schneefall, Hitze, etc.) sowie sonstige
Erschwernisse, die sich bei der Durchfiihrung der Arbeiten ergeben, fiir die keine Position im
Leistungsverzeichnis vorgesehen ist, sofern es sich jeweils nicht um von Punkt 7.2.1 explizit
erfasste Ereignisse handelt, die der Sphére des AG zugeordnet werden.

7.3 Mitteilungspflichten

7.31 Bei vom AG angeordneten Leistungsédnderungen ist der Anspruch auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgelts binnen 30 Kalendertagen ab Erkennbarkeit der Leistungsénderung
dem Grunde nach (entsprechend den Vorgaben des unten folgenden Punktes ,Anmeldung dem Grunde
nach bei Leistungsabweichung*) und der H6he nach (entsprechend den Vorgaben des unten folgenden
Punktes ,Anmeldung der Hbhe nach bei Leistungsabweichung®) nachweislich schriftlich anzumelden.
Dies gilt auch dann, wenn der Anspruch offensichtlich ist. Bei Versdumnis der ordnungsgeméf3en
Anmeldung tritt hinsichtlich der durch die Leistungsédnderung hervorgerufenen Mehrkosten- und
Bauzeitverldngerungsanspriiche Anspruchsverlust in dem Umfang ein, in dem die Einschrdnkung der
Entscheidungsfreiheit des AG zu dessen Nachteil fiihrt. Sofern der AN innerhalb der genannten Frist
nachvollziehbar schriftlich darlegt und begriindet, dass die Frist flir die Anmeldung der Héhe nach im
konkreten Anlassfall unangemessen kurz ist, hat der AG dem AN jedoch eine angemessene
Fristverldngerung zu gewéhren. Ebenso kann eine Anmeldung der Héhe nach in der oben genannten
Frist unterbleiben, sofern die Auswirkungen der Leistungsédnderung nicht eindeutig kalkulativ ableitbar
und/oder beschreibbar sind und der AN dies innerhalb der oben genannten Frist nachvollziehbar
schriftlich darlegt und begriindet (vgl. Punkt 7.4.1.2 dritter Absatz).

7.3.2 Erkennt ein Vertragspartner, dass eine Stérung der Leistungserbringung (z.B. Behinderung)
droht, hat er dies dem Vertragspartner ehestens mitzuteilen sowie die bei zumutbarer Sorgfalt
erkennbaren Auswirkungen auf den Leistungsumfang darzustellen.

Ein sich aus einer Stdérung der Leistungserbringung ergebender Anspruch auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgelts ist dem Grunde nach jedenfalls, bei sonstigem Anspruchsverlust,
binnen 21 Kalendertagen ab erstmaliger Erkennbarkeit der Stérung der Leistungserbringung fiir den AN
schriftlich anzumelden. Die Anmeldung der Héhe nach hat binnen 60 Kalendertagen ab erstmaliger
Erkennbarkeit der Stérung der Leistungserbringung fiir den AN schriftlich zu erfolgen.
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Der AG hat dem AN eine angemessene Fristverldngerung zur Anmeldung der Héhe nach zu gewéhren,
sofern der AN innerhalb der urspriinglichen Frist (60 Kalendertage) nachvollziehbar schriftlich darlegt
und begriindet, dass diese im konkreten Anlassfall unangemessen kurz ist.

Fiir den Fall, dass die Auswirkungen der Stérung der Leistungserbringung nicht eindeutig vorhersehbar
sind, kann im Einzelfall auch die Anmeldung der Héhe nach spéter erfolgen, sofern der AN die Griinde
dafiir gegeniiber dem AG schriftlich, auf nachvoliziehbare Art und Weise begriindet.

Seobald-ein-Vertragspartner—erkennt Erkennt einer der beiden Vertragspartner, dass die Stérung der

Leistungserbringung weggefallen ist, hat er dies dem jeweils anderen Vertragspartner ehestens
unverziglich mitzuteilen. Von der Wiederaufnahme der ungestdrten Leistungserbringung hat der AN

den AG ehestens zu verstandlgen l:regteme&e&mgdepkeﬁtungsepbmgung#episteuw%pmmaui

7.3.3 Unterlagen zu Forderungen auf Grund von Leistungsabweichungen sind in priffahiger Form der
Hoéhe nach, einschlielllich Kalkulation, ehestens zur Prifung vorzulegen; fehlende Unterlagen sind im
Zuge dieser Priifung ehestens anzufordern und vorzulegen; das nachvollziehbare Ergebnis der Priifung
ist dem Vertragspartner ehestens bekannt zu geben.

7.4 Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts
7.41 Anspruch und allgemeine Vorgaben

Bei Leistungsabweichungen besteht ein Anspruch der Vertragspartner auf Anpassung der Leistungsfrist
und/oder des Entgelts, wenn nachstehende Voraussetzungen erfillt sind:

- Der fordernde Vertragspartner hat seine-Forderung-auf-\ertragsanpassung-seinen Anspruch auf
Anpassung des Entgeltes und/oder der Leistungsfrist dem Grunde nach angemeldet anzumelden

und es ist entsprechend obigen Regelungen kein Anspruchsverlust eingetreten.

- Der fordernde Vertragspartner hat und-inpriffahigerForm-vorzulegen—Dabeiist-seinen Anspruch
auf Anpassung des Entgelts und/oder der Leistungsfrist der Hohe nach angemeldet, wobei fiir jede
einzelne Stérung und / oder angeordnete Leistungsédnderung gesonderte MKFs gelegt werden. Die
Legung gesammelter MKFs — und sohin solcher in denen beispielsweise mehrere Stérungen
gemeinsam geltend gemacht werden — ist nicht zulédssig.

Bei einer Mehrkostenforderung durch den AN hat dieser die Leistungsabweichung samt-Darlegung-der
Auswirkungen-auf-die-Leistungserbringung hinreichend genau zu beschreiben und nachvollziehbar zd
beschreiben—und darzulegen, dass die Abweichung aus der Sphare des AG stammt und wie sie sich
konkret auf die Leistungserbringung des AN auswirkt. Die erforderliche Dokumentation ist in prtiffédhiger
Form beizulegen. Eine Chronologie ist anzustreben. Ist die Ursache der Leistungsabweichung Liegt
eine Leistungsanderung wver, reicht ein Hinweis auf die Leistungsanordnung und die Darlegung der
Anderung aus. Eine dariiber hinausgehende Nachweisfiihrung dem Grunde nach ist in diesem Fall nicht
erforderlich. Erforderlich ist eine nachvollziehbare Darlegung der Auswirkungen auf die
Leistungserbringung.

Die gleiche Vorgangsweise fiir die Vertragsanpassung gilt sinngeméal3, wenn der AG Forderungen aus
einer Leistungsabweichung stellt.

Zur Priifung von Zusatzangeboten ist der AG berechtigt, in die Kalkulationsunterlagen, die dem
Hauptangebot zugrunde lagen, Einsicht zu nehmen. Verweigert der AN die Vorlage der
Kalkulationsunterlagen, so wird eine den Umstdnden angemessene Verglitung gewéhrt.

Die Zusatzangebote sind mit Datum und fortlaufenden Nummern zu versehen.

Klarstellend wird festgehalten, dass weitere auBergewéhnliche Ereignisse im Sinne des Punktes 7.2.1
zu einem Anspruch des AN auf Anpassung der Leistungsfrist fiihren. Ein Anspruch des AN auf
Anpassung des Entgelts besteht bei Eintritt dieser weiteren aul3ergewdhnlichen Ereignisse nur in dem
unter Punkt 7.2.1 vorgesehen Umfang.
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7.4.1.1 Anmeldung dem Grunde nach bei Leistungsabweichung

In der Anmeldung von Mehrkosten und/oder der Auswirkungen auf die Leistungsfrist bei
Leistungsabweichung dem Grunde nach ist — ergdnzend zu oben angefiihrten allgemeinen Vorgaben —
der mal3gebliche Sachverhalt hinreichend genau und nachvollziehbar darzustellen, selbst wenn der
Anspruch offensichtlich ist.

Mindestinhalte sind insbesondere (nicht abschlieBend): eine abschlieBende Darstellung der
Ursache(-n) fiir Mehrkosten und/oder Auswirkungen auf die Leistungsfrist; eine nachvollziehbare
Zuteilung zur Sphére (AG/AN) mitsamt Begriindung; abschlieBende Bekanntgabe der vertraglichen
Anspruchsgrundlage; Bekanntgabe zu erwartender Auswirkungen mitsamt Begriindung sowie bereits
tatsdchlich eingetretener Auswirkungen samt Nachweise.

Bei Stérungen der Leistungserbringung obliegt es dem AN zusétzlich, einen validen Nachweis daftir zu
erbringen, dass die Stérung der Leistungserbringung eine direkte Auswirkung auf die betroffene
Leistungserbringung auf der Baustelle zur Folge hatte. Hierbei ist jede einzelne Stérung samt den
daraus resultierenden Auswirkungen gesondert darzustellen und zu bewerten. Gelingt dem AN diese
Nachweisfiihrung nicht, stehen ihm diesbeziiglich keine Anspriiche auf Anpassung des Entgelts
und/oder der Leistungsfrist zu.

7.4.1.2 Anmeldung der Héhe nach bei Leistungsabweichung

Mindestinhalte sind insbesondere (nicht abschlieend): eindeutige Bezugnahme auf Anmeldung dem
Grunde nach; priiffahige Kalkulation inkl. zugehériger Unterlagen; vollstdndige Darstellung der
entfallenen/geminderten Leistung, bedingt durch die jeweilige Leistungsédnderung bzw. zusétzliche
Leistung.

Auch angeordnete Umfangsmehrungen ohne Auswirkungen auf den vertraglich vereinbarten
Einheitspreis sind in der Mehrkostenforderung anzufiihren. Die detaillierte Leistungsbeschreibung, die
vom AN prognostizierten Mengen sowie der zivilrechtliche Preis sind im Leistungsverzeichnis zu
erfassen.

Im Fall von Leistungsabweichungen, deren Auswirkung auf das Entgelt und/oder die Leistungsfrist vor
Leistungserbringung nicht eindeutig kalkulativ ableitbar und oder beschreibbar und/oder vorhersehbar
sind, ist wdhrend der Leistungserbringung eine einvernehmliche Dokumentation (z.B. zusétzliche
Geréte, Partiestarken, Bodenklassen, etc.) durchzufiihren, welche als Grundlage fiir die MKF der H6he
nach dient.

Bei Verldngerung der Leistungsfrist ist zusétzlich darauf zu achten, dass nur jene Ausfallstage bei einer
Anmeldung der Hbhe nach beriicksichtigt werden kénnen, die im Zuge der Leistungserbringung
tatsdchlich eingetreten sind und vom AN nachgewiesen werden kénnen. Weitere vom AN in diesem
Zusammenhang zu erbringende Nachweise sind insb. (nicht abschlieend): Aufstellung der
Ausfallstage samt Nachweis fiir die negative Auswirkung auf die Leistungserbringung; bei
witterungsbedingten Erschwernissen, Nachweis des Vorliegens aullergewbhnlicher
Witterungsverhéltnisse iSd vertraglichen Regelungen.

7.4.2 Ermittlung

Die Kalkulation von Zusatzangeboten und/oder Mehr-/Minderkostenforderungen hat auf Preisgrundlage
und Preisbasis des Vertrages und unter Beriicksichtigung vereinbarter Nachldsse und jedenfalls unter
sachgerechter Herleitung von Preiskomponenten (soweit vorhanden, Preisgrundlagen des Angebotes)
sowie Mengen- und Leistungsansétzen des Vertrages zu erfolgen. Die Ansétze der Kalkulation



TLP:CLEAR

Seite 41
WSTW 9314, Ausgabe 01.10.2026

(insbesondere auch die darin ausgewiesenen Nachldsse) des ausgepreisten Leistungsverzeichnisses
gelten auch fir alle Zusatzangebote und/oder Mehr-/Minderkostenforderungen. Im Fall von
Leistungsabweichungen bei denen wéhrend der Leistungserbringung eine einvernehmliche
Dokumentation durchgefiihrt wurde (vgl. Punkt 7.4.1.2 dritter Absatz), dient diese als weitere Grundlage
fuir die MKF der Hohe nach. Fiir alle Zusatzangebote und Zusatzleistungen gelten fiir den AN die fiir
den Hauptauftrag vereinbarten Bedingungen.

Ist mit einer Leistungsabweichung eine Verzdgerung oder Beschleunigung der Ausflihrung verbunden,
ist die Leistungsfrist entsprechend anzupassen, wobei auch die Folgen (z.B. Ausfall-Folgezeiten) und
jahreszeitliche Umstande zu berticksichtigen sind.

Bei dem AN entsprechend obigen Regelungen zustehenden Verldngerungen der Leistungsfrist bis zu
12 Wochen, die aus Stérungen der Leistungserbringung resultieren, sind, fiir die Abgeltung dieser
Verldngerung  ausschlie8lich die jeweils einschldgigen Positionen der zeitgebundenen
Baustellengemeinkosten; diese jedoch gedeckelt mit dem vom AN nachzuweisenden, erforderlichen
und tatséchlich angefallenen Aufwand der zeitgebundenen Baustellengemeinkosten, zu vergiiten. Ein
dartiber hinaus gehender Anspruch auf Anpassung des Entgeltes oder sonstiger Mehrkosten besteht
nicht.

Verldngerungen der Leistungsfrist, die durch Leistungsdnderungen hervorgerufen werden, sind bei
sonstigem Anspruchsverlust mit den jeweiligen Zusatzangeboten (Mehrkostenforderungen)
mitanzubieten. Der Vorbehalt einer nachtraglichen Verrechnung der Auswirkungen einer Zusatzleistung
auf die Bauzeit ist nicht zuldssig, sofern der AG diesem Vorbehalt mit Beauftragung der zusétzlichen
Leistung nicht nachweislich schriftlich zugestimmt hat.

7.4.3 Anspruchsverlust

Bei einem Versaumnis der Anmeldung des—Anspruchs—dem—Grunde—nach tritt Anspruchsverlust
entsprechend der obigen Regelungen in—dem—Ymfang ein..—in—dem—die—Einschrinkung—der
Entscheidungsfreiheit des-AG-zu-dessen-Nachteil-fihrt

7.4.4 Mengenanderungen ohne Leistungsabweichung

Sofern nicht anders vereinbart, ist bei Uber- oder Unterschreitung der im Vertrag angegebenen Menge
einer Position mit Einheitspreis um mehr als 20 % Uber Verlangen eines Vertragspartners ein neuer
Einheitspreis flr die tatsdchlich ausgefiuhrte Menge unter Bertcksichtigung der Mehr- oder
Minderkosten zu vereinbaren, wenn dies kalkulationsmaBig auf bloRe Mengenanderung (unzutreffende
Mengenangaben ohne Vorliegen einer Leistungsabweichung) zurlickzufiihren ist. Dieses Verlangen ist
dem Grunde nach ehestens nachweislich geltend zu machen.

Die Ermittlung des neuen Einheitspreises hat gemal 7.4.2 zu erfolgen.
7.4.5 Nachteilsabgeltung

Die Nachteilsabgeltung (sei es nach § 1168, § 1155 ABGB oder auf schadenersatzrechtlicher Ebene)
findet nur im Rahmen der Regelung dieses Punktes statt und verdréngt diesbeziigliches dispositives
Recht.

Erwachst dem AN, bei-im Falle der Unterschreitung der Auftragssumme des Hauptangebots um mehr
als & 15 %, durch Minderung oder Entfall von Teilen einer Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue
Einheitspreise Preise oder durch andere Entgelte abgedeckt ist, so hat der AG diesen Nachteil
abzugelten. zu ersetzen, wobei die Nachteilsabgeltung (sei es nach § 1168, § 1155 ABGB oder auf
schadenersatzrechtlicher Ebene) mit 12 % des (iber die 15 % Toleranz hinausgehenden)
Unterschreitungsbetrags der nicht durch neue Preise oder durch andere Entgelte abgedeckt ist,
gedeckelt ist. Dariber hinaus hat der AN keinen Anspruch auf eine Nachteilsabgeltung- Unter Nachteil
ist insbesondere zu verstehen: geringere Erlése zur Abdeckung von Zentralregiekosten; geringere
Erlése zur Abdeckung kalkulierter Ersatzkosten fiir Wagnis/Gewinn; geringere Erl6se fiir einmalige und
zeitgebundene Kosten; disponierte Kosten, denen keine Verglitung entgegensteht; entfallener Beitrag
zu den Geschéftsgemeinkosten; der im Gesamtzuschlag kalkulierte Gewinn; der entgangene Gewinn
sowie jener Nachteil, der daraus entstanden ist, dass der AN nicht andere Auftrdge (ibernehmen konnte.
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Bei veranderlichen Preisen erfolgt die Ermittlung ohne Beriicksichtigung der Preisumrechnung.

Dieser Der Nachteil kann einvernehmlich durch Vergutung des kalkulieten vom AN nachweislich im
Angebot kalkulierten Anteils der Geschaftsgemeinkosten an der entfallenen Leistung abgegolten
werden, jedenfalls aber nur im Rahmen der oben definierten Grenzen und Deckelungen.

Der AN ist verpflichtet, den entstandenen Nachteil detailliert nachzuweisen, andernfalls der AG nicht
zur Zahlung verpflichtet ist. Den AN trifft die Beweislast sowie die Pflicht zur Rechnungslegung.

Die Kosten von projektbezogenen erbrachten Vorleistungen, die nicht anderweitig zu verwerten sind,

sind jedenfalls {unabhangig—von-der5-%-Grenze) zur Gdnze abzugelten, sofern sie vom AN nicht

vorzeitig erbracht wurden.

7.5 AuBerhalb des Leistungsumfangs erbrachte Leistungen

7.5.1 Leistungen, die nicht im Leistungsumfang enthalten sind und durch eine Stérung der
Leistungserbringung erforderlich werden, dirfen nach Erkennbarkeit, ausgenommen bei Gefahr im
Verzug, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des AG nicht aus- oder fortgefiihrt werden.

Davon ausgenommen gilt, dass der AN nach Erkennen einer Stérung der Leistungserbringung
jedenfalls die mit dem AG einvernehmlich vor Ort als technisch erforderlich bestimmte Leistung zu
erbringen hat.

Der AN hat bei Wegfall der Stérung der Leistungserbringung die Ausfihrung der Leistung ohne
besondere Aufforderung unverzuglich wieder aufzunehmen.

7.5.2 Alle Leistungen, die der AN ohne Auftrag oder unter eigenmachtiger Abweichung vom Vertrag
ausgefuhrt hat, werden nur dann vergutet, wenn der AG sie nachtraglich anerkennt.

Ist dies nicht der Fall, sind diese Leistungen vom AN auf Verlangen des AG innerhalb einer
angemessenen Frist zu beseitigen, was widrigenfalls auf Kosten des AN geschehen kann. Der AN hat
dartiber hinaus dem AG den allenfalls entstandenen Schaden zu ersetzen.

7.5.3 Waren Leistungen zur Erreichung des Leistungszieles oder aus Grinden der
Schadensminderung notwendig und konnte die Zustimmung des AG wegen Gefahr im Verzug nicht
rechtzeitig eingeholt werden, ist dem AG hiervon ehestens Mitteilung zu machen.

Der AG hat solche Leistungen anzuerkennen und zu verguten.

7.6 Bearbeitungskosten sowie Bauzinsen von Mehr-/Minderkostenforderungen

Dem AN geblihrt kein Anspruch auf Verglitung der Bearbeitungskosten von Mehrkostenforderungen,
unabhéngig davon, ob diese gerechtfertigt sind oder nicht. Der AG stellt seine Bearbeitungskosten
ebenfalls nicht in Rechnung.

Der AN hat Anspruch auf Vergiitung von Bauzinsen aus Mehrkostenforderungen fiir
Vorfinanzierungskosten flir den Zeitraum zwischen der Félligkeit jener Abschlagsrechnung, die der
jeweiligen Leistungserbringung, auf die sich die Mehrkostenforderung bezieht, folgt und der Félligkeit
jener Abschlagsrechnung, die der Beauftragung der Hbéhe nach dieser Mehrkostenforderung folgt.
Friihestens beginnt der Lauf der Bauzinsen aber mit einer den Vorgaben dieses Vertrages
entsprechenden Anmeldung der Mehrkostenforderung dem Grunde nach, selbst dann, wenn der AG
trotz nicht den Anforderungen dieses Vertrages entsprechender Anmeldung, in weiterer Folge die
Mehrkostenforderung dem Grunde nach anerkennt. Die Hbéhe der dem AN fiir gerechtfertigte
Mehrkostenforderung zu vergiitenden Bauzinsen betrdgt 2 % Punkte liber dem vom European Money
Market Institute (EMMI) verlautbarten EURIBOR 12 Monate (mal3geblich ist der verlautbarte monatliche
Periodendurchschnitt).
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7.7 Berechnung von Fristen

Ausschlaggebend flir die Berechnung von Fristen im Zusammenhang mit Leistungsabweichungen und
ihren Folgen ist das Einlangen des jeweils zugehérigen, vollstédndigen, priifféhigen Schriftstiickes beim
AG.

8 Rechnungslegung, Zahlung, Sicherstellungen

8.1 Abrechnungsgrundlagen

Alle vertragsgemal erbrachten Leistungen sind zu den vereinbarten Preisen abzurechnen:
- bei Einheitspreisen nach den Mengen der erbrachten Leistungen;

- bei Pauschalpreisen nach dem vereinbarten Leistungsumfang;

- bei Regiepreisen nach dem tatsachlichen Aufwand.

Die Abrechnung von Regieleistungen erfolgt nach vertraglich vereinbarten Regiepreisen. Sofern keine
eigenen Positionen vereinbart sind, betrégt der 50%ige Uberstundenzuschlag ein Drittel (1/3), der
100%ige Uberstundenzuschlag zwei Drittel (2/3) vom vereinbarten Regiepreis. Materialbeistellungen in
Regie werden nach Feststellung der Preisangemessenheit vergiitet. Von Lieferanten gewéhrte
Nachlésse sind dem AG weiterzugeben.

8.2 Mengenberechnung
8.2.1 Allgemeines

Die Mengen werden nach den diesbeziglichen Vereinbarungen oder, soweit keine einschldgigen
abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden, nach den einschlagigen ONORMEN berechnet. Im
Zweifel gilt eine Abrechnung nach Planmal als vereinbart.

Bei automationsunterstiitzter Abrechnung sind die Daten gemaR ONORM A 2063-1 und ONORM A
2063-2 zu ubergeben.

Die Prufung der Mengen und Rechnungsbetrdge muss mdglich sein, d. h. es missen vom AN alle fur
die Nachvollziehbarkeit der Mengenermittlung erforderlichen Informationen aufgelistet werden.

Bei der Ausmalfeststellung sind die vom AG im Zuge der Abrechnung festgelegten Kennungen fiir
Untergruppen (UG) zu berticksichtigen.

Fiir den Vergleich der Positionsmengen und Rechnungsbetrdge sind neben den schriftlichen
Ausdrucken die Summen auf Datentrdger zu libergeben.

8.2.2 Mengenermittlung nach PlanmaR

Die Mengenermittlung nach Planmal hat auf Basis des fiir die Ausfiihrung der jeweiligen Leistung
gultigen Planstandes sowie unter Beriicksichtigung allenfalls vorhandener Vorgaben des AG zu
erfolgen.

8.2.3 Mengenermittlung nach AufmaR

8.2.3.1 Sind fur Abrechnungen Aufmalifeststellungen notwendig, sind diese dem Fortgang der Leistung
entsprechend gemeinsam unter Beriicksichtigung allenfalls vorhandener Vorgaben des AG
vorzunehmen.

Der Aufmallnachweis ist grundsétzlich durch den AN zu fiihren. Die Aufmalifeststellung ist durch
Unterschrift beider Vertragspartner anzuerkennen. Die Erstellung sémtlicher Abrechnungsunterlagen
obliegt dem AN. Stellt sich bei der Leistungserfiillung heraus, dass sich eine wesentliche Verdnderung
der Auftragssumme des Hauptangebots ergeben wird, ist der AN verpflichtet, dies unverziiglich dem
AG schriftlich bekanntzugeben.
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8.2.3.2 Fur Leistungen, deren genaues Aufmal} nach Weiterfihrung der Arbeiten nicht mehr oder nur
schwer feststellbar ist, hat der AN rechtzeitig die gemeinsame Feststellung zu beantragen. Hat er dies
versaumt, ist er verpflichtet, auf seine Kosten jene MalRnahmen zu treffen, die eine nachtragliche
Feststellung der Aufmalie ermdglichen.

8.2.3.3 Aufmale, die aus triftigen Grinden nur von einem der beiden Vertragspartner festgestellt
wurden, sind dem anderen ehestens schriftlich mitzuteilen. Sie gelten als von—diesem vom AN
anerkannt, wenn er nicht innerhalb von 2 Wochen ab Erhalt der Mitteilung schriftlich dagegen Einspruch
erhoben hat. Dies gilt auch fir Bestatigungen fiir Regieleistungen—gemal 6.4.3. Seitens des AG
unterlassene Einspriiche gegen (ibermittelte Regiescheine und/oder Aufmalfeststellungen gelten
jedenfalls nicht als Anerkenntnis.

8.2.3.4 Verweigert ein Vertragspartner die Anerkennung von einseitig festgestellten Aufmalfen, ist eine
neuerliche Aufmal¥feststellung gemeinsam vorzunehmen. Die Kosten einer neuerlichen Feststellung
tragt der unterliegende Teil. Sollte eine neuerliche gemeinsame Aufmalifeststellung nicht méglich sein,
so sind fiir die Beurteilung der Aufmalle die Planmal3e mit zu berticksichtigen.

8.2.4 Beigestellte Materialien

Im Falle der Beistellung von Materialien durch den AG ist der AN verpflichtet, den Bedarf an Materialien
rechtzeitig bekannt zu geben. Vom AG beigestellte Materialien hat der AN ordnungsgemal zu
tibernehmen. Nicht geeignete Materialien sind sofort zuriickzuweisen.

Die Verwendung beigestellter Materialien ist auf Verlangen des AG im Wege einer Materialbilanz
(inklusive notwendigem Verschnitt bzw. Mehrverbrauch oder sonstiger Vereinbarungen) nachzuweisen.
Fir sich aus der Materialbilanz ergebende Fehimengen hat der AN dem AG die nachgewiesenen Kosten
Zu ersetzen.

Sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, werden vom AG beigestellte Materialien frei Baustelle
zur Verfiigung gestellt.

Sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, gilt das Abladen, Lagern und Zwischenverfiihren als
Nebenleistung.

8.2.5 Gerite

8.2.5.1 Stillliegezeiten

Wurden fur die Stilliegezeiten keine Preise vereinbart, sind 75 % der Abschreibungs- und
Verzinsungskosten fir die normale Arbeitszeit zuzlglich 25 % der Instandhaltungs-/Reparaturkosten fur
die Pflege und Wartung der Gerdte unter Hinzurechnung des Gesamtzuschlages gemaf

ONORM B 2061 zu vergdten.

Stillliegezeiten sind vom AG jedenfalls nur dann zu vergliten, wenn sie vorab vom AG schriftlich
angeordnet oder nachtraglich schriftlich genehmigt wurden.

8.2.5.2 Aufteilungsannahmen bei fehlender Aufgliederung von Geratepreisen

Sind die Geréatepreise gemal ONORM B 2061 nicht in Abschreibung, Verzinsung und Instandhaltung
(Reparatur) aufgegliedert und geht deren Aufteilung nicht aus der Kalkulation hervor, entfallen 60 % auf
Abschreibung und Verzinsung und 40 % auf Instandhaltung (Reparatur).

Geht die Aufteilung der Preisanteile fir Instandhaltung (Reparatur) aus der Kalkulation nicht hervor,
entfallen je 50 % auf die Anteile ,Lohn" und ,Sonstiges*.

8.2.6 Abrechnung der Regieleistungen
8.2.6.1 Alilgemeines

8.2.6.1.1 Regieleistungen werden nach der anerkannten Art und dem anerkannten Ausmal
abgerechnet, namlich nach:
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a) Arbeitsstunden fur Lohnempfanger/innen;

b) Arbeitsstunden fur Gehaltsempfanger/innen;

c) Aufzahlungen fiir Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden, Schichtarbeit und
Erschwernisse sowie Aufwendungen fir Ersatzruhezeiten;

d) Material, Hilfsmaterial sowie — bei verhaltnismaRig groReren Mengen — auch Nebenmaterial;

e) Geratebeistellung und Betriebsstoffen;

f) Fremdleistungen;

g) sonstigen Kosten.

Die mit den Regieleistungen im Zusammenhang stehenden sonstigen Leistungen, z.B. Lade- und
Transportleistungen, ferner das Einrichten und R&umen der Baustelle, die erforderliche
Aufsichtstéatigkeit sowie die Leistungen der in unmittelbarem Zusammenhang damit tatigen Angestellten
des AN (z.B. Polier/in) werden ebenfalls nach der anerkannten Art und dem anerkannten Ausmal}
abgerechnet, soweit diese sonstigen Leistungen nicht als Baustellen-Gemeinkosten gesondert vergiitet
werden oder diese Kosten auf die Preisanteile bzw. Kostenanteile der Einheitspreise der
Ausmalpositionen umzulegen waren.

8.2.6.1.2 Bei der Verrechnung von Baustellen-Gemeinkosten fiir Regieleistungen sind folgende Falle
zu unterscheiden:

a) Angehangte Regieleistungen

1) Werden die Regieleistungen wahrend der vertraglichen Leistungsfrist erbracht, sind die dafir
anfallenden zeitgebundenen Kosten durch die Vergltung der zeitgebundenen Kosten der
Baustelle abgegolten. Dies gilt ohne Unterschied, ob eigene Positionen fiir die zeitgebundenen
Kosten der Baustelle vorgesehen oder ob diese Kosten auf die Preise umzulegen waren.

2) Ist eine Verlangerung der vertraglichen Leistungsfrist nur durch Regieleistungen verursacht und
erfolgt keine Verglitung der zeitgebundenen Kosten der Baustelle, ist deren gesonderte
Abrechnung vorzunehmen.

b) Selbstandige Regieleistungen

1) Sind eigene Positionen fur die Baustellen-Gemeinkosten vorgesehen, erfolgt die Abrechnung
nach diesen.

2) Waren die Baustellen-Gemeinkosten auf die Preisanteile bzw. Kostenanteile der Regiepreise
umzulegen, gelten diese Kosten als mit den Regiepreisen abgegolten.

8.2.6.1.3 Regieleistungen sind monatlich abzurechnen.
8.2.6.2 Regieleistungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die Abrechnung erfolgt nach den vereinbarten Preisen fir die Arbeitsstunde in der jeweiligen
Beschaftigungsgruppe.

Unabhangig von der Beschaftigungsgruppe der eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist
fur die Abrechnung nur der Regiestundenpreis derjenigen Beschaftigungsgruppe malfigeblich, welcher
der erbrachten Regieleistung entspricht, es sei denn, dass keine oder nicht genlgend
Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer dieser Beschaftigungsgruppe verfugbar sind und der AG der
Verwendung von Arbeitskraften einer anderen Beschaftigungsgruppe zugestimmt hat.

Andere Lohnbestandteile, Zulagen gemal Kollektivvertrag, GUberkollektivvertragliche Mehrléhne sowie
Nebenmaterialien sind im Regiestundenpreis enthalten. Die Leistungen des Aufsichtspersonals,
Aufzahlungen fir Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden, fir Schichtarbeit und
Erschwernisse sowie Aufwendungen fir Ersatzruhezeiten sind nach den hierfir vereinbarten Preisen
abzurechnen.
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8.2.6.3 Abrechnung der Materialien und Betriebsstoffe
8.2.6.3.1 Material und Hilfsmaterial

Die Menge der abzurechnenden Materialien und Hilfsmaterialien ist auf Grund der bestéatigten
Mengennachweise, z.B. Lieferscheine, Frachtbriefe, festzustellen. Der Bezug zur Baustelle ist
nachzuweisen.

Die Abrechnung erfolgt nach den vereinbarten Preisen.

Sind keine Preise vereinbart, erfolgt die Abrechnung auf Grund von vorzulegenden Rechnungen
zuzlglich des vereinbarten Gesamtzuschlages gemals ONORM B 2061. Die bei der Manipulation
anfallenden Kosten sind den Kostenarten entsprechend abzurechnen (z.B. Ladezeiten, Betriebsstoffe).

8.2.6.3.2 Betriebsstoffe

Die Abrechnung erfolgt, soweit die Kosten der Betriebsstoffe nicht in die Stundenpreise fir die
Beistellung von Geraten einzubeziehen waren, nach dem Aufwand wie bei den Materialien und
Hilfsmaterialien zuzlglich des vereinbarten Gesamtzuschlages.

8.2.6.4 Abrechnung der Beistellung von Geraten

8.2.6.4.1 Erfolgt die Abrechnung nach Stundenpreisen fir die Arbeitszeit des Gerates, sind die Kosten
der Beistellung von Geraten, der Léhne fir die Bedienung, der Betriebsstoffe und der Verschleiiteile
inklusive der darauf entfallenden Gesamtzuschlage gemal ONORM B 2061 mit diesen Preisen
abgegolten.

8.2.6.4.2 In allen anderen Fallen erfolgt die Abrechnung nach den vereinbarten Preisen fiir die
Beistellung von Geraten, einschliellich der anteiligen Instandhaltungs- oder Reparaturkosten, fiir die
Vorhaltezeiten und fiir Stillliegezeiten; die Abrechnung der Kosten der Léhne fiir die Bedienung und der
Kosten der Betriebsstoffe zuziiglich der darauf entfallenden Zuschlagsatze erfolgt gesondert.

8.2.6.4.3 Fur den An- und Abtransport der Gerate sowie fur Montage und Demontage sind keine
gesonderten Kosten zu verrechnen, es sei denn, dass diese nur fur Regieleistungen angefallen sind.

8.2.6.5 Abrechnung der Fremdleistungen
Die Abrechnung erfolgt entweder

- nach den vereinbarten Preisen oder, falls solche nicht vereinbart wurden,
- nach den vorgelegten Rechnungen zuziglich des vereinbarten Gesamtzuschlages gemaf
ONORM B 2061.

8.2.6.6 Abrechnung der sonstigen Kosten

Die Abrechnung der Kosten fiir Wasser-, Strom- oder Gasverbrauch, fir Flurentschadigungen, Mieten,
Pachten, Prufungen, fur besondere Versicherungen u. dgl. erfolgt auf Grund von vorzulegenden
Rechnungen oder Kostennachweisen zuziglich des vereinbarten Gesamtzuschlages gemal ONORM
B 2061.

8.3 Rechnungslegung

8.3.1 Allgemeines

8.3.1.1 Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart, in einfacher Ausfertigung vorzulegen.
Rechnungen haben den Vorgaben des Vertrages zu entsprechen und miissen — sofern im Vertrag

vorgesehen — elektronisch lberpriifbar zu sein.

8.3.1.2 Rechnungen sind vom AN gemé&l3 den Vorgaben des AG fortlaufend zu nummerieren und in
einer Form zu erstellen, die dem AG eine Priifung mit zumutbarem Aufwand ermdglicht. Rechnungen
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Rechnungen missen der Name und die Anschrift des AG und des AN sowie der Zeitraum, Uber den
sich die Leistungserbringung erstreckt, angegeben sein. Die Leistungen sind kurz zu bezeichnen und —
ausgenommen bei Pauschalabrechnungen — in der Reihenfolge der Positionen des
Leistungsverzeichnisses anzufiihren. Die zur Prifung notwendigen Unterlagen (Mengenberechnungen,
Abrechnungsplane, Preisumrechnungen, Zeichnungen, Lieferscheine,  Stundennachweise,
Regiescheine, Leistungsberichte u. dgl.) sind beizulegen.

Jeder Rechnung sind ausschlie3lich Mengenberechnungen, die auf einer den Vorgaben dieses
Vertrags entsprechenden Aufmalifeststellung basieren, zu Grunde zu legen. Weiters haben sémtliche
Rechnungen den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere denen des § 11 UStG zu entsprechen. Der
AN hat neben seiner UID-Nummer auch die IBAN und den BIC sowie die Bestellnummer des AG auf
der Rechnung anzugeben.

8.3.1.3 In jeder Rechnung ist der betreffende Auftrag entsprechend den Vorgaben des AG zu
bezeichnen (z.B. Geschéftszahl, Bestellscheinnummer/ Bestellnummer, Datum).

8.3.1.4 Sind bei Vertragen, bei denen Leistungen nach Einheits- oder Pauschalpreisen abzurechnen
sind, auch Regieleistungen angefallen, sind diese gesondert zu verrechnen.

8.3.1.5 Sollte vertraglich ein Skonto vereinbart sein, so beginnt der Lauf der Skontofrist, sofern die
Leistung iibernommen ist, am Kalendertag des Einganges der den Vertragsvorgaben entsprechenden
Rechnung. Ist dies nicht der Fall, beginnt die Frist am ersten Tag nach der ordnungsgemélien
Ubernahme zu laufen. Fiir vereinbarte Abschlagsrechnungen beginnt die Skontofrist ebenso mit
Eingang der den Vertragsvorgaben entsprechenden Abschlagsrechnung zu laufen. Eine vereinbarte
Skontofrist verldngert sich sinngeméal3 bis zum auf den Ablauf der Skontofrist ndchstfolgenden auf einen
Bankarbeitstag fallenden vereinbarten Zahlungstag. Sollte der Zahlungstag nicht auf einen
Bankarbeitstag fallen, so verldngert sich die Skontofrist bis zum néchstfolgenden Bankarbeitstag. Im
Falle einer Aufrechnung durch den AG innerhalb der Skontofrist, auch mit einer bestrittenen Forderung,
ist der AG gleichermallen berechtigt, ein vereinbartes Skonto zu bertiicksichtigen. Ein vereinbartes
Skonto ist fiir jede Rechnung gesondert zu ermitteln und verféllt sohin fiir innerhalb der Skontofrist
bezahlte Rechnungen auch dann nicht, wenn andere Rechnungen aullerhalb der Skontofrist bezahlt
wurden. Bei Teilzahlung einer Rechnung (auch im Wege der Aufrechnung) innerhalb der Skontofrist
geblihrt dem AG das Skonto fiir den bezahlten Teil.

8.3.2 Abschlagszahlungen, Abschlagsrechnungen, Zahlungsplan

8.3.2.1 Der AN ist berechtigt, wahrend der Ausfiihrung entsprechend den erbrachten Leistungen, wozu
auch auftragsspezifische Vorfertigungen (z.B. Werkstattenleistungen) des AN zahlen, mittels
Abschlagsrechnungen oder nach einem vereinbarten Zahlungsplan, Abschlagszahlungen (Entgelt
zuzuglich Umsatzsteuer) zu verlangen.

Der AG ist berechtigt, Zahlungen fiir auftragsspezifische Vorfertigungen von Sicherstellungen abhangig
zu machen.

8.3.2.2 Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu nummerieren.

8.3.2.3 Jede Abschlagsrechnung hat den allgemeinen Anforderungen gemaf 8.3.1 zu entsprechen und
folgende Angaben zu enthalten:

a) die gesamten seit Beginn der Ausflhrung erbrachten Leistungen im zumindest annahernd
ermittelten Ausmall Umfang; die den Abschlagsrechnungen beizulegenden Ausmalermittlungen
sind derart aufzustellen und zu gestalten, dass die Aufstellungen (iber abgeschlossene Leistungen
oder Teile der Leistungen fiir die Schlussrechnung verwendet werden kénnen. Notwendige
Aufmalifeststellungen hierfiir (z.B. Naturaufnahmen) sind entsprechend rechtzeitig zu beantragen
und mit dem AG bzw. dessen Vertreter vorzunehmen. Der AG behélt sich in diesem
Zusammenhang vor, nicht schlussrechnungsreif vorgelegte  Abrechnungsunterlagen
zurtickzuweisen bzw. entsprechende Abrechnungsunterlagen auf Kosten des AN aufstellen zu
lassen,

b) die Art und Menge der allenfalls bereits in das Eigentum des AG Ubertragenen Materialien u. dgl.,

c) die vereinbarten Preise der Leistungen,
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d) allféllige Preisumrechnungen, aufgegliedert nach den einzelnen Preisanteilen und den jeweiligen
Preisperioden,

e) die Betrage der verlangten, jedoch noch nicht erhaltenen Abschlagszahlungen und der bereits
erhaltenen Abschlagszahlung, und

f)  den allenfalls abzurechnenden Deckungsriicklass; und

g) eine Ubersicht aller bereits vollsténdig oder teilweise abgerechneten Mengen der Positionen,
im Vergleich zu den ausgeschriebenen Mengen. Soweit im Vertrag nicht anders vorgesehen
zumindest quartalsweise.

8.3.2.4 Entscheidungen Uber die Ansatze und Mengen der Schlussrechnung werden durch die
Abschlagszahlungen nicht vorweggenommen. Ebenso wird durch die Bestédtigung von
Leistungsnachweisen, Mengenberechnungsunterlagen oder Regiescheinen durch den AG die
Entscheidung lber Ansétze und Mengen der Schlussrechnung nicht vorweggenommen. Auch etwaige
Akontierungen auf strittige Mehrkostenforderungen durch den AG fiihren zu keinerlei Anerkenntnis
durch den AG welcher Art auch immer.

8.3.3 Regierechnungen

Jede Regierechnung hat den allgemeinen Anforderungen gemafR 8.3.1 zu entsprechen und die
Angaben gemall 8.2.6 sowie allfallige Preisumrechnungen, aufgegliedert nach den einzelnen
Preisanteilen und den jeweiligen Preisperioden, zu enthalten. Weiters sind bei Regierechnungen die
Bestétigungen gemal3 6.4.3 beizulegen.

8.3.4 Schlussrechnung

Die Gesamtleistung ist in der Schlussrechnung, die als solche zu bezeichnen ist, abzurechnen. Etwaige
Abschlagsrechnungen und -zahlungen sowie Haftungsriicklasse, Vertragsstrafen, Pramien u. dgl. sind
anzufiihren.

8.3.5 Teilschlussrechnungen

Uber vereinbarte Teilleistungen kénnen — sofern der AG vorab zustimmt — Teilschlussrechnungen gelegt
werden. Sie sind wie Schlussrechnungen zu behandeln.

8.3.6 Vorlage von Rechnungen

8.3.6.1 Abschlagsrechnungen sind in keinen klrzeren Abstanden als ein Menat Kalendermonat oder
zu den jeweils vereinbarten Zeitpunkten vorzulegen.

Regieleistungen sind monatlich abzurechnen.

8.3.6.2 Schluss- und Teilschlussrechnungen sind spatestens 2-Menate-60 Kalendertage nach der
vertragsgemalen Erbringung der Leistung vorzulegen, sofern im Vertrag keine andere Frist vereinbart
wurde.

Teilschluss- und Schlussrechnungen diirfen jedenfalls erst nach erfolgter (formlicher) Teilibernahme
bzw. Ubernahme der Leistung gelegt werden.

8.3.7 Mangelhafte Rechnungslegung

8.3.7.1 lIst eine Sehluss—oderTeilschlussrechnung-Rechnung so mangelhaft, dass der AG sie weder
prufen noch berichtigen kann, ist sie dem AN binnen der Priiffrist von 30 Fagen Kalendertagen nach

Eingang der Rechnung zur Verbesserung zurlckzustellen und von diesem binnen 30 Tagen
Kalendertagen neu vorzulegen.

8.3.7.2 Fehlen nur einzelne Unterlagen, ist die Rechnung innerhalb der Zahlungsfrist so weit wie
moglich zu prifen. Der AN ist sefort in angemessener Frist nach Feststellung der Unvollstandigkeit der
Unterlagen aufzufordern, die fehlenden Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist nachzubringen.
Die Nachforderung aller fehlenden Unterlagen muss innerhalb der jeweiligen Frist nach 8.4.1 erfolgen.
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8.3.8 Verzug bei Rechnungslegung

Unterlasst es der AN, innerhalb der sich aus 8.3.6.2 ergebenden Frist eine Uberprifbare Schluss- oder
Teilschlussrechnung vorzulegen und hélt er eine ihm gestellte Nachfrist nicht ein, ist der AG berechtigt,
selbst eine Abrechnung aufzustellen oder aufstellen zu lassen. Hierfir kann er eine angemessene
Vergltung verlangen. Sofern nicht anders vereinbart oder seitens des AG kein héherer Aufwand
nachgewiesen werden kann, hat der AN dem AG dafiir 2 % der Rechnungssumme zu vergditen.

Bei Inlandsiiberweisungen tragt jeder \Vertragspartner seine Uberweisungsspesen.  Bei
Auslandsiiberweisungen gehen die Uberweisungsspesen zu Lasten des Zahlungsempfangers.

Die Zahlung bedeutet keine Ubernahme der Leistung bzw. Anerkennung der OrdnungsméRigkeit der
Erfiillung der Leistung durch den AN.

Im Falle einer Arbeitsgemeinschatft erfolgt die Abrechnung und Zahlung ausschliel3lich zwischen dem
AG und dem von der ARGE gemdall 5.2.2 bekannt gegebenen Mitglied der ARGE. Die
Arbeitsgemeinschaft hat eine gemeinsame Bankverbindung namhaft zu machen, an die sdmtliche
Zahlungen des AG geleistet werden.

8.4 Zahlung
8.4.1 Falligkeiten

Der Kalendertag des Eingangs der Rechnung wird in die Fristen nicht einbezogen. Sofern die Rechnung
an einem Karfreitag, Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag (jeweils auch der 24.12. und 31.12.)
beim AG einlangt, beginnt die Zahlungsfrist um 00.00 Uhr des n&chstfolgenden Werktages zu laufen.

Sofern vom AN keine Bankverbindung (Name, Adresse, Bankleitzahl, Bank Identifier-Code und
International Banking Account Number) angegeben wurde, wird die Zahlungsfrist bis zur Bekanntgabe
der Bankverbindung (Einlangen beim AG) gehemmt.

Sofern nicht anders vereinbart erfolgen Zahlungen im bargeldlosen Zahlungsverkehr. Das Recht des
AG zur Aufrechnung bleibt unberiihrt.

8.4.1.1 Abschlagsrechnungen und  Regierechnungen sind, sofern in  héherrangigen
Vertragsbestandteilen nicht anders vereinbart 30—Fage 60 Kalendertage nach Eingang der Rechnung
fallig.

8.4.1.2 Die Zahlungsfrist fur Schluss- oder Teilschlussrechnungen betragt, sofern in héherrangigen

Langt eine Schluss- oder Teilschlussrechnung vor einer Ubernahme gemal 10.2. ein, beginnt die
Zahlungsfrist erst mit erfolgter Ubernahme und Ubergabe der vertraglich zu liefernden Unterlagen.

8.4.1.3 Werden Rechnungen nach 8.3.7.1 zurlickgestellt, beginnt der Fristenlauf fur die Falligkeit erst
mit der Vorlage einer neuen Rechnung. In den lbrigen Fallen gemal-8-3-72 wird die Zahlungsfrist um
so viele Tage Kalendertage verlangert, wie aus Grinden, die beim AN liegen, mit der Prifung der
Rechnung ausgesetzt werden musste.

8.4.1.4 Wurde die Leistung vorzeitig erbracht, beginnt der Lauf der Zahlungsfrist friihestens mit dem
Fage-Kalendertag, an dem die Leistung vertragsgemaf zu erbringen gewesen ware. Hat sich jedoch
der AG mit der vorzeitigen Erbringung der Leistung einverstanden erklart oder sie in Benutzung
genommen, beginnt der Fristenlauf mit Eingang der Rechnung.

Sind zum Zeitpunkt der Falligkeit einer Rechnung Teile der Abrechnung strittig, darf aus diesem Grunde
der unbestrittene Teil der Forderung vom AG nicht zurlickgehalten werden.
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Weicht eine Zahlung vom Rechnungsbetrag ab, erhélt der AN hieriiber eine Mitteilung, wenn die
Korrektur des in Rechnung gestellten Entgeltes gréBer als 1,5 % des Rechnungsbetrages ist. Eine
Mitteilung Gber Rechnungskorrekturen unter EUR 150,-- erfolgt nicht. Streichungen und zugehdérige
Vermerke auf der Rechnung durch den AG, die dem AN zur Kenntnis gebracht wurden, sind als
Begriindung fiir die Kiirzung hinreichend.

Prezen%punkten—ubei;dem—}ewe%—ge#enden—Basszmssatz Be/ der Verzogerung der Zahlung von

Geldforderungen aus Griinden, die der AG zu verantworten hat, betragt der Zinssatz 9,2 Prozentpunkte
liber dem Basiszinssatz. Dabei ist der Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag eines Halbjahres gilt,
fur das jeweilige Halbjahr mafligebend. Soweit der AG fur die Verzégerung aber nicht verantwortlich ist,
hat er nur 4% Zinsen p.a. zu entrichten.

8.4.1.7 Fiirin Rechnungen verrechnete Positionen, fiir die noch keine anerkannten Aufmal3e nach 8.2.3
vorliegen oder fiir verrechnete Leistungsabweichungen, iber die dem Grunde und der H6he nach noch
kein Einvernehmen hergestellt wurde, tritt keine Félligkeit und kein Anspruch auf Verzugszinsen ein.
Derartige strittige Forderungen sind, sollten sie sich in weiterer Folge als zurecht bestehend
herausstellen, ab Vorlage einer vertragskonform erfolgten Aufbereitung des Anspruchs an den AG —
frilhestens jedoch mit Félligkeit der Rechnung, die der jeweiligen Leistungserbringung folgt — mit Zinsen
in H6he von 2% (liber dem vom European Money Market Institute (EMMI) verlautbarten EURIBOR 12
Monate (malf3geblich ist der verlautbarte monatliche Periodenschnitt) zu verzinsen. Mit Einigung (iber
den Leistungsinhalt, die Mengenberechnung sowie allféllige neue Preise fiir die strittigen Positionen, ist
vom AN (lber den sodann unstrittigen Betrag eine neue priiffdhige Rechnung zu legen. Hinsichtlich der
Félligkeit gelten die Punkte 8.4.1.1 bis 8.4.1.3.

8.4.2 Annahme der Zahlung, Vorbehalt

Die Annahme der Schlusszahlung auf Grund einer Schluss- oder Teilschlussrechnung schlief3t
nachtragliche Forderungen fir die vertragsgemaR erbrachten Leistungen aus, wenn nicht ein Vorbehalt
in der Rechnung enthalten ist oder binnen 3-Menraten 90 Kalendertagen nach Erhalt der Zahlung
schriftlich erhoben wird. Der Vorbehalt ist schriftlich zu begriinden. Ist nur eine Rechnung zu legen, so
stellt dies die Schlussrechnung bzw. Endrechnung dar.

Weicht die Schlusszahlung vom Rechnungsbetrag ab, beginnt die Frist von 3—Menaten 90

Kalendertagen frihestens mit sehriftlicher Bekanntgabe der nachvellziehbaren-Herleitung-des Griinde
fur den Differenzbetrages iSd Punktes 8.4.1.5. durch-den-AG-

8.4.3 Geltendmachung von Nachforderungen und Uberzahlungen

Wurde ein Vorbehalt gemal 8.4.2 erhoben, kénnen die entsprechenden Forderungen noch innerhalb
von 3 Jahren ab Falligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht werden.

Sind Uberzahlungen erfolgt, ist die Riickforderung innerhalb ven—3—Jahren—ab—Uberzahlung der
Verjéhrungsfrist des ABGB zulassig.

Die Verzinsung von Forderungen ist in 8.4.1.6 geregelt.

8.5 Eigentumsubertragung, Eigentumsvorbehalt bei Anlagen der technischen
Ausristungen

8.5.1 Fur den Fall, dass der AG seine Zahlungen gemaR 8.3.2 oder in anderer Form Zahlungen auf
Anlagen bzw. Anlagenteile geleistet hat und der AN eine entsprechende Sicherstellung nicht
beigebracht hat, hat der AG zur Besicherung seiner Zahlungen Anspruch auf Ubertragung des
Eigentums an der erstellten Anlage bzw. am Anlagenteil. Eine solche Eigentumsibertragung ist durch
geeignete Kennzeichen (z.B. Aufkleber) an den betreffenden Gegenstanden ersichtlich zu machen. Die
Anbringung dieser Kennzeichen hat gemeinsam durch den AG und den AN zu erfolgen. Der Ubergang
der Gefahr wird hierdurch nicht ausgel6st.

8.5.2 Fir den Fall, dass der Leistungsgegenstand (oder Teile desselben) auch nach der Erfiillung
noch eine bewegliche Sache darstellt und der AG eine entsprechende Sicherstellung nicht beigebracht
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hat, behalt sich der AN bis zur vollstandigen Erflllung aller finanziellen Verpflichtungen des AG (mit
Ausnahme vertraglich vereinbarter Sicherstellungen, z.B. Deckungsricklass, Haftungsricklass) das
Eigentumsrecht an dem Leistungsgegenstand (oder an Teilen desselben) vor. Der AN ist verpflichtet,
diesen Eigentumsvorbehalt durch entsprechende Kennzeichen ersichtlich zu machen.

8.5.3 Mit Anlieferung des Leistungsgegenstandes oder Teilen davon an den Ort der Vertragserfiillung
und sofern es sich nach einem Einbau noch um eine bewegliche Sache handelt, hat der AG das
vollumféngliche Nutzungsrecht. Mit Erlangung des Nutzungsrechts verzichtet der AN unwiderruflich eine
Herausgabe des Leistungsgegenstandes oder von Teilen davon zu verlangen sowie eine Nutzung zu
untersagen. Etwaige Verglitungsanspriiche des AN auf die Leistungsgegenstidnde bleiben davon
unberiihrt. Die Ubernahme des Gegenstandes erfolgt nach den Regelungen des Vertrages.

8.6 Vorlaufige Abrechnung und Zahlung bei unvorhergesehener
Unterbrechung

Dauert eine unvorhergesehene Unterbrechung bereits 3-Monate 90 Kalendertage und erfolgt kein
Rucktritt, sind auf Verlangen eines Vertragspartners die ausgefiihrten Leistungen nach dem Vertrag,
bei Pauschalpreisen im Verhaltnis des bisher geleisteten zur entsprechenden Pauschalleistung,
abzurechnen und zu bezahlen.

Fur begonnene und noch nicht fertig gestellte Teile der Leistung ist, falls den AN kein Verschulden trifft,
gegen Sicherstellung ein entsprechender Anteil des Entgelts abzurechnen und zu bezahlen, sofern
Kosten in diesem Ausmal nachgewiesen werden.

8.7 Sicherstellung
8.7.1  Vertragserfiillungsgarantie und Kaution

8.7.1.1 Sofern der \vertraglich beauftragte Gesamipreis bei dem zu Grunde liegenden
Vertragsverhéltnis den Betrag von Euro zehn Millionen (exkl. USt.) (ibersteigt oder wenn die Legung
einer Vertragserfiillungsgarantie im Vertrag vereinbart ist, hat der AN binnen 14 Kalendertagen nach
Vertragsabschluss bzw. Beauftragung eine Vertragserfiillungsgarantie entsprechend der vom AG zur
Verfiigung gestellten Muster-Garantieerkldrung im Original an den AG zu (ibergeben. Die Héhe der
Garantiesumme betrdgt 5 % der Auftragssumme des Hauptangebots, sofern im Vertrag keine
abweichende Summe vereinbart ist. Die Laufzeit der Vertragserfiillungsgarantie hat mindestens bis zum
geplanten Fertigstellungstermin zuziiglich 4 Monate zu betragen. Die Kosten trdgt der AN (auch fiir
allfillige Verldngerungen).

Sofern sich der geplante Fertigstellungstermin um mehr als 4 Monate nach hinten verschiebt,
spétestens jedoch, wenn 4 Monate vor Ablauf der Garantie noch nicht alle vertragsgemal3 errichteten
Leistungen libergeben wurden, ist der AG — ungeachtet aus welcher Sphére es zu einer Verschiebung
kommt — berechtigt, eine neuerliche Vertragserfiillungsgarantie oder die Verldngerung einer bereits
ordnungsgemdl gelegten Vertragserfiillungsgarantie zu denselben unverdnderten Bedingungen
geméal den obigen Bedingungen vom AN zu verlangen. Der AN hat diese Sicherstellung binnen 14
Kalendertagen zu erlegen. Die Laufzeit der neuen bzw. der verlédngerten Vertragserfiillungsgarantie hat
bis zum neuen geplanten Fertigstellungstermin zuziiglich 4 Monate zu betragen. Wird vom AN keine
neuerliche Vertragserfiillungsgarantie gelegt oder entspricht die neuerliche Vertragserfiillungsgarantie
nicht den inhaltlichen Anforderungen laut der vom AG zur Verfiigung gestellten Muster-
Garantieerkldrung oder erfolgt keine entsprechende Verldngerung einer gelegten Garantie bis zum
neuen Endtermin, ist der AG berechtigt, die ihm vorliegende Vertragserfiillungsgarantie vor Ablauf der
Laufzeit in voller H6he in Anspruch zu nehmen. Sollte sich der weitere Fertigstellungstermin wiederum
verschieben, auch mehrfach, ist der AG jeweils berechtigt die Verldngerung oder Neuausstellung nach
den oben genannten Bestimmungen, auch mehrfach, zu verlangen.

Hélt der AN die vereinbarte Frist zur Beistellung, Verldngerung oder Neuausstellung der
Vertragserfiillungsgarantie nicht ein oder entspricht die (erneuerte) Vertragserfiillungsgarantie nicht den
inhaltlichen Anforderungen laut der vom AG zur Verfiigung gestelltem Muster-Garantieerkldrung, so hat
der AG ein Riicktrittsrecht gemal3 Punkt 5.8.1.

Der AG ist berechtigt bei Anspriichen des AG gegen den AN aus oder im Zusammenhang mit dem
Vertragsverhéltnis, wie insbesondere Vertragserfillungs-, Ersatzvornahme-, Pobnale-, Riick-
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forderungs-,  Gewébhrleistungs-,  Schadenersatzanspriiche und  Anspriiche aus  Ricktritt/
Vertragsauflésung nicht vertragsgemél3er Leistungserbringung durch den AN, vom AG festgestellten
Uberzahlungen, insolvenzbedingten Forderungen des AG und/oder fiir den Fall, dass der AG im
Zusammenhang mit der Leistungserbringung durch den AN von Dritten in Anspruch genommen wird,
die Vertragserfiillungsgarantie in Anspruch zu nehmen. Die Vertragserfiillungsgarantie deckt auch die
Anspriiche des AG aus dem Deckungsriicklass ab. Die Garantieverpflichtung bezieht sich auch auf
Anspriiche nach §§ 21 und 22 der Insolvenzordnung idgF.

Die zuvor genannten Bestimmungen und der Sicherungsanspruch gelten auch fiir den Erlag einer
allfalligen Kaution.

8.7.1.2 Der AG kann immer — auch zusétzlich zur vereinbarten Vertragserfiillungsgarantie und auch
wenn keine Vertragserfiillungsgarantie im Vertrag vereinbart wurde - wahrend—der—veriraglichen
Leistungsfrist bis zur vollstdndigen Leistungserbringung durch den AN vom AN eine Sicherstellung fir
die zu erbringenden Leistungen bis zur Hohe von 20 % der Auftragssumme des Hauptangebots
verlangen. Diese Sicherstellung ist binnen 14 Tagen Kalendertagen nach Aufforderung zu Ubergeben.
Der AG ist berechtigt bei nicht vertragsgeméler Leistungserbringung durch den AN, vom AG
festgestellten Uberzahlungen, insolvenzbedingten Forderungen des AG (wie etwa nach den §§ 21 ff
Insolvenzordnung) und/oder fiir den Fall, dass der AG im Zusammenhang mit der Leistungserbringung
durch den AN von Diritten in Anspruch genommen wird oder dem AG sonstige vom AN verursachte

Schéden entstehen, die S/cherstellung ln Anspruch zu nehmen uﬂd—daﬁ—nu;—darm—m—AnspFueh

Slcherstellungslelstung hat der AG, Zug um Zug mit dem Empfang der Sicherstellung, jedoch in der
Hoéhe von nicht mehr als 2 % p.a. der Hohe der Sicherstellung, zu tragen.

Der AG ist berechtigt, die im Sinne dieses Punktes einverlangte Sicherstellung bis 30 Kalendertage
nach vollsténdiger Leistungserbringung des AN (und sohin nach Nachreichung etwaig bei Ubernahme
noch fehlender Restleistungen) oder bis 90 Kalendertage nach Fertigstellung der Arbeiten durch einen
Dritten im Rahmen einer Ersatzvornahme einzubehalten und hat sie danach — soweit sie nicht
gerechtfertigt in Anspruch genommen wurde — an den AN zuriickzustellen.

8.7.1.3 Anzahlungsgarantie

Falls im Vertrag eine Vorauszahlung (Anzahlung) fiir noch nicht erbrachte Leistungen vereinbart wurde,
ist zur Sicherstellung des Anspruchs des AG auf Riickerstattung einer getétigten Anzahlung vom AN
binnen 14 Kalendertagen nach Vertragsabschluss das vereinbarte Sicherstellungsmittel zu (ibergeben,
sofern im Vertrag kein anderer Zeitpunkt fiir die Legung der Anzahlungsgarantie vereinbart ist. Die
Anzahlung wird sodann binnen 30 Kalendertagen ab ordnungsgeméRer Ubergabe des vereinbarten
Sicherstellungsmittels an den AG von diesem an den AN zur Auszahlung gebracht. Die Kosten des
Sicherstellungsmittels tragt der AN.

8.7.2 Deckungsriicklass

Von Abschlagsrechnungen ist, sofern im Vertrag nichts anderes vorgesehen, ein Deckungsricklass in
der Héhe von 5 % des (korrigierten) Rechnungsbetrages (zzgl. USt.) einzubehalten, soweit er nicht vom
AN durch ein Sicherstellungsmittel abgeldst ist.

Der Deckungsrucklass ist mit Falligkeit der Schluss- bzw. Teilschlussrechnung durch den
Haftungsriicklass zu ersetzen.

Sollte der AN wéhrend der Vertragserfiillung trotz Setzung einer Nachfristsetzung in Verzug geraten, ist
der AG berechtigt, den Deckungsriicklass auf das Doppelte ab der nachstfolgenden Rechnung zu
erhéhen.

Hat der AN eine aufrechte Vertragserflillungsgarantie gelegt, besichert die Vertragserfiillungsgarantie —
sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde — auch den Deckungsriicklass und der AN muss kein
zusétzliches Sicherstellungsmittel zur Ablése des Deckungsriicklasses legen, solange die Hbéhe des
Deckungsriicklasses geringer ist als die H6he der aufrechten Vertragserfiillungsgarantie.
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8.7.3 Haftungsriicklass

8.7.3.1 Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, wird bei Schluss- bzw.
Teilschlussrechnungen (ber € 100.000 (Gesamtpreis zuziiglich Umsatzsteuer) Meon—der
Sehlussrechnung-ist ein Haftungsricklass in der Hohe von 2 % des (korrigierten) Rechrungsbetrages

{Gesamipreis—zuziglich—Umsatzstewer) Schluss- bzw. Teilschlussrechnungsbetrages (zzgl. USt)
einzubehalten einbehalten, soweit er nicht vom AN durch ein Sicherstellungsmittel abgeldst ist.

8.7.3.2 Bei Vertragen ohne Gewahrleistungsanspriiche ist kein Haftungsriicklass einzubehalten.

8.7.3.3 Der Haftungsricklass ist, soweit er nicht in Anspruch genommen wurde, spatestens 4+-Menat-30
Kalendertage nach Ablauf der ldngsten vereinbarten Gewahrleistungsfrist freizugeben.

Insoweit entsprechend 11.2.5.1 oder 11.2.5.2 jedoch Uuber das Ende der urspringlichen
Gewahrleistungsfrist hinaus zu gewahrleisten ist, darf ab diesem Zeitpunkt nur mehr ein
Haftungsricklass in der Héhe von 10 % der Leistung, die an Stelle der mangelhaften Leistung getreten
ist, einbehalten werden. Dies gilt auch fiir andere Teile der Leistung, deren vertragsgemafer Gebrauch
durch den behobenen Mangel verhindert war. Der AN hat hierzu dem AG eine prufbare Bezifferung des
Wertes dieser Leistung bzw. dieser Teile der Leistung vorzulegen. Das Hoéchstausmall dieses
Haftungsriicklasses betragt weiterhin 2 % der (korrigierten) Schluss- bzw. Teilschlussrechnungssumme
(Gesamtpreis zuzlglich Umsatzsteuer).

8.7.4 Sicherstellungsmittel

Als Sicherstellungsmittel konnen nach Wahl des zur Sicherstellung Verpflichteten ausschlieBlich
Garantien dieren, von:

a. Banken oder
b. Kautionsversicherern

im Original abgegeben werden. Hierbei hat es sich um eine unwiderrufliche und abstrakte Garantie einer
Osterreichischen und/oder im EU-/EWR-Raum und/oder in der Schweiz ansédssigen Bank oder einer
Osterreichischen und/oder im EU-JEWR-Raum und/oder in der Schweiz zugelassenen
Kautionsversicherung (Versicherungszweig Kautionshandel) zu handeln, in der unter Verzicht auf alle
Einwendungen und Einreden sowie unter Verzicht auf jedwede Aufrechnung die Verpflichtung
tbernommen wird, auf erste Anforderung hin ohne Priifung des zu Grunde liegenden
Rechtsverhéltnisses Zahlung zu leisten. Fiir alle aus und im Zusammenhang mit der Garantie inklusive
deren wirksamen Zustandekommens erflieBenden Rechtsstreitigkeiten muss der ausschlielliche
Gerichtsstand Wien sowie die Geltung Osterreichischen Rechts vereinbart sein. Es sind die vom AG
bekannt gegebenen Mustererkldrungen zwingend zu verwenden. Die Kosten der Garantie der Bank
bzw. der Kautionsversicherung trégt der AN, soweit oben nicht explizit Abweichendes festgehalten ist.

8.7.5 Zuriickweisung von Sicherstellungen
Angebotene Sicherstellungen kénnen in begriindeten Fallen zuriickgewiesen werden.
8.7.6 Laufzeit

Unbare Sicherstellungen missen, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart bzw. vorgesehen ist, +Menat
30 Kalendertage Uber das Ende der Sicherstellungsfrist hinaus gultig sein.
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8.7.7 Verwahrung

Die Sicherstellungsmittel werden vom AG nur verwahrt, aber nicht verwaltet.

9 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Ubernahme

Der AG kann Teile der Leistung benutzen oder Dritten zur Benutzung Uberlassen, ohne diese gemaf
10.3 zu Ubernehmen, wenn

- er vor Beginn der Benutzung erklart, dass eine teilweise Ubernahme dadurch nicht erfolgten
soll und

- der Umfang, d|e Funktlonsfahlgkelt und der Zustand dieser Teile sowie der Zeltpunkt des
Beginns ihrer Nutzung gemeinsam festgehalten wurden.

Der AG kann insbesondere verlangen, dass die Gewéhrleistungsfrist erst ab férmlicher Ubernahme,
welche auch Monate nach faktischem Nutzungsbeginn erfolgen kann, zu laufen beginnt. Kosten des
Betriebes und daraus resultierende Schaden, der Wartung und der Abnitzung der benutzten Teile hat
der AG zu tragen.

Aliféllige daraus resultierende MKF werden nach Abschnitt 7 abgehandelt. Die Verpflichtung des AG
zur Ubernahme geman Abschnitt 10 wird dadurch nicht berihrt.

10 Ubernahme

10.1 Arten der Ubernahme

10.1.1 Die Ubernahme kann unter Einhaltung einer bestimmten Form (férmliche Ubernahme) oder
ohne besondere Férmlichkeiten (formlose Ubernahme) erfolgen.

10.1.2 Sofern in h6herrangigen Vertragsbestandteilen nicht explizit Abweichendes vereinbart ist, hat

eine Eine férmliche Ubernahme hat zu erfolgen..—wenn-eine-solche-im-\ertrag-vorgesehen-odernach
der-Art-der-Leistung-tiblich-ist:

10.2 Formliche Ubernahme

Sofern in héherrangigen Vertragsbestandteilen nicht explizit Abweichendes vorgesehen ist, erfolgt nach
ordnungsgeméfBer Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen durch den AN innerhalb von
14 Kalendertagen nach erfolgter schriftlicher Aufforderung durch den AN eine Vorabnahme durch den
AG. Eine solche hat auch dann zu erfolgen, wenn wesentliche Teile der Leistung spéter nicht mehr
zugéanglich sind. Diesbeziiglich hat der AN den AG fristgerecht zur Teilnahme an der vorgezogenen
Vorabnahme der spéter nicht mehr zugéanglichen Teile der Leistung einzuladen.

Die Ergebnisse der Vorabnahme sind vom AG zu protokollieren und vom AN zu unterfertigen.
Festgestellte Méngel sind unverziiglich zu beheben. Sofern dies der AG wiinscht, ist die Vorabnahme
gegliedert nach Gewerken, Anlagen, Teilobjekten und Bauteilen durchzufiihren. In denjenigen
Bereichen, in denen es zu einer Vorabnahme von spéter nicht mehr zugénglichen Teilen der Leistung
gekommen ist, hat es zu keiner neuerlichen Vorabnahme im Zuge der férmlichen Ubernahme zu
kommen.

Spétestens mit der Vorabnahme sind seitens des AN, bezogen auf die jeweils vorabzunehmenden
Leistungsteile, sdmtliche erforderliche bzw. in den Ausschreibungsunterlagen (Leistungsverzeichnis)
geforderten Priifatteste, -zeugnisse, Nachweise, Dokumentationen, Bestandsunterlagen, efc.
nachweislich an den AG zu libergeben.

Nach volisténdiger Ubergabe der oben erwéhnten Unterlagen, nach Behebung der im Zuge der
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Vorabnahme festgestellten Méngel und Erbringung allfélliger festgestellter Restarbeiten,
Probemessungen und Uberpriifungen hat der AN dem AG die vertragsméBige Fertigstellung bekannt
zu geben und schriftlich die férmliche Ubernahme der Leistung durch den AG zu beantragen.

Die férmliche Ubernahme findet in angemessener Frist nach vertragsgeméfer Fertigstellung sémtlicher
vertragsgegensténdlicher Leistungen bezogen auf das Projekt sowie ordnungsgeméf3er Beantragung
durch den AN statt.

Kommt es im Zuge der Vorabnahme/Ubernahme dazu, dass der AN trotz zumindest zweimaliger
Aufforderung und Nachfristsetzung einen Mangel (abweichende Leistung) nicht oder nicht
ordnungsgemdl behebt, hat der AN — unbeschadet der sonstigen Rechte des AG — dem AG den ihm
oder seinen Beratern durch die mehrfache Aufforderung zur Behebung des Mangels (der abweichenden
Leistung) entstehenden Mehraufwand zu ersetzen.

10.2.3 Der AG hat die Ubernahme der Leistung in einer Niederschrift zu erklaren. In diese Niederschrift
sind ferner aufzunehmen:

- gerigte, jedenfalls aber auffallige Mangel an der erbrachten Leistung und Fristsetzung fir ihre
Behebung;

- Einhaltung oder Uberschreitung vertraglich vereinbarter Leistungsfristen;

- Feststellung von Vertragsstrafen.

Die Niederschrift ist von beiden Vertragspartnern zu unterfertigen.

10.2.4 Die Abfassung der Niederschrift (iber die Ubernahme darf auch in Abwesenheit des AN
erfolgen, wenn dieser den vereinbarten Termin versaumt. In diesem Falle ist dem AN eine Ausfertigung
der Niederschrift unverzuglich nachweislich zuzustellen. Zu den in der Niederschrift getroffenen
Feststellungen kann der AN innerhalb von 14 Tagen Kalendertagen Stellung nehmen. Unterldsst er eine
Stellungnahme, gelten die getroffenen Feststellungen als von ihm anerkannt.

10.3 Formlose Ubernahme

10.3.1 Falls keine-férmliche eine formlose Ubernahme erfolgenmuss vereinbart ist, gilt die Ubernahme
als erfolgt, wenn der AG die Leistung in seine Verfiigungsmacht tbernommen hat.

10.3.2 Sind Teile der Leistung bereits vertragsgeman fertig gestellt und erfolgt durch den AG die
bestimmungsgemalie Benutzung derselben bereits vor dem vereinbarten Ubernahmetermin, gilt dies
nicht als Ubernahme, es sei denn, es liegt eine diesbeziigliche Ubereinkunft soferakeine-\Vereinbarung

gemall-Abschnitt 9 erfolgte zwischen den Vertragsparteien vor.
10.4 Einbehalt wegen Mangel

Wird die Leistung mit Mangeln ibernommen, hat der AG das Recht, neben dem Haftungsriicklass das
Entgelt bis zur Hdhe des Dreifachen der voraussichtlichen Kosten einer Ersatzvornahme der
Mangelbehebung zuriickzuhalten. Der AN st berechtigt, den Einbehalt durch ein unbares
Sicherstellungsmittel abzuldsen.

10.5 Verweigerung der Ubernahme
10.5.1 Die Ubernahme kann nur dann verweigert werden, wenn die Leistung Mangel aufweist, welche

den vereinbarten Gebrauch in nicht blo unerheblichem Ausmall wesentlich-beeintrachtigen oder das
Recht auf Auflosung des Vertrages begrunden oder wenn die die Lelstung betreffenden Unterlagen

uﬂd—pmiungsaﬂewungen—%qe—Zeehnungen)— gemaB Punkt 102 1 dem AG nlcht oder mcht

vollstédndig Ubergeben worden sind.

10.5.2 Verweigert der AG die Ubernahme der Leistung, hat er dies dem AN unverziiglich unter Angabe
der Grunde schriftlich mitzuteilen. Der AN hat nach Behebung der berechtigt geriigten Mangel bzw nach
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vollsténdiger Ubergabe der Unterlagen geméf Punkt 10.2.1 den AG erneut schriftlich zur Ubernahme
aufzufordern. Die Regelung von Punkt 11.2.3.1 bleibt davon unberiihrt.

10.6 Rechtsfolgen der Ubernahme

10.6.1 Mit der Ubernahme durch den AG gilt die Leistung als erbracht, geht die Gefahr ber und
beginnt die Gewahrleistungsfrist.

10.6.2 Ubernimmt der AG die Leistung trotz Mangel, bedeutet dies keinen Verzicht auf seine
Gewabhrleistungsanspriiche. di b i A ¥ ichth 3

10.7 Ubernahme von Teilleistungen

Die vorstehenden Bestimmungen zur Ubernahme gelten auch bei der Erflllung in Teilleistungen.

11 Haftungsbestimmungen

11.1 Gefahrtragung und Kostentragung
11.1.1 Gefahrtragung

Hinsichtlich der Gefahrtragung fir die vertraglichen Leistungen gelten, unbeschadet der in 11.4
getroffenen Sonderregelungen, nachstehende Bestimmungen:

a) Bis zur Ubernahme tragt der AN in-derRegel die Gefahr fiir seine Leistungen. Hierunter fallen
insbesondere Zerstérung (Untergang), Beschadigung oder Diebstahl. Dies gilt auch fir
beigestellte Materialien, Bauteile oder sonstige Gegenstande, die der AN vertragsgemaf vom
AG oder von anderen AN Ubernommen hat. Sohin obliegt die Sicherung der erbrachten
Leistungen (inkl. dem Schutz vor Verunreinigungen) bis zur férmlichen Ubernahme allein dem
AN. Dem AN ist daher bis zur férmlichen Ubernahme die Méglichkeit zu geben, entsprechende
AbsicherungsmalBnahmen fiir sein Gewerk zu treffen. Dabei ist jedoch seitens des AN sicher
zu stellen, dass es zu keiner Behinderung anderer Auftragnehmer kommt. Die diesbeziigliche
Koordination obliegt ebenfalls dem AN. Die damit verbundenen Aufwendungen sind mit den
vereinbarten Preisen abgegolten.

11.1.3 Schadensfeststellung

Ein Schadensfall ist vom AN ehestens dem AG schriftlich zu melden und zu dokumentieren.
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11.2 Gewahrleistung

11.21 Umfang

Der AN leistet Gewadhr, dass seine Leistungen die im Vertrag bedungenen oder gewohnlich
vorausgesetzten Eigenschaften haben, dass sie seiner Beschreibung, einer Probe oder einem Muster
entsprechen und dass sie der Natur des Geschaftes oder der getroffenen Vereinbarung gemaf
verwendet werden kénnen.

11.2.2 Einschriankung

11.2.2.1 Ist ein Mangel auf vom AG

Q

zur Verfugung gestellte Ausfihrungsunterlagen,

O

erteilte Anweisungen,

(¢

)
)
) beigestellte Materialien oder
)

o

beigestellte Vorleistungen anderer AN des AG

zuruckzuflhren, ist der AN von der Gewahrleistung hinsichtlich dieses Mangels dann frei, wenn

- erim Sinne der Bestimmungen gemafR 6.2.4 die vorgesehene schriftliche Mitteilung erstattet
hat und der AG den vorgebrachten Bedenken nicht Rechnung getragen hat, oder
- erdiese Mangel auch bei Beachtung der pflichtgemafien Sorgfalt nicht hatte erkennen kénnen.

11.2.2.2 Die Gewahrleistung des AN wird durch das Bestehen einer Uberwachung gemaR 6.2.6 oder
sachversténdigen Uberpriifung seitens des AG nicht eingeschrankt.

11.2.3 Geltendmachung von Mangeln

naeh—BekannMeFden—jedeeh—sehHimeh—bekamﬂ—zu—geben—Dle Ge/tendmachung von Mange/n setzt

keine Riige des AG gegeniiber dem AN voraus. Gesetzliche Regelungen (iber Riigeobliegenheiten,
einschliellich der §§ 377, 378 UGB, kommen, sofern nicht gesetzlich zwingend, nicht zur Anwendung.

11.2.3.2 Falls im Vertrag oder in den einschldgigen Fachnormen keine andere Gewahrleistungsfrist
festgelegt ist, betragt sie sowohl fur unbewegliche als auch fiir bewegliche Sachen 3 Jahre.

11.2.3.3 Treten Mangel innerhalb von—6—Monaten—ab—der—Ubernahme der — allfillig vertraglich
verldngerten — Gewaéhrleistungs- oder einer allfdlligen Garantiefrist auf, wird vermutet, dass diese
Mangel zum Zeitpunkt der Ubernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der
Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist.

11.2.3.4 Zur Besichtigung oder Behebung der Mangel hat der AG dem AN zu den vereinbarten
Terminen den Zutritt zum Gewahrleistungsobjekt zu ermoglichen.

11.2.4 Rechte aus der Gewahrleistung

11.2.4.1 Der AG kann wegen eines Mangels entweder die Verbesserung (Nachbesserung oder
Nachtrag des Fehlenden) oder den Austausch der Sache verlangen oder den Preis mindern oder den
Vertrag auflésen.

11.2.4.2 Zunachst kann der AG nur die Verbesserung oder den Austausch der Sache verlangen, es
sei denn, dass die Verbesserung oder der Austausch unmaoglich ist oder fir den AN, verglichen mit der
anderen Abhilfe, mit einem unverhaltnismalig hohen Aufwand verbunden ware. Ob dies der Fall ist,
richtet sich nach dem Wert der mangelfreien Leistung, der Schwere des Mangels oder den mit der
anderen Abhilfe fir den AG verbundenen Unannehmlichkeiten.

11.2.4.3 Die Verbesserung oder der Austausch ist in angemessener Frist bei Gefahr in Verzug sofort
nach telefonischer Verstdndigung, und mit moéglichst geringen Unannehmlichkeiten fir den AG zu
bewirken, wobei die Art der Sache und der mit ihr verfolgte Zweck zu beriicksichtigen sind. Die Kosten



TLP:CLEAR

Seite 58
WSTW 9314, Ausgabe 01.10.2026

der Verbesserung oder des Austausches hat der AN zu tragen. Der AN ist verpflichtet, ab dem zweiten
Behebungsversuch dem AG die angemessenen Kosten des Médngelmanagements (insbesondere den
durch die Beaufsichtigung und Kontrolle der Mdngelbehebung erforderlichen Aufwand) zu ersetzen. Die
Verrechnung an den AN hat dabei nach tatséchlichem Aufwand zu erfolgen. Die Félligkeit der Zahlung
tritt 30 Kalendertage ab Rechnungseingang beim AN ein.

11.2.4.4 Sind sowohl die Verbesserung als auch der Austausch unmaoglich oder fir den AN mit einem
unverhaltnismafig hohen Aufwand verbunden oder weil eine Méngelbehebung durch den AN (faktisch)
nicht mehr méglich ist, insbesondere im Falle einer Insolvenz, hat der AG das Recht auf Preisminderung
oder, sofern es sich nicht um einen geringfiigigen Mangel handelt, das Recht auf Auflésung des
Vertrages. Dasselbe gilt, wenn der AN die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder nicht in
angemessener Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen fir den AG mit erheblichen Unannehmlichkeiten
verbunden waren oder wenn sie ihm aus triftigen, in der Person des AN liegenden Griinden unzumutbar
sind.

Kommt der AN seiner Pflicht zur Mangelbehebung trotz schriftlicher Aufforderung und angemessener
Fristsetzung (bei Gefahr in Verzug sofort nach telefonischer Verstdndigung) nicht termingerecht nach,
so hat der AG das Recht, die Behebung im Wege einer Ersatzvornahme auf Kosten des AN zu
veranlassen. Eine Mangelbehebung im Wege einer Ersatzvornahme schmaélert nicht die
Gewaébhrleistungsverpflichtungen des AN. Flir den Fall, dass der AN trotz Mahnung unter Setzung einer
angemessenen Nachfrist mit der Verbesserung oder dem Austausch in Verzug ist, erméchtigt der AN
den AG sohin, einen beliebigen Dritten im Namen und auf Rechnung des AN mit der Verbesserung oder
dem Austausch im Wege der Ersatzvornahme zu beauftragen. Zudem ist der AN verpflichtet, ab dem
zweiten Behebungsversuch dem AG die angemessenen Kosten des Méngelmanagements
(insbesondere den durch die Beaufsichtigung und Kontrolle der Mé&ngelbehebung erforderlichen
Aufwand) zu ersetzen. Die Verrechnung an den AN hat dabei nach tatsdchlichem Aufwand zu erfolgen.

11.2.4.5 Wenn zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels eine endglltige Behebung nicht méglich
oder fur den AG nicht zumutbar ist, kann der AG eine behelfsmaRige Behebung verlangen, der zum
geeigneten Zeitpunkt die endguiltige Behebung folgen muss. In diesem Fall tragt der AN auch die Kosten
der vorlaufigen Behebung.

Durch die behelfsmaRige Behebung tritt eine Hemmung der Gewahrleistungsfrist im Sinne der
Bestimmungen gemaf 11.2.5.3 ein.

11.2.5 Unterbrechung und Hemmung der Gewahrleistungsfrist

11.2.5.1 Mit dem Tage der erfolgten Behebung eines Mangels beginnen die Fristen gemaf 11.2.3.2
fur jene Teile der Leistung zu laufen, die an die Stelle der mangelhaften Leistung treten.

11.2.5.2 Wird jedoch durch einen solchen Mangel der vertragsgemafRe Gebrauch auch anderer Teile
oder der Gesamtleistung verhindert, verlangern sich die Fristen fir diese Teile oder fiir die
Gesamtleistung um die Zeit der Verhinderung.

11.2.5.3 Zeigt der AG gegeniiber dem AN schriftlich das Vorliegen eines Mangels an, so wird der Ablauf
der Gewdéhrleistungsfrist fiir den angezeigten Mangel fiir 2 Monate gehemmt. Flir die Fristwahrung ist
daher eine gerichtliche Geltendmachung erst nach Ablauf der dann um 2 Monate verléngerten Frist (und
somit unter Berticksichtigung von Punkt 11.2.6 fiinf Monate nach Ablauf der Gewdéhrleistungsfrist)
erforderlich.

11.2.6 Ende der Gewahrleistung
Die Rechte aus der Gewahrleistung verjahren 3 Monate nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist.

11.2.6.1 Stehen dem AG bis zum Ende der vereinbarten Gewaéhrleistungsfrist nicht mehr die gesamten
Rechte aus der Gewéhrleistung gegeniiber dem AN vollinhaltlich zur Verfligung oder steht schon vor
Ubernahme fest, dass der AN fiir bereits erbrachte Leistungen keine vollstandige Gewéhrleistung mehr
zu erbringen hat oder trotz Setzung einer Nachfrist im Verbesserungsverzug ist, ist der AG berechtigt,
eine Preisminderung fiir den Wegfall bzw. Entfall der Rechte aus der Gewdhrleistung in der Héhe von
pauschal 5% der Brutto-Abrechnungssumme der Schlussrechnung vom AN zu fordern bzw. von einem
etwaigen Werklohnanspruch abzuziehen. Diese Preisminderung ist vom AG schriftlich zu erklaren.
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Wurde vom AG ein Haftriicklass einbehalten, so verbleibt dieser in Anrechnung auf den
Preisminderungsanspruch endgqliltig beim AG, wenn der AG die Preisminderung fiir den Wegfall der
Gewaéhrleistung wéhlt. Ein Sicherstellungsmittel fir den Haftriicklass kann auch fir diese
Preisminderung fiir entfallene/nicht entstehende Gewéhrleistung des AN in Anspruch genommen
werden.

Klargestellt wird, dass es sich dabei um einen eigenstdndigen Preisminderungsanspruch des AG
handelt. Solange der AG diesen Preisminderungsanspruch nicht wéhlt, bleiben sémtliche

Gewaébhrleistungsanspriiche des AG unberiihrt. Dem AN steht dieser Preisminderungsanspruch nicht
zu.

11.3 Schadenersatz und Vertragsstrafe

11.3.1 Allgemeines

Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen schuldhaft einen
Schaden zugefligt, hat der Geschadigte Anspruch auf Schadenersatz (inklusive entgangener Gewinn,
mittelbare wirtschaftliche Schdden und Mangelfolgeschéden) wie folgt:

In Féllen von Vorsatz, grober Fahrlassigkeit, des Rlicktritts sowie bei Personenschdden und in sonstigen
Féllen gesetzlich nicht beschrénkbarer Haftung gilt keine Haftungsbeschrédnkung.

Bei leichter Fahrlassigkeit ist die Haftung je Schadensfall mit 150 % der Auftragssumme des
Hauptangebots begrenzt, sofern keine hdhere Versicherungsdeckung besteht. Flir entgangenen
Gewinn, mittelbare (wirtschaftliche) Schdden und Mangelfolgeschéden ist die Haftung je Schadensfall
bei leichter Fahrlassigkeit mit 100 % der Auffragssumme des Hauptangebots begrenzt, sofern keine
héhere Versicherungsdeckung besteht. Auch filir Schadensfélle aus oder im Zusammenhang mit der
Leistungserbringung von beauftragten Zusatzangeboten und/oder genehmigter MKFs ist die
Auftragssumme des Hauptangebots mal3geblich.

Die Beweislast lediglich fiir den Verschuldensgrad liegt bei jenem Vertragspartner, der sich darauf
beruft. Klarstellend wird festgehalten, dass etwaige Verfehlungen von Subunternehmern (oder ihrer
Subunternehmer usw.), Lieferanten (oder ihrer Lieferanten usw.) und/oder Material-Produzenten dem
AN wie eigene Verfehlungen zuzurechnen sind und er daher auch fiir derartige Verfehlungen nach
§ 1313a ABGB haftet.

11.3.3 Vertragsstrafe

11.3.3.1 Anspruch auf Leistung der Vertragsstrafe

Der Anspruch des AG auf Leistung einer allenfalls in anderen Vertragsbestandteilen vereinbarten
Vertragsstrafe durch den AN entsteht, sobald der AN in Verzug gerat und nicht nachweisen kann, dass
er oder seine Erfullungsgehilfen den Verzug nicht verschuldet haben; der Nachweis eines Schadens ist
nicht erforderlich. Dasselbe gilt bei Verwirklichung eines sonstigen, vertraglich pdnalisierten
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Sachverhalts.

Soweit nicht anders festgelegt, ist die Vertragsstrafe mit hdchstens 5 % der urspringlichen
Auftragssumme des Hauptangebots {deszivilrechtlichenPreises) insgesamt begrenzt.

Bei einvernehmlicher \erldngerung Anpassung der Leistungsfrist bleiben die Vertragsstrafen fir die an
Stelle der alten Termine tretenden vereinbarten neuen Termine aufrecht. Die—neuen—pénalisierten
Fermine-sind-ausdritciklich-als-solchefestzuhalten:

11.3.3.2 Berechnung der Vertragsstrafe
Vertragsstrafen sind im Regelfall nach Kalendertagen zu berechnen.

Ist die Vertragsstrafe nach Tagen Kalendertagen festgesetzt, zahlt jeder begonnene Kalendertag; ist
sie nach Wochen oder Menaten Kalendermonaten festgesetzt, gilt bei der Berechnung von Bruchteilen
ein Kalendertag als ein Siebentel (1/7) einer Woche oder als ein DreiRigstel (1/30) eines Meonates
Kalendermonates.

Die Vertragsstrafe vermindert den Gesamtpreis (das Entgelt). Der AG ist berechtigt, die Vertragsstrafe
von Rechnungen in Abzug zu bringen bzw. der AN ist verpflichtet, eine Gutschrift in der entsprechenden
Héhe auszustellen.

11.3.3.3 Teilverzug

Bei Erfiillung einer Gesamtleistung in Teilleistungen ist die Vertragsstrafe nur fir jene Teilleistungen zu
berechnen, mit denen der AN in Verzug ist. Teilleistungen sind als solche vertraglich gesondert
festzulegen.

11.3.3.4 Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden

Dem AG steht es unabhéngig vom Verschuldensgrad frei, einen (iber die Héhe der Vertragsstrafe

hinausgehenden Schadenersatz geltend zu machen. Ein—tber—dieVertragsstrafe—hinausgehender
Schaden-ist-nur-bei-Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit- des-AN-zu-ersetzen-

11.4 Besondere Haftung mehrerer Auftragnehmer

Sind mehrere AN im Baustellenbereich beschéaftigt, haften sie fir die in der Zeit ihrer Tatigkeit
entstandenen Beschadigungen an Ubernommenen und-nicht-tbernommenen Leistungen sowie am
vorhandenen Baubestand (z.B. Schaden an Stiegenstufen, an Verglasungen, durch
Ablaufverstopfungen, durch Verunreinigungen) und fiir Verunreinigungen im Baulosbereich sowie
dartiberhinausgehende Verunreinigungen, die von der Leistungserbringung ausgehen, sofern die
Urheber dieser Beschadigungen und/oder Verunreinigungen nicht feststellbar sind, anteilsmagig im
Verhaltnis ihrer urspringlichen Auftragssummen des Hauptangebots je AN bis zu einem Betrag von ;5
3 % der jeweiligen urspringlichen Auftragssumme des Hauptangebots.

Von den AN festgestellte Beschadigungen und/oder Verunreinigungen sind dem AG unverziglich
mitzuteilen. Der AG hat die gemeldeten Beschadigungen und/oder Verunreinigungen sowie die von ihm
selbst festgestellten Beschadigungen und/oder Verunreinigungen hinsichtlich Art, Umfang und
Zeitpunkt ihres Bekanntwerdens in geeigneter Weise festzuhalten und die in Betracht kommenden
haftpflichtigen AN hiervon ehestens binnen angemessener Frist nachweislich in Kenntnis zu setzen.

Jedem haftpflichtigen AN steht die Mdéglichkeit offen, zu beweisen, dass die Beschadigung und/oder
Verunreinigungen weder durch ihn noch durch seine Erfullungsgehilfen verursacht worden sein konnte.
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11.5 Haftung bei Verletzung von Schutzrechten
11.5.1 Haftung des AG

Die Haftung im Falle der Verletzung von Schutzrechten trifft den AG, wenn er eine bestimmte
Ausfihrungsart vorschreibt, ohne auf bestehende Schutzrechte hinzuweisen. In diesem Falle hat der
AG den AN gegen Anspriiche, die Inhaber von Schutzrechten wegen Verletzung ihrer Rechte stellen,
schadlos zu halten.

11.5.2 Geteilte Haftung

Wirken beide Vertragspartner an der Verletzung von Schutzrechten schuldhaft mit, tragen sie die daraus
entstehenden Folgen im Verhaltnis ihres Verschuldens; sollte sich dieses Verhaltnis nicht bestimmen
lassen, je zur Halfte.

11.5.3 Haftung des AN

In allen anderen Fallen, insbesondere bei Verstol gegen die Verpflichtungen gemafl 6.2.4, trifft die
Haftung fir die Verletzung von Schutzrechten den AN. Er hat den AG gegen Anspriiche, die Inhaber
von Schutzrechten wegen Verletzung ihrer Rechte stellen, schadlos zu halten.

11.6 Sonstige Haftungsregelungen gegeniiber Dritten

Fur unbefugtes Betreten oder fur Beschadigung angrenzender Grundstiicke, fur unbefugte Entnahme
oder Lagerung von Materialien oder von anderen Gegenstanden auferhalb der vom AG dafir
zugewiesenen Flachen und fir die Folgen eigenmachtiger Absperrungen von Wegen und Wasserlaufen
haftet der AN dem geschadigten Dritten gegentiiber nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wird der AG
hiefar-im Zusammenhang mit der Leistungserbringung durch den AN von einem Dritten in Anspruch
genommen, ist dieser Anspruch vom AN abzuwehren oder zu effiillen und hatihn der AN dem-Dritten
gegeniiber hat den AG diesbezliglich schad- und klaglos zu halten. Die Schad- und Klagloshaltung
umfasst insbesondere auch die Kosten der Rechtsvertretung.

11.7 Vermeidung von Korruption und anderen strafbaren oder
wettbewerbswidrigen Handlungen

11.7.1 Der AN verpflichtet sich gegeniiber dem AG, alle erforderlichen MalBnahmen zur Vermeidung
von Korruption und anderen strafbaren oder wettbewerbswidrigen Handlungen zu ergreifen.

11.7.2 Der AN verpflichtet sich gegeniiber dem AG fiir den Fall einer im Zusammenhang mit der
Vergabe und Abwicklung des gegensténdlichen Auftrags stehenden

a) Abrede oder sonstigen Handlung, die darauf gerichtet ist, den Wettbewerb zu beschrénken, wie
insbesondere bei einem Verstol3 gegen §§ 1 und 5 KartG sowie Art. 101 und Art. 102 AEUV;

b) Erfillung eines strafrechtlichen Tatbestandes nach dem 6. Abschnitt des besonderen Teils des
osterr. Strafgesetzbuchs wie insbesondere Betrug, Untreue Wettbewerbsbeschrénkende
Absprachen bei Vergabeverfahren oder nach dem 22. Abschnitt des besonderen Teils des ésterr.
Strafgesetzbuches wie insbesondere Bestechlichkeit, Vorteilsannahme, Vorteilsannahme zur
Beeinflussung, Bestechung, Vorteilszuwendung, Vorteilszuwendung zur Beeinflussung, Verbotene
Intervention, Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten;

c) Effillung eines strafrechtlichen Tatbestandes nach den §§ 122, 123 und 124 StGB (Verletzung
eines Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisses, Auskundschaftung eines Geschéfts- oder
Betriebsgeheimnisses, Auskundschaftung eines Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisses zugunsten
des Auslandes) sowie § 11 und § 12 UWG (Verletzung von Geschéfts- oder Betriebsgeheimnissen,
Missbrauch anvertrauter Vorlagen);

an welcher der AN, dessen Organe, Vertreter oder sonstige fiir den AN tétige Personen unabhéngig
von der Beteiligungsform (unmittelbare Téterschaft, Bestimmungs- und Beitragstéterschaft) beteiligt
waren oder sind, eine vom Eintritt und Nachweis eines Schadens unabhéngige,
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verschuldensunabhéngige Vertragsstrafe in der Héhe von
(1) 15 % im Falle des Punktes a);

(2) Im Falle der Punkte b) und c) 15 % soweit die Verfehlung durch einen Geschéftsfiihrer, Vorstand
oder sonstige vertretungsbefugte Organe des AN begangen wurde; 10 % soweit die Verfehlung
durch einen Prokuristen oder Handlungsbevollméchtigten begangen wurde; 5 % soweit die
Verfehlung durch andere Mitarbeiter, Subunternehmer des AN oder sonstige fiir den AN té&tige
Personen begangen wurde, mindestens jedoch Euro 10.000,

der Auftragssumme des Hauptangebots zu bezahlen. Bei einer abgeschlossenen Rahmenvereinbarung
ist die Auftragssumme aller aufgrund der Rahmenvereinbarung abgerufenen bzw. vergebenen Auftrége
heranzuziehen. Bei Efrfiillung von Punkt a) und Punkt b) und/oder Punkt c), wird sowohl die
Vertragsstrafe nach Punkt a) als auch nach Punkt b) bzw. Punkt c) féllig.

11.7.3 Der AG ist berechtigt, einen lber die Vertragsstrafe hinausgehenden Schaden geltend zu
machen. Der AN haftet fiir jeden derartigen dariiberhinausgehenden Schaden, soweit er nicht
nachweisen kann, dass er diesen Schaden weder verschuldet, noch sonst zu vertreten hat.

11.7.4 Die Pflicht zur Zahlung der Vertragsstrafe und zum Ersatz des weiteren Schadens gilt auch
dann, wenn der Vertrag gekiindigt wird, bereits aus welchen Griinden immer beendet worden oder
bereits erfiillt ist. Das Recht des AG, vom Vertrag infolge der wettbewerbswidrigen Abrede oder
Handlung zuriickzutreten, so insbesondere geméal3 5.8, bleibt durch die Geltendmachung der
Vertragsstrafe und eines allfélligen weiteren Schadens unberiihrt. Die Vertragsstrafe und ein etwaiger
Schadenersatz sind binnen 14 Tagen nach Zugang der Zahlungsaufforderung des AG zur Zahlung féllig.

11.7.5 Wird einer der Tatbestdnde des Punktes 11.7.2 erfillt, ist der AG zum Rlicktritt vom Vertrag
gemal3 5.8. berechtigt.

11.7.6 Eine Vertragsstrafe nach Punkt 11.7.2 entféllt, soweit einer der Tatbestédnde des Punktes 11.7.2
11.7.2 durch einen Subunternehmer des AN begangen, die Auswahl dieses Subunternehmens durch
den AG zwingend vorgeschrieben wurde und der AN bzw. bei ihm beschéftigte Mitarbeiter, Vorsténde,
Geschaéftsfiihrer, sonstige vertretungsbefugte Organe des AN oder sonst von ihm eingeschaltete Dritte
nicht selbst an der Erfiillung der in Punkt 11.7.2. aufgezéhlten Tatbestédnde beteiligt sind.

11.7.7 Der AN verpflichtet sich, bei der Abwehr und der Aufklarung von Verdachtsféllen mitzuwirken
und mit dem AG zu kooperieren.

11.7.8 Erlangt der AN Kenntnis von Tatsachen, die den Verdacht auf Erfiillung eines Tatbestandes des
Punktes 11.7.2 begriinden, hat er dies dem AG unverziiglich schriftlich mitzuteilen und, sofern eine
solche Verfehlung in der Sphére des AN liegen kann, den Sachverhalt umgehend aufzukléaren. Bestétigt
sich der Verdacht, ist der AN verpflichtet, geeignete MalBnahmen zu ergreifen, um die Verfehlung
unverziiglich abzustellen, und — soweit nicht bereits erfolgt — zukiinftige Verfehlungen nachhaltig zu
vermeiden. Der AN ist verpflichtet, den AG unverziiglich und schriftlich Gber den Verlauf und das
Ergebnis der Sachverhaltsaufkldrung, sowie (iber die gegebenenfalls getroffenen Mallnahmen zu
informieren.

11.7.9 Zusétzlich zu den bestehenden Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten hat der AN bzw. dessen
bevollméachtigter Vertreter sowie dessen Compliance-Officer (iber gesonderte Einladung durch den AG
an einem Compliance-Gespréch teilzunehmen. Gegenstand dieses Gespréachs sind insbesondere ein
wechselseitiger Austausch (iber die bisherige Zusammenarbeit, das Aufzeigen allfalliger compliance-
relevanter Themenstellungen, die Evaluierung allfélliger Compliance-MalBnahmen sowie eine
Abstimmung im Hinblick auf die Umsetzung zukiinftiger Mallnahmen. Ziel des Compliance-Gespréchs
ist es somit, auf Basis eines partnerschaftlichen Ansatzes, potenzielle Risiken aufzuzeigen,
Erfahrungsberichte auszutauschen und mégliche (weitergehende) MalBnahmen zur Verhinderung von
compliance-kritischen Vorkommnissen zu definieren; dies auch im Hinblick auf eingesetzte
Subunternehmer. Im Rahmen des Gesprédchs trift den AN eine generelle Mitteilungs- und
Auskunftspflicht sowie eine Auskunftspflicht im Hinblick auf vom AG gestellte Fragen. Im Zuge dieses
Gesprdchs gemeinsam ausgearbeitete oder vom AG vorgegebene MalBnahmen sind in Folge vom AN
umzusetzen. Anzahl und Intervall dieser mdglichen Compliance-Gesprache sind nicht verbindlich
festgelegt, vielmehr wird zu diesen durch den AG jeweils gesondert eingeladen. Ein gesonderter
Vergiitungsanspruch des AN fiir die Teilnahme an den Compliance-Gesprdchen sowie flir die
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Umsetzung daraus resultierender MalBnahmen (sofern sich diese in einem vertretbaren Ausmal3
befinden) besteht nicht, sondern ist mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

12 Schlussfeststellung

12.1 Zeitpunkt der Schlussfeststellung

Ist im Vertrag eine Schlussfeststellung (ber die Méngelfreiheit vor Ablauf der Gewaéhrleistungsfrist
vorgesehen oder wird sie von einem der Vertragspartner bis spétestens 30 Kalendertage vor Ablauf der
Gewaéhrleistungsfrist verlangt, ist sie innerhalb der Gewéhrleistungsfrist gemeinsam vorzunehmen.

Sofern die Schlussfeststellung aus Griinden, die nicht der AG zu vertreten hat, nicht innerhalb der
Gewdéhrleistungsfrist vorgenommen werden kann, wird die Gewéhrleistungsfrist um die Dauer der
Verzégerung verldngert.

Sollte die Schlussfeststellung wegen besonderer Umsténde, z.B. Schnee, Hochwasser u. dgl., nicht
rechtzeitig méglich sein, ist sie ehestens nach Wegfall des Hindernisses vorzunehmen. Die
Gewaébhrleistungsfrist wird um die Dauer der Unmdbglichkeit verldangert.

12.2 Durchfiihrung der Schlussfeststellung

Das Ergebnis der Schlussfeststellung ist in einer Niederschrift festzuhalten, die von den
Vertragspartnern zu unterfertigen ist.

Werden Méngel festgestellt, ist nach 11.2 vorzugehen. Nach Behebung der festgestellten Méngel ist die
Schlussfeststellung unter Bedachtnahme auf 12.1 abzuschlieBen. Die endgliltige Méangelfreiheit ist
festzuhalten.

Die Schlussfeststellung beendet nicht die Gewaéhrleistungsfrist. Das Ende der Gewéhrleistungsfrist
richtet sich nach den einschldgigen Regelungen des Punktes 11.2.

13 Sonstige Bestimmungen

13.1 Datenschutz und Geheimhaltung

13.1.1 Der AN verpflichtet sich, personenbezogene Daten und sonstige Informationen, die ihm im
Zusammenhang mit der Vertragserfiillung zugénglich gemacht werden oder zur Kenntnis gelangen,
vertraulich zu behandeln und sowie seine Mitarbeiter und sonstige zulédssige Informationsempféanger
zur Vertraulichkeit zu verpflichten, sofern diese nicht ohnehin einer angemessenen gesetzlichen
Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Diese Verpflichtung besteht nach Vertragsbeendigung fort.

13.1.2 Der AN verpflichtet sich ferner, vertrauliche Informationen ausschliel3lich zur Vertragserfiillung
zu verwenden und nur weiterzugeben, soweit dies fiir die Vertragserfiillung unbedingt notwendig ist
(,need-to-know"-Prinzip). Jede sonstige Nutzung oder kommerzielle Verwertung ist verboten.

13.1.3 Der Vertragspartner wird den Umsténden entsprechende angemessene
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GeheimhaltungsmalRnahmen in technischer, organisatorischer und/oder rechtlicher Hinsicht ergreifen,
um vertrauliche Informationen geheim zu halten und vor dem unbefugten Zugriff durch Dritte zu
schiitzen.

13.1.4 Der AN sichert weiters zu, dass er personenbezogene Daten nur im Einklang mit der EU-
Datenschutzgrundverordnung (,DSGVO*) verarbeitet und die Rechte der betroffenen Personen schiitzt.
Sofern der AN personenbezogene Daten als Auftragsverarbeiter im Auftrag des AG verarbeitet, gilt
Folgendes:

13.1.4.1 Der AN verpfilichtet sich, personenbezogene Daten nur im Rahmen der Weisungen des AG
zu verarbeiten. Falls er der Meinung ist, dass eine Weisung gegen die DSGVO oder gegen andere
Gesetzesbestimmungen verstél3t, wird der AN den AG unverzliglich informieren. Nach Abschluss der
Verarbeitung l6scht der AN alle Daten. Zuvor bietet er dem AG an, die Daten in einem fiir AG lesbaren
Format zuriickzugeben.

13.1.4.2 Der AN wird alle erforderlichen Datensicherheits-Mal8nahmen ergreifen.

13.1.4.3 Der AN setzt weitere Auftragsverarbeiter nur unter den unter Punkt 6.2.2 genannten
Bedingungen ein. Der AN wird jedem weiteren Auftragsverarbeiter alle Datenschutzpflichten vertraglich
tiberbinden, die er gegeniiber dem AG eingegangen ist.

13.1.4.4 Der AN wird den AG mit geeigneten technischen und organisatorischen MalBnahmen dabei
unterstiitzen, seinen datenschutzrechtlichen Pflichten nachzukommen. Hierzu gehéren insbesondere
die Pflicht zur Beantwortung von Antrédgen auf Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person und
die Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 DSGVO genannten Pflichten betreffend die Sicherheit
personenbezogener Daten.

13.1.4.5 Der AN stellt dem AG alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der
obengenannten Pflichten zur Verfiigung.

13.1.4.6 Sofern die Parteien eine Auftragsverarbeiter-Vereinbarung iSd Artikels 28 DSGVO
abgeschlossen haben, bleibt diese von den hier getroffenen Regelungen unberiihrt.

13.1.5 Der AN stimmt widerruflich der Weitergabe der Vertragsdaten, einschliel3lich seiner Leistungs-
und Abrechnungsdaten, sowie aller erforderlichen Daten fiir ein konzerniibergreifendes
Geschéftspartner*innenmanagement,  einschlieBlich  der  Uberpriifung der Einhaltung der
Verpflichtungen des Geschéftspartner*innenkodex der Wiener Stadtwerke, sowie fiir die Beurteilung
seiner Befugnis, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit zu konzerninternen Informationszwecken an die
WIENER STADTWERKE GmbH und an die Konzernunternehmen Gemeinnlitzige Wohnungs- und
Siedlungsgesellschaft der Wiener Stadtwerke Gesellschaft m.b.H., WienlT GmbH, WIENER
STADTWERKE Vermégensverwaltung GmbH, WIENER STADTWERKE Kundenservice GmbH,
WIENER LOKALBAHNEN GmbH, WIENER LOKALBAHNEN Verkehrsdienste GmbH,
WLV Krankenbeférderung GmbH, WIENER LINIEN GmbH, WIENER LINIEN GmbH & Co KG, WIEN
ENERGIE GmbH, WIENER NETZE GmbH, Wiener Energiespeicher GmbH, Wiener Wasserstoff
GmbH, WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG, immOH! Energie- und Gebdudemanagement GmbH,
HC immOH! Infrastruktur Services GmbH, B&F WIEN — Bestattung und Friedhéfe GmbH, FRIEDHOFE
WIEN GmbH, Tierfriedhof Wien GmbH, Wiener Tierkrematorium GmbH, BESTATTUNG WIEN GmbH,
BFW Gebéaudeerrichtungs- und Vermietungs GmbH, BFW Gebé&udeerrichtungs- und Vermietungs
GmbH & Co KG, ImWind Beteiligungs GmbH und WIPARK Garagen GmbH sowie deren
Rechtsnachfolger zu.

Sollte es zu einer Weiterverrechnung an Dritte (z.B. Kunden) durch den AG kommen, stimmt der AN
der Weitergabe seiner Abrechnungsdaten zu. Entsprechendes gilt auch in Schadensféllen gegentiber
Gerichten, Versicherungen oder Geschédigten sowie bei Einreichungen von Férderungen.

13.1.6 Der AN nimmt zur Kenntnis, dass der AG verpflichtet ist, Antrdge geméal
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) idgF abzuwickeln. Der AG hat daher nach entsprechender Priifung
und Abwégung gesetzlich Berechtigen allenfalls Auskunft und/oder Einsicht in weitere Vertrags-
und/oder Projektunterlagen zu gewédhren und muss gegebenenfalls proaktiv Veréffentlichungspflichten
nachkommen. Projektrelevante Informationen kénnen gegentliber gesetzlich Auskunftsberechtigen nicht
grundlos verweigert werden. Soweit erforderlich wird der AN den AG hierbei unverziiglich und
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unentgeltlich unterstiitzen sowie bei Bedarf spétestens innerhalb von 7 Kalendertagen ab Aufforderung
durch den AG eine geschiitzte Schwérzung des betreffenden Dokuments zur Verfligung stellen.

13.2 Cybersicherheitsanforderungen (NIS-2 Klausel)

Sofern der AG den Bestimmungen des Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz 2026
(NISG 2026) idgF unterliegt, finden die nachstehenden Regelungen ergénzend Anwendung:

13.2.1 Stellt der AN dem AG ein IKT-Produkt, -Dienst oder Prozess zur Verfiigung, so hat der AN im
Einklang mit der EU-Durchfiihrungsverordnung 2024/2690 technische und organisatorische
Malnahmen (Cybersicherheitsverfahren) entsprechend dem Stand der Technik zu ergreifen. Kann der
AN einzelne MalBnahmen nicht ergreifen, so hat er dies dem AG vor Abschluss des Vertrages samt
Angabe von mitigierenden MalBnahmen bekanntzugeben.

13.2.2 Der AN hat die Sicherheit seiner Entwicklungsprozesse nachweislich sicherzustellen und die
Sensibilisierung, Qualifikation und Ausbildung seiner Mitarbeitenden anhand von einschldgigen
Zertifikaten und die Zuverldssigkeit mittels Zuverlassigkeitspriifungen nachzuweisen. Der AN hat dem
AG eine Liste der IKT-Produkte, -Dienste und Prozesse, die Kontaktstelle, eine Beschreibung der
eingesetzten Hard- und Software je IKT-Produkt, -Dienst oder Prozess sowie die umgesetzten
MaRnahmen sowie Methoden zur Validierung der MalBnahmen zu nennen. Der AN sichert dem AG zu,
dass seine IKT-Dienste und -Produkte den allfélligen vom AG mitgeteilten Sicherheitsanforderungen
gentigen. Er hat Sicherheitsaktualisierungen wédhrend der gesamten Lebensdauer seiner IKT-Produkte
und -Dienste bereitzustellen.

13.2.3 Der AN hat jegliche Schwachstellen in den IKT-Produkten und -Diensten sowie
Sicherheitsvorfélle einschlielllich des Verdachts eines solchen unverziiglich an die vom AG dafiir
benannte Stelle zu melden und ohne unnétigen Verzug geeignete mitigierende MalBnahmen zu
ergreifen bzw. bereitzustellen. Der AN stellt sicher, dass die gegenstandlichen Verpflichtungen durch
den AN auch an etwaige Lieferanten, Vorlieferanten oder Subunternehmen iiberbunden werden.

13.2.4 Im Falle einer Vertragskiindigung hat der AN sédmtliche Daten und Unterlagen, die dem AG
zuzuordnen sind, zu (ibergeben. Nach der Ubergabe sind die Daten und Unterlagen unverziiglich sicher
zu léschen bzw zu vernichten. Jegliche Bereitstellung, Bekanntgabe bzw. Ubermittlung von Daten und
Unterlagen hat dabei liber den vom AG spezifizierten Weg zu erfolgen. Der AN ermdéglicht dem AG die
Durchfiihrung von Priifungen und (bermittelt zum Nachweis der Einhaltung der gegenstdndlichen
Sicherheitsanforderungen Priifberichte.

13.3 Vertragsanfechtung

Der AN und der AG verzichten auf das Recht, den abgeschlossenen Vertrag aus dem Titel des Irrtums,
der Verklirzung (ber die Hélffe (laesio enormis) oder des Wegfalls der Geschéftsgrundlage
anzufechten. Dies gilt auch fiir das Recht der Vertragsanpassung aufgrund eines Irrtums.

13.4 Aufrechnung und Abtretung von Forderungen

13.4.1  Der AN ist nicht berechtigt, mit allfallig ihm gegen den AG zustehenden Forderungen gegen
Forderungen des AG aufzurechnen.

13.4.2 Sofern im Einzelnen nicht anders vereinbart, ist der AN nicht berechtigt, allféllige Anspriiche
aus dem Vertrag an Dritte abzutreten, es sei denn, der AN wiirde durch die Nichtabtretung gréblich
benachteiligt (§ 1396a ABGB). Im Fall der Forderungsabtretung an einen Dritten (Factoring) ist der AN
verpflichtet, den AG davon unverzliglich und schriftlich zu benachrichtigen. Bis zur nachweislich
erfolgten Benachrichtigung erfolgen sémtliche Zahlungen des AG an den AN mit schuldbefreiender
Wirkung.

13.5 Vertragsiibernahme, Vertragsbeitritt

Der AG ist berechtigt, das Vertragsverhéltnis auf andere Konzernunternehmen der Wiener Stadtwerke
Gruppe, insbesondere auf die in Punkt 13.1.5 angefiihrten Konzernunternehmen, ohne vorherige
Zustimmung des AN zu (bertragen. Andere mit dem AG konzernméflig verbundene Unternehmen sind
ebenfalls berechtigt, auf Auftraggeberseite dem Vertrag ohne vorherige Zustimmung des AN
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beizutreten. Der AG wird dem AN lber eine allféllige Vertragsiibernahme bzw. einen allfélligen
Vertragsbeitritt rechtzeitig schriftlich in Kenntnis setzen.

13.6 Schutzrechte

Der AN libernimmt die Gewéhr dafiir, dass durch die von ihm herzustellenden Leistungen keine
gesetzlich geschiitzten Rechte dritter Personen, insbesondere keine Patentrechte, verletzt werden.
Etwaige auf Lieferungsgegenstdnden ruhende Lizenzgebiihren trdgt der AN.

Der AN hat den AG gegen Anspriiche, die Inhaber von Schutzrechten wegen Verletzung ihrer Rechte
stellen, schad- und klaglos zu halten.

13.7 Anzuwendendes Recht / Gerichtsstand

Fiir sédmtliche Streitigkeiten ist ausschlieBlich das sachlich zustdndige Gericht am Sitz des AG
vereinbart. Es gilt Osterreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen. Das
Ubereinkommen der Vereinten Nationen betreffend Vertrdge (iber den internationalen Warenverkauf
gilt nicht.

13.8 Salvatorische Klausel

Die Unwirksamkeit einzelner Teile dieser Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Wiener Stadtwerke
flir Bauleistungen bertihrt die Geltung der (ibrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen
Bestimmungen treten jene gesetzlichen Bestimmungen, die dem rechtlichen und wirtschaftlichen Sinn
der unwirksamen Bestimmung am nédchsten kommen.

13.9 Verwaltungskostenzuschlag

Der AG hat das Recht, fiir einen administrativen Aufwand im Zusammenhang mit der Abwicklung von
Schadensféllen einen Verwaltungskostenzuschlag zu verlangen. Dieser Verwaltungskostenzuschlag ist
wie folgt an den AG zu vergliten:

An den AN verrechneter Schadensbetrag Verwaltungskostenzuschlag
bis EUR 1.500 (exkl. USt) 12%
von EUR 1.501 (exkl. USt) bis EUR 2.500 (exkl. USt) 10%
von EUR 2.501 (exkl. USt) bis EUR 5.000 (exkl. USt) 9%
von EUR 5.001 (exkl. USt) bis EUR 10.000 (exkl. USt) 8%
von EUR 10.001 (exkl. USt) bis EUR 50.000 (exkl. USt) 7%
von EUR 50.001 (exkl. USt) bis EUR 100.000 (exkl. USt) 6%
von EUR 100.001 (exkl. USt) bis EUR 200.000 (exkl. USt) 5%
ab EUR 200.001 (exkl. USt) ein Fixbetrag von EUR 10.000
(exkl. USY)

Weiters gelten die Verwaltungskostenzuschlége auch fiir die Erstellung von Rechnungen durch den AG
bzw. dessen Gehilfen bei Unterlassen des AN. Der Ersatz dariiberhinausgehender Schéden bleibt
davon unberiihrt.
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Anhang A
(informativ)

Vorschlage fiir kostenmindernde Leistungsanderungen

(Ausfiihrungsanderungen, Value Engineering)

A.1 Allgemeines

Wenn ein Value Engineering vereinbart wurde, gilt fir die Folgen der Leistungsabweichung folgende
Regelung: Die sich aus den Anderungsvorschlagen des AN nach Vertragsabschluss ergebende
Leistungsabweichung ist vom AG schriftlich zu beauftragen.

A.2 Voraussetzungen fiir eine Beauftragung
Als Voraussetzungen fir eine Beauftragung ist vorab Folgendes zu klaren:
a) technische Gleichwertigkeit zum festgelegten Leistungsumfang (Bau-Soll);

b) Darstellung der Auswirkungen der Leistungsabweichung auf Sicherheit, Qualitat, Dauerhaftigkeit,
Lebenszykluskosten, Bescheidlage, Nachbarbaulose, Bauzeit und Risiko sowie sonstige
Folgekosten unter entsprechender Mitwirkung des AG;

c) verbindliches Angebot auf Preisbasis, Preiskomponenten und Mengen- und Leistungsansatzen des
Vertrages der durch die Leistungsabweichung entstehenden Kostenersparnis, sowohl auf Seiten des
AN als auch des AG;

d) Termin fir eine Entscheidung des AG.

A.3 Beauftragung einer Ausfiihrungsanderung

Fur den Fall der Beauftragung einer Ausfiihrungsanderung gilt, wenn nichts anderes festgelegt ist,

Folgendes:

a) Jede Ausfihrungsanderung wird rechtlich im Sinne der Bestimmungen gemaf 6.3.3 behandelt, d. h.
samtliche im Vertrag festgelegten Bestimmungen fir die Alternativen gelten auch fir die
Ausfuhrungsanderungen. Das sind insbesondere:

- ein garantierter Gesamtpreis,

- die Ubernahme samtlicher mit der Anderung verbundenen erhéhten Risken,
- die Durchfuhrung allfalliger zusatzlicher Behordenverfahren durch den AN unter Leitung des
AG.
b) Die Festlegung von Pauschalen anstatt des garantierten Gesamtpreises fiir die Leistung ist moglich.

Die Kostenersparnis ist zwischen AN und AG angemessen aufzuteilen (Richtwert 50 : 50).
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Anhang B
(informativ)

Bonusregelung

B.1 Anspruch auf Bonuszahlung

Bonusregelungen kénnen an die Erflllung zeitlicher Voraussetzungen (Termine oder Fristen der
Leistungserbringung) oder qualitativer Voraussetzungen (Ort oder Weise der Leistungserbringung)
geknlpft werden.

Der Anspruch des AN auf eine vereinbarte Bonuszahlung durch den AG entsteht, sobald der AN die
vereinbarten Voraussetzungen fiir den Bonus erfiillt hat.

Fur den Fall, dass die Bonusregelung an die Erreichung von Terminen oder Fristen gekniipft ist, bleibt
bei einvernehmlicher Verlangerung der Leistungsfrist die Bonusregelung fiir die anstelle der alten
Termine tretenden, vereinbarten neuen Termine aufrecht. Die neuen, mit einer Bonuszahlung
verknipften Termine sind ausdricklich als solche festzuhalten.

B.2 Berechnung von an Termine oder Fristen gekniipfte Bonusregelungen

Ist die Bonusregelung nach Tagen festgesetzt, zahlt jeder begonnene Kalendertag; ist sie nach Wochen
oder Monaten festgesetzt, gilt bei der Berechnung von Bruchteilen ein Kalendertag als ein Siebentel
(1/7) einer Woche oder als ein DreifSigstel (1/30) eines Monats.

B.3 Teilleistungen

Bei Erfullung einer Gesamtleistung in Teilleistungen ist die Bonuszahlung nur fur jene Teilleistungen zu
berechnen, fir die der AN die vereinbarten Voraussetzungen der Bonuszahlung erfullt hat.
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ABDIUCK ... 6
ADBFalL..cviciee e 25
Abrechnungl6, 24, 25, 27, 34, 43, 44, 45, 46, 49, 51
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Abschlagsrechnung ........cccceecieeeecciee e, 47
Abschlagszahlung.........ccoceeviiiiiiiiiinienenn. 47, 48
Alternativangebot............ccceovveiveveieeee 38
Anderungen.........c.ccccoevvevennnne. 1,9, 10, 14, 16, 34
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ANGEDOLSPIEIS ..ot 9
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Anwendungsbereich .........ccccoviiiiiiei e 6
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AUTSICht ..., 30, 45
AURFAG...oeeeeeeee 12,31,42,47
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Auftragsbestatigung ..., 11,17
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Auftragssumme......................... 9,43,49,52,59, 60
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36,37,38,42,43,47
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