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1 Anwendungsbereich

Diese Allgemeinen Vertragsbestimmungen gelten fir Bauleistungen. Soweit im Folgenden
personenbezogene Bezeichnungen nur in mannlicher Form angefiihrt sind, beziehen sie sich auf
Frauen und Manner in gleicher Weise.

2 Normative Verweisungen

Die in diesen Allgemeinen Vertragsbestimmungen genannten Rechtsvorschriften beziehen sich, sofern
nichts anderes bestimmt wird, auf die jeweils geltende Fassung. Sind im Vertrag ONORMEN und/oder
sonstige Normen technischen Inhalts und/oder Richtlinien technischen Inhalts und/oder technische
Regeln ohne Ausgabedatum angefiihrt, sind jene Fassungen maligebend, die zum Zeitpunkt des
Beginnes der Angebotsfrist Gultigkeit hatten. Ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieser Vertragsbestimmungen gelten — soweit in diesen Vertragsbestimmungen
keine anderweitigen Begriffsbestimmungen vorgenommen wurden — die Begriffe im Sinne des
BVergG 2018 und die folgenden Begriffe:

3.1 Baustelle

Vom Auftraggeber (AG) zur Erfullung der vertraglichen Leistung beigestellte und in den
Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und Raume.

3.2 Baustellenbereich
Baustelle und zusétzlich vom AG beigestellte, in den Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und

Raume. Beispiele sind zusatzlich zur Baustelle vom AG zur Verfliigung gestellte Arbeitsplatze oder
Lagerungsmaoglichkeiten.

3.3 Hilfskonstruktionen
Bauliche MalRnahmen voriibergehenden Bestandes zur Durchflihrung der Leistungserbringung, die

nicht in den Gewahrsam des Bestellers Gibergeben werden und keiner Gewahrleistung unterliegen.
Beispiele sind Gerlste aller Art, Vorschubvorrichtungen, Hilfsbriicken, Abschrankungen.

3.4 Leistungsabweichung

Veranderung des Leistungsumfangs entweder durch eine Leistungsanderung oder durch eine Stérung
der Leistungserbringung.

3.4.1 Leistungsanderung

Leistungsabweichung, die vom AG angeordnet wird. Beispiele sind vom AG angeordnete
Qualitdtsdnderungen, Umfangsanderungen, zusatzliche Leistungen.

3.4.2 Storung der Leistungserbringung
Leistungsabweichung, deren Ursache nicht aus der Sphare des Auftragnehmers (AN) stammt und die

keine Leistungsanderung ist. Beispiele sind vom Leistungsumfang abweichende Baugrundverhaltnisse
sowie Vorleistungen oder Ereignisse, wie Behinderungen, die der Sphare des AG zugeordnet werden.

3.5 Leistungsumfang, Bau-Soll

Alle Leistungen des AN, die durch den Vertrag, z.B. bestehend aus Leistungsverzeichnis, Planen,
Baubeschreibung, technischen und rechtlichen Vertragsbestimmungen, unter den daraus
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abzuleitenden, objektiv zu erwartenden Umstdnden der Leistungserbringung und insbesondere die
Leistungsfrist, festgelegt werden.

3.6 Leistungsziel
Der aus dem Vertrag objektiv ableitbare vom AG angestrebte Erfolg der Leistungen des AN.

3.7 Nebenleistungen

VerhaltnismaRig geringfiigige Leistungen, die der Usance entsprechend auch dann auszufiihren sind,
wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angefiihrt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur
vollstandigen sach- und fachgemaRen Ausflhrung der vertraglichen Leistung unerlasslich sind und mit
dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

3.8 Sicherstellungen
3.8.1 Deckungsriicklass

Sicherstellung gegen Uberzahlungen (Abschlagsrechnungen oder Zahlung nach Plan). Ferner
Sicherstellung fir die Vertragserfiillung durch den AN sowie zur Abdeckung von Anspriichen des AG
nach den §§ 21 ff der Insolvenzordnung. Bis zur erfolgten Ablése durch den Haftungsrucklass dient der
Deckungsriicklass auch als Sicherstellung fir den Fall, dass der AN die ihm aus Gewahrleistung
und/oder Schadenersatz obliegenden Pflichten nicht erfillt, sowie auch als Sicherstellung fur sonstige
Anspriche des AG aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis (zB Pdnale) oder dessen
vorzeitiger Beendigung (zB Rucktritt).

3.8.2 Haftungsriicklass

Sicherstellung fur fehlende Leistungen (z.B. beizustellende Dokumentationsunterlagen und/oder offene
Restleistungen) oder sonstige offene Erflllungsanspriche, fir den Fall, dass der AN die ihm aus
Gewabhrleistung obliegenden Pflichten nicht erfllt, fir etwaige Schadenersatzanspriiche gegeniber
dem AN, fir etwaige weitere gegeniber dem AN im Zusammenhang mit dem gegenstandlichen
Vertragsverhaltnis bestehende Anspriiche sowie sonstige Anspriiche des AG nach Punkt 12.2.2.

3.8.3 Kaution

Sicherstellung fiir den Fall, dass ein Vertragspartner bestimmte, im Vertrag festgelegte, besondere

Pflichten verletzt (z.B. Vertragserfullungsgarantie) sowie zur Abdeckung von Anspriichen des AG nach
den §§ 21 ff der Insolvenzordnung.

3.9 Auftragssumme; Angebotspreis
Summe aus Gesamtpreis und Umsatzsteuer (zivilrechtlicher Preis) des Hauptangebots.
3.10 IKT-Dienst

Ist ein Dienst, der vollstandig oder berwiegend aus der Ubertragung, Speicherung, Abfrage oder
Verarbeitung von Informationen mittels Netz- und Informationssysteme besteht.

3.11 IKT-Produkt

Bezeichnet ein Element oder eine Gruppe von Elementen eines Netz- oder Informationssystems. Dies
umfasst neben klassischen IT-Systemen ausdriicklich auch alle hardware- und softwarebasierten
Komponenten der Betriebstechnologie (OT/Operational Technology), wie z. B. Steuerungs-,
Automatisierungs-, Schutz- und Fernwirktechnik sowie Mess- und Zahlsysteme.

3.12 IKT-Prozess

Umfasst jegliche Tatigkeiten, mit denen ein IKT-Produkt oder -Dienst konzipiert, entwickelt,
bereitgestellt oder gepflegt werden soll.
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4 [Verfahrensbestimmungen]

5 Vertrag

5.1.1 Reihenfolge der Vertragsbestandteile

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart, die
Vertragsbestandteile in nachfolgender Reihenfolge:

1) die schriftliche Vereinbarung (z.B. Zuschlagserteilung, Auftragsschreiben, Bestellschein), durch die
der Vertrag zu Stande gekommen ist;

2) der vereinbarte Vertragsinhalt nach Abschluss von allfalligen Verhandlungen und technischen
Abklarungen (z.B. Vergabeverhandlungsprotokolle);

3) die Bestimmungen des Formblattes ,ANGEBOT®, inkl. vorhandener Erklarungen von
Subunternehmern und/oder ARGE-Mitgliedern in den entsprechenden Formblattern;

4) besondere Bestimmungen fir den Einzelfall; allenfalls Hinweise auf Abweichungen von den
vorliegenden Vertragsbestimmungen und/oder von ONORMEN;

5) die vorliegenden Vertragsbestimmungen;

6) die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis, bei Vorliegen
von Langtext- und Kurzleistungsverzeichnis gilt das Langtextverzeichnis vorrangig;

7) Plane, Zeichnungen, Muster;
8) Baubeschreibung, technische Berichte, u. dgl.;

9) Normen technischen Inhaltes, die einschlagigen technischen ONORMEN, Richtlinien technischen
Inhaltes (z.B. OBV Richtlinien) oder sonstige technische Regeln (z.B. ON-Regeln und -Normen);
fur jene Bereiche, fur die keine NORMEN im ONORMEN-Verzeichnis enthalten sind, gelten die
einschlagigen Zulassungen bzw. EN Normen. Bei Vorliegen einer einschlagigen Zulassung und
einer EN Norm gilt die EN Norm vorrangig;

10) die in Betracht kommenden Werkvertragsnormen der ONORMEN-Reihe B 22xx und H 22xx;
13) die Regeln der Technik als jedenfalls einzuhaltender Mindeststandard;
14) der Geschéftspartner*innenkodex der Wiener Stadtwerke;

15) die gesetzlichen Regelungen, insbesondere die fur Werkvertrdge und Unternehmensgeschafte
einschlagigen Regelungen.

Die ONORMen B 2110, B 2111 und B 2118 gelten nicht als Vertragsbestandteile. Regelungen dieser
Normen erlangen auch dann keine Geltung, wenn in anderen Vertragsbestandteilen auf diese
verwiesen wird.

Die vereinbarten Vertragsbestandteile gelten uneingeschrankt auch fiir alle Vertragsanpassungen
sowie fur Mehr-, Minder-, Regie- und/oder Zusatzleistungen.

K-Blatter dienen ausschlief3lich der Priifung der Preisangemessenheit und werden nicht Vertragsinhalt.
K-Blatter, die nicht bereits im Zuge der Angebotslegung vorgelegt wurden, sind gegebenenfalls nach
Aufforderung durch den Auftraggeber (AG) binnen 5 Kalendertagen nach Vertragsabschluss vom
Auftragnehmer (AN) vorzulegen (digital/durchsuchbar).

Allgemeine  Geschéftsbedingungen des AN  werden ebenso wie  branchenibliche
Geschaftsbedingungen ohne ausdrickliche schriftliche Vereinbarung nicht Vertragsinhalt. Jeder
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Verweis des AN auf eigene Geschéftsbedingungen oder sonstige Bedingungen Dritter hat keine
Giltigkeit.

Fir den Fall von Unklarheiten oder Widerspriichen von Vertragsbestandteilen derselben Stufe gelangt
die fur den AG vorteilhaftere Bestimmung zur Anwendung.

5.2 Vertragspartner
5.21 Vertretung
Vertretung des AG

Eine vom AG eingesetzte drtliche Bauaufsicht (im Folgenden kurz ,Bauaufsicht®) vertritt den AG bei der
Abwicklung des Bauvertrages. Zu Vertragsanpassungen und/oder zur Anordnung von
Leistungsanderungen ist die Bauaufsicht nicht berechtigt, hierzu bedarf es der vorherigen schriftlichen
Genehmigung der vertretungsbefugten Organe des AG.

Vertretung des AN, personliches Verhalten

Der AN ist — sofern das nicht bereits vor Vertragsabschluss erfolgte — verpflichtet, unverziiglich nach
Auftragserteilung/Vertragsabschluss, jedenfalls aber vor Beginn der Ausfiihrung der Leistung, einen der
Vertragssprache machtigen sowie fachkundigen Bevollmachtigten (samt Stellvertreter) zu bestellen,
der/die ihn in allen Belangen, und zwar auch in Fragen einer allfalligen Vertragsanpassung, gegeniiber
dem AG vertritt/zu vertreten berechtigt sind.

Der AN darf anstelle der von ihm namhaft gemachten Person eine andere Person nur aus wichtigen
Grinden und nur nach vorheriger Bekanntgabe als bevollmachtigten Vertreter bestellen, sofern dieser
Uber vergleichbare Qualifikationen verfugt.

Der AG ist berechtigt, Personen (zB bevollmachtigter Vertreter, allfallig benannte Schllisselpersonen,
Arbeitnehmer) unter Angabe von wichtigen, gegeniber dem AN vom AG schriftlich festzuhaltenden
Grinden abzulehnen und der Baustelle zu verweisen. Diese sind vom AN durch geeignete Personen
unverziglich zu ersetzen.

5.2.2 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Fur den Fall des Ausscheidens eines oder mehrerer Gesellschafter (ARGE-Partner) aus der ARGE,
bleibt der Vertrag tUber die noch zu erbringenden Leistungen mit den verbleibenden ARGE-Partnern
bestehen. Der ausscheidende ARGE-Partner haftet dem AG sowohl fir alle aufgrund seines Austrittes
entstehende Schaden als auch subsidiar fur die Schaden aus der Erfullung des verbleibenden Auftrages
solidarisch. Das Rucktrittsrecht des AG gemaf} 5.8 bleibt davon unbeschadet.

5.2.3 Mitteilung von wesentlichen Anderungen

Wesentliche Anderungen, insbesondere die Einleitung eines Insolvenzverfahrens oder die Abweisung
eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermdgens oder Veranderungen der Befugnis,
sofern sie die konkrete Leistungserbringung betreffen, oder die Einleitung eines behdrdlichen
Verfahrens, das die berufliche Zuverldssigkeit in Frage stellt, sind dem Vertragspartner unverziglich
mitzuteilen. Diese Mitteilungspflichten sind auch hinsichtlich eingesetzter Subunternehmer einzuhalten.

5.2.4 Vertragssprache

Wenn im Vertrag nicht anders festgelegt, ist die Vertragssprache Deutsch. Abkirzungen sowie
produktspezifische Benennungen, die von der allgemein tblichen Fachterminologie abweichen, sind zu
erlautern.

5.2.5 Informations- und Auskunftspflichten des AN

Der AN ist verpflichtet, dem AG auf Verlangen samtliche Informationen, Daten, Kennzahlen,

Erklarungen, Nachweise und sonstigen Unterlagen bereitzustellen, die zur Erfillung gesetzlicher,
unionsrechtlicher, behoérdlicher oder sonstiger regulatorischer Verpflichtungen des AG erforderlich sind.
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Dies kann insbesondere Produkt- und Materialdaten, Angaben zu Umwelt-, Sozial- und Governance-
Aspekten (ESG), Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkennzahlen sowie sonstige Informationen umfassen,
die der AG zur Erflllung von Berichts-, Nachweis-, Offenlegungs- oder Dokumentationspflichten
bendtigt, insbesondere gemaf den jeweils geltenden unionsrechtlichen und nationalen Bestimmungen
Uber die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, insbesondere der Richtlinie 2013/34/EU
(Bilanz-Richtlinie) in Verbindung mit der Richtlinie (EU) 2022/2464 (CSRD) und deren
Anderungsrichtlinien, den européaischen Standards fiir die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS)
sowie den entsprechenden &sterreichischen Umsetzungsbestimmungen, jeweils in der geltenden

Fassung.
5.3 [Geltung bei Verbrauchergeschaften]

5.4 Behordliche Genehmigungen

5.41 Der AN hat die im Zusammenhang mit der Ausfiihrung seiner Leistung erforderlichen
Bewilligungen und behérdlichen Genehmigungen einzuholen, sofern diese nicht vom AG eingeholt
worden sind. Die zur Erlangung der vom AN einzuholenden Bewilligungen und/oder behérdlichen
Genehmigungen erforderlichen MaRnahmen, Kosten, Geblhren, etc. sind mit den vereinbarten Preisen
abgegolten.

5.5 Beistellung von Unterlagen

5.5.1 Hat der AN vertragsgemal bestimmte Unterlagen zu beschaffen oder beizustellen, sind deren
Kosten mit den vereinbarten Preisen abgegolten, sofern dafiir nicht eine gesonderte Vergltung
vorgesehen ist.

5.5.2  Fur Hilfskonstruktionen des AN erforderliche Unterlagen, z.B. Plane, Zeichnungen, statische
Berechnungen, hat der AN zu beschaffen und erforderlichenfalls deren Uberprufung durchzufuhren.

5.5.3 Eine allféllige Prifung und/oder Freigabe von vom AN =zu beschaffenden und/oder
beizustellenden Unterlagen durch den AG schrankt die Haftung des AN fir die Richtigkeit,
Vollstandigkeit und Vertragskonformitat der von ihm beschafften und/oder beigestellten Unterlagen nicht
ein. Gewahrleistungs-, allfallige Garantie- und/oder Schadenersatzanspriiche werden daher durch eine
Freigabe seitens des AG weder eingeschrankt noch beschrankt.

5.5.4 Der AN ist verpflichtet, seine allenfalls mit Gewerken von anderen beauftragten Auftragnehmern
in Zusammenhang stehenden Ausfiuhrungsunterlagen laufend und unaufgefordert so zeitgerecht mit
den betreffenden Auftragnehmern abzustimmen, dass es =zu keiner Verzdgerung der
Leistungserbringung kommt.

5.6 Verwendung von Unterlagen

5.6.1 Der AN darf die ihm vom AG Ubergebenen Unterlagen nur zur Vertragserfillung verwenden und
sind als Geschéaftsgeheimnisse vom AN vertraulich zu behandeln.

5.6.2 Unterlagen, die der AN im Zusammenhang mit der Ausfiihrung und Abrechnung seiner Leistung
zu beschaffen hat, wie Plane, Zeichnungen u. dgl. gehen — unbeschadet von Urheberrechten — mit ihrer
Ubergabe in das Eigentum des AG (iber. Verlangt ein Vertragspartner, dass ihm bestimmte Unterlagen
zuriickgestellt werden, hat er dies spatestens bei ihrer Ubergabe bekannt zu geben und die Unterlagen
entsprechend zu bezeichnen. Der AG und dessen verbundene Unternehmen erwerben jedoch an
diesen Unterlagen sowie samtlichen an den AG zu Ubergebenden Werken sowie sonstigen
Ausarbeitungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Leistungserbringung durch den AN das
ausschlieBliche, zeitlich, inhaltlich und raumlich uneingeschrankte, ganz oder teilweise Ubertragbare
Werknutzungsrecht, einschliellich des Rechts zur unbegrenzten Weiterverwendung, Bearbeitung und
Veranderung. Der AG ist auch berechtigt sdmtliche zuvor angefiihrten Unterlagen im Zuge weiterer
Beschaffungen zu verwenden.

5.7 Anderungen

Anderungen des Vertrages bedirfen der Schriftform. Dies gilt ebenso fir ein Abgehen vom
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Schriftformerfordernis. Das Stillschweigen des AG gilt nicht als Zustimmung oder Annahmeerklarung.

5.8 Rucktritt vom Vertrag
5.8.1 Allgemeines

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, aus wichtigem Grund den sofortigen Ricktritt vom Vertrag
schriftlich zu erklaren. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

a) Umstande vorliegen, welche die ordnungsgemafie Erfillung des Vertrags faktisch unmdglich
machen, soweit der andere Vertragspartner diese zu vertreten hat. Umstinde, die die
Leistungserbringung stéren, nicht aber faktisch unmdglich machen, berechtigen den AN jedenfalls
nicht zum Rucktritt;

b) der andere Vertragspartner
- wettbewerbswidrige Handlungen gesetzt hat, oder
- dem Vertragspartner in betriigerischer Absicht Schaden zugefligt hat, oder
- unmittelbar oder mittelbar Organen des Vertragspartners, die mit dem Abschluss oder mit der
Durchfihrung des Vertrages befasst sind, den guten Sitten widersprechende Vorteile
versprochen oder zugewendet bzw. Nachteile unmittelbar angedroht oder zugefiigt hat;

c) Uber das Vermodgen des anderen Vertragspartners ein Insolvenzverfahren erdffnet worden ist und
die gesetzlichen Vorschriften den Ruicktritt vom Vertrag nicht untersagen, wie etwa bei
insolvenzgerichtlicher SchlieBung des Unternehmens des AN und Verdffentlichung des
entsprechenden Beschlusses in der Ediktsdatei.

Der AG ist insbesondere berechtigt den sofortigen Ricktritt vom Vertrag zu erklaren, wenn

1) bekannt wird, dass der AN bei der Auftragserfiillung in erheblichem MalRe gegen geltende bau-,
arbeits-, sozial-, umwelt- oder kollektivvertragsrechtliche oder sonstige in Betracht kommende
offentlich-rechtliche Bestimmungen verstof3en hat;

2) auf Grund wesentlicher Anderungen gemaf 5.2.3 die Leistungsfahigkeit des AN fiir das Erreichen
des Leistungszieles nicht mehr gegeben ist;

3) ein ARGE-Partner aus der ARGE ausscheidet;

4) der AN binnen 14 Kalendertagen ab erfolgter schriftlicher Aufforderung eine allfallige vereinbarte
Kaution oder Vertragserfillungsgarantie gemafl Punkt 8.4.1 oder eine Verlangerung bzw.
Neuausstellung einer Kaution oder Vertragserfiillungsgarantie nach Pkt. 8.4.1 nicht fristgerecht
oder nicht ordnungsgemaf vorlegt;

5) der AN die Leistungen ohne Zustimmung des AG nicht zu den vereinbarten Terminen (Anfang-,
Zwischen- oder Endtermine, unabhangig davon ob diese ponalisiert sind) beginnt, fortsetzt bzw.
beendigt oder wahrend der Durchfilhrung unterbricht (sofern der Behinderungsgrund nicht aus
einer in der Sphare des AG gelegenen Stdrung der Leistungserbringung zwingend resultiert) und
trotz schriftlicher Aufforderung die Leistungen nicht innerhalb von 7 Kalendertagen beginnt oder
fortsetzt;

6) die Leistungserbringung des AN eine Gefahr fir Leib und Leben der an der Baustelle beschéaftigten
Personen oder Dritter darstellt und der AN trotz Aufforderung keine geeigneten Malinahmen zur
Abhilfe getroffen hat;

7) der AN zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung einen Ausschlussgrund gemafl® BVergG 2018
verwirklicht hat und somit vom Vergabeverfahren auszuschlieRen gewesen ware;

8) der Vertrag — aus welchen Griinden auch immer — wesentlich zu andern ist und es sohin nach den
gesetzlichen Bestimmungen zur Durchfihrung eines Vergabeverfahrens zu kommen hat oder
unions- oder nationale Vorschriften den Rucktritt vom Vertrag notwendig machen;

9) der AN gegen die Verpflichtungen des Geschéaftspartnerinnenkodex der Wiener Stadtwerke



TLP:CLEAR

Seite 11
WSTW 9314a, Ausgabe 01.10.2026

verstofit;

10) der AN gemall den Vertragsbedingungen eine nominierte und zugesagte Schlisselperson zur
Vertragserfullung nicht einsetzt bzw. wechselt.

5.8.2 Folgen des Riicktritts vom Vertrag

Eine allféllige dem AN zustehende Vergutung oder Ersatzleistung fur noch nicht vertragsgemaf
erbrachte Leistungen oder sonstige aus dem Ricktritt des AG resultierende Schaden und/oder
Nachteile ist mit 12 % des Werts der entfallenen Leistungen gedeckelt. Dariberhinausgehende
Anspriiche des AN (sei es auf Basis der §§ 1168 und 1155 ABGB sowie auf schadenersatzrechtlicher
Ebene) bestehen auch dann nicht, wen die Umstande die zum Ricktritt geflihrt haben in der Sphare
des AG liegen.

5.9 Leistungsfortsetzung bei Streitigkeiten

Streitfalle Gber die Leistungserbringung berechtigen den AN nicht, die ihm obliegenden Leistungen
einzustellen. Allfallige Ricktrittsrechte geman Punkt 5.8 bleiben hiervon unberihrt.

5.10 Erklarung des AN

5.10.1 Mit Zustandekommen des Vertrages bestatigt der AN, dass er Uber alle Mittel zur Ausflihrung
der Leistung verfigt und dass er alle Manahmen treffen wird, um die Materialien, zu deren Beistellung
er verpflichtet ist, rechtzeitig zu beschaffen.

5.10.2 Der AN bestatigt ferner, dass er in seiner Preisberechnung der Positionen alles bertcksichtigt
hat, was zur fach- und normgerechten Vollendung der Leistung erforderlich ist. Der AN gibt sohin eine
Vollstandigkeitsgarantie im Hinblick auf den aus der jeweiligen Position ableitbaren Leistungserfolg ab.
Eine Vollstandigkeitsgarantie im Hinblick auf das insgesamt aus dem Vertrag ableitbare Leistungsziel
ist damit nicht verbunden.

5.10.3 Sollte das Bereithalten, Beistellen, Instandhalten, Betreiben von Geraten und Geriistungen bzw.
auch Erschwernisse sowie SondermafRnahmen, welche aus den Ausschreibungsunterlagen fiir den AN
bei sorgfaltiger und zumutbarer Uberpriifung ableitbar sind, in den einzelnen Positionen nicht angefiinhrt
und dafir keine eigene Position in der entsprechenden Leistungsgruppe vorgesehen sein, so sind diese
Leistungen mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

5.10.4 Der AN verpflichtet sich ausdriicklich bei Durchfiihrung der Leistungen die in Osterreich
geltenden bau-, arbeits-, sozial-, umwelt- und kollektivvertraglichen Vorschriften sowie sonstige in
Betracht kommende 6ffentlich-rechtliche Bestimmungen einzuhalten.

6 Leistung, Baudurchfiihrung

6.1 Beginn und Beendigung der Leistung

Mit der Ausflihrung der Leistung darf erst nach schriftlicher Beauftragung begonnen werden. Die
Leistung ist unter Bericksichtigung der erforderlichen Vorbereitungszeit rechtzeitig zu beginnen und so
auszufuhren, dass sie zum vereinbarten Termin beendet werden kann. Die fur die Leistungserbringung
des AN definierten Zwischentermine sind verbindlich.

Dem AG kommt das Recht zu, Zwischentermine sowie den Endtermin einseitig zu verschieben, sofern
dadurch die Leistungserbringung des AN nicht in unzumutbarer Weise erschwert wird. Verschiebungen
von Zwischenterminen und/oder des Endtermins sind — mit Ausnahme des Ersatzes von
zeitgebundenen Baustellengemeinkosten im Falle einer Bauzeitverlangerung — mit den vereinbarten
Preisen abgegolten, wenn sie rechizeitig angekindigt wurden, keine Vorverlegung der Termine
und/oder eine Verkirzung des Leistungszeitraums bewirken. Der Ersatz solcher zeitgebundenen
Baustellengemeinkosten ist mit dem vom AN nachzuweisenden, erforderlichen und tatsachlich
angefallenen Aufwand zeitgebundener Baustellengemeinkosten gedeckelt, wobei maximal die
diesbeziiglich vom AN angebotenen Preise zur Verrechnung gelangen durfen. Diesen vom AG
verschobenen Terminen kommt mit Bekanntgabe durch den AG die gleiche Rechtswirksamkeit wie den
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ursprunglichen Terminen (insbesondere im Hinblick auf eine Pdnalisierung) zu.

Der AG ist weiters berechtigt, ForcierungsmafRnahmen schriftlich anzuordnen. Forcierungsmaf3nahmen,
die der AG nicht schriftlich angeordnet hat, werden nicht vergutet.

Kommt es aus Grunden, die in der Sphare des AN liegen, zu einer Anpassung der vertraglich
vereinbarten Termine, bleibt die Pdnalisierung der urspriinglichen Zwischen- und Fertigstellungstermine
aufrecht.

Wourde fiir die Fertigstellung der Leistung kein Termin vereinbart, ist sie innerhalb einer angemessenen
Frist zu erbringen.

Wird eine Leistung vor Ablauf der vereinbarten Frist fertiggestellt, ist der AG nicht verpflichtet, sie vor
dem vereinbarten Termin zu Ubernehmen. Die Vergltung von dadurch entstandenen Mehrkosten ist
ausgeschlossen.

Bei Angabe von Fristen in Tagen sind diese im Zweifelsfall als Kalendertage zu verstehen.

6.2 Leistungserbringung
6.2.1 Ausfiihrung

Der AN hat die Leistung vertragsgemaf auszufiihren; dabei hat er insbesondere die gesetzlichen
Bestimmungen, die behordlichen Anordnungen, die orts- und arbeitsspezifisch einschlagigen Richtlinien
und Anweisungen und die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Erfullungsort ist der Baustellenbereich.

Arbeitszeiten Uber die wochentliche Normalarbeitszeit hinaus, sowie Nacht-, Samstags-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten, ferner Arbeiten im Mehrschichtenbetrieb bedurfen der Zustimmung des AG. Bei
Durchfiihrung von Vorbereitungs-, Abschluss- und Sicherungsarbeiten auRerhalb der Normalarbeitszeit
ist eine zeitgerechte Anmeldung beim AG erforderlich. Die gesetzlichen Bestimmungen sind jedenfalls
einzuhalten.

Bei der Bauausfihrung sind fiur Menschen mit Behinderungen (insbesondere seh- und
mobilitdtsbehinderte Personen) Baustellen- und Gefahrenabsicherungen sowie
Umgehungsmdglichkeiten im Sinne des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) zwingend
vorzusehen. Diesbeziglich sind alle einschlagigen Regelungen, insbesondere die ONORM V2104
»1echnische Hilfen fur blinde, sehbehinderte und mobilitdtsbehinderte Menschen, Baustellen und
Gefahrenabsicherung“ sowie die ONORM B 1600 ,Barrierefreies Bauen- Planungsgrundlagen®
verpflichtend einzuhalten.

6.2.2 Subunternehmer (Nachunternehmer)

Subunternehmer, die nicht bereits in der Angebotsphase benannt wurden, sind dem AG rechtzeitig vor
Ausfuhrung des betreffenden Leistungsteils schriftlich bekannt zu geben und um deren Genehmigung
beim AG anzusuchen, wobei der Anteil und/oder der Leistungsteil des Subunternehmers am
Gesamtauftrag zu deklarieren ist. Gleiches gilt fir einen Wechsel von bekannt gegebenen
Subunternehmern. Der AG kann bekannt gegebene Subunternehmer aus wichtigen Griinden ablehnen;
dies hat er dem AN rechtzeitig bekannt zu geben. Die Weitergabe des gesamten Auftrags ist, sofern es
sich nicht um ein verbundenes Unternehmen handelt, unzulassig.

Die Einleitung eines Insolvenzeréffnungsverfahrens oder Eréffnung eines Insolvenzverfahrens Gber das
Vermdgen des AN und die gesetzlichen Vorschriften untersagen den hier geregelten Eintritt nicht, bei
Abweisung eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermdgens oder bei Aufhebung
eines Insolvenzverfahrens mangels Vermoégens des AN, insolvenzgerichtlicher SchlieBung des
Unternehmens des AN, Nichteintritt nach § 21 10 des Insolvenzverwalters im Insolvenzverfahren Gber
das Vermdgen des AN sowie in den Fallen, in denen ein Subunternehmer des AN gegenuber dem AG
nachweist, dass er zwar geleistet hat oder weiterhin leistungsbereit ist, aber mangels Zahlung bereits
falliger Forderungen seine (weiteren) Leistungen einzustellen droht, hat der AG das Recht in
bestehende Vertrage mit dem Subunternehmer anstelle des AN einzutreten. Der Eintritt ist mit erfolgtem
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Zugang der schriftlichen Anzeige des AG beim AN wirksam, und es bedarf keiner weiteren Zustimmung
durch den AN.

In diesem Fall sind die Leistungen bis zum Vertragseintritt durch den AG vom AN und jene die danach
erbracht wurden, vom AG entsprechend den Bestimmungen des Subunternehmervertrages zu
bezahlen. Fur die Vergitung der vom Subunternehmer erbrachten Leistungen vor dem Vertragseintritt
durch den AG in den Subunternehmervertrag haftet ausschlielllich der AN, auch wenn der
Subunternehmer dafiir kein oder nur einen Teil des Werklohns erhalt. Im Falle des Eintritts Gbernimmt
der Subunternehmer gegeniiber dem AG auch die Gewahrleistung und Haftung fiir bereits zum
Zeitpunkt des Eintritts erbrachte Leistungen ohne gesondertes Entgelt und unabhangig davon, ob der
Subunternehmer dafiir vom AN Werklohn erhalten hat.

Dem AN ist bekannt, dass der Subunternehmer durch Unterfertigung des Formblattes ,Erklarung des
Subunternehmers® (Subunternehmererklarung) auch direkt gegeniber dem AG erklart hat, die
Vertragserfullung auf direkte Aufforderung zu Ubernehmen, sollte ein Eintritt nicht moglich sein oder
auch der Vertrag zwischen AN und Subunternehmer vorzeitig beendet werden. Der AN erteilt seine
unwiderrufliche Zustimmung dazu und verzichtet unwiderruflich dagegen Einreden welcher Art auch
immer zu erheben.

Die Originale des Subunternehmervertrages bzw. Vertrdge, Kopien der Angebote, der
Auftragsleistungsverzeichnisse und/oder der Rechnungen mit den Subunternehmern des AN hat der
AN an den AG binnen 7 Kalendertagen ab Vertragseintritt auszuhandigen. Der AG ist verpflichtet
Geschaftsgeheimnisse daraus vertraulich zu behandeln. Der AN ist verpflichtet, diese
Offenlegungspflicht der Vertragsverhaltnisse zwischen AN und seinen Subunternehmern zu
Uberbinden.

Der AN bietet dem AG unwiderruflich und zeitlich unbefristet an, alle Erfullungs-, Gewahrleistungs- und
Schadenersatzanspriiche aus seinen Subunternehmervertragen dem AG unentgeltlich abzutreten.
Dieses Angebot kann fiir jeden Subunternehmervertrag getrennt und durch schriftliche Erklarung des
AG angenommen werden, vor erfolgter Ubernahme des Projekts jedoch nur bei Einleitung eines
Insolvenzverfahrens oder Abweisung eines solchen mangels kostendeckenden Vermodgens, bei
Aufhebung eines Insolvenzverfahrens mangels Vermogens, insolvenzgerichtlicher SchlieBung des
Unternehmens des AN, Nichteintritt nach § 21 IO des Insolvenzverwalters im Insolvenzverfahren Gber
das Vermogen des AN sowie bei Verzug des AN bei der Erbringung von Gewahrleistungs- und/oder
Schadenersatzansprichen, welche Leistungen betreffen, fur die der AN einen Subunternehmer
eingesetzt hat.

Dem AN ist bekannt, dass der Subunternehmer durch Unterfertigung des Formblattes ,Erklarung des
Subunternehmers® (Subunternehmererklarung) dem AG gegenuber erklart, samtliche Erfullungs-,
Gewabhrleistungs- und Schadenersatzanspriiche auf Aufforderung durch den AG auch ohne Zutun des
AN zu erfullen. Der AN erteilt dazu seine unwiderrufliche Zustimmung und verzichtet unwiderruflich
dagegen Einreden welcher Art auch immer zu erheben.

In diesem Fall sind ein Original des Subunternehmervertrages bzw. Vertrage, Kopien der Angebote, der
Auftragsleistungsverzeichnisse und/oder der Rechnungen mit dem Subunternehmer des AN an den AG
binnen 7 Kalendertagen nach Aufforderung durch den AG auszuhandigen. Allfallige Gebuhren aus der
Abtretung werden zwischen dem AG und AN 1:1 geteilt. Trifft den AN am Verzug ein Verschulden, hat
er die gesamten Gebuhren allein zu tragen. Der AN sichert dem AG weiters zu, dass er ohne schriftliche
Zustimmung vom AG auf keine Gewahrleistungs- oder Schadenersatzanspriiche aus seinen
Subunternehmerverhaltnissen verzichten wird.

Klarstellend vereinbart ist, dass der AN gegeniber dem AG — auch im Fall der Abtretung von
Ansprichen seiner Subunternehmer an den AG oder direkter Erbringung von Leistungen durch den
Subunternehmer an den AG — unverandert fir die Leistungen seiner Subunternehmer umfassend und
(dann) parallel zum Subunternehmer haftet. Fir den Fall, dass es zu einer wirksamen Abtretung von
Erflllungs-, Gewahrleistungs- und/oder Schadenersatzanspriichen an den AG kommt oder der
Subunternehmer direkt die Erbringung der Leistung zusagt und der Subunternehmer des AN die
Anspriche auch vollstandig erfullt, entfallt die Verpflichtung des AN im Umfang des wirksam
abgetretenen und erfillten Anspruchs.

Der AN hat dem AG, sofern dies nicht bereits im Rahmen der Ausschreibung erfolgt ist, die Formblatter
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»Erklarung des Subunternehmers” (Subunternehmererklarung) seiner Subunternehmer, spatestens 14
Kalendertage nach Beauftragung rechtsgultig unterfertigt im Original zu Ubermitteln. Sollte der AN diese
nicht fristgerecht Ubermitteln, darf der AG die nachfolgenden Zahlungen aus falligen Rechnungen bis
zur Vorlage zurlickbehalten und es tritt bis dahin keine Falligkeit ein. Die Kosten aus oder im
Zusammenhang mit dieser Subunternehmererklarung hat der AN zu tragen. Der AN erteilt seine
unwiderrufliche Zustimmung, dass die Unterlagen gemaf Formblatt ,Erklarung des Subunternehmers*
(Subunternehmererklarung) vom Subunternehmer an den AG herausgegeben werden.

Fur verbundene Unternehmen gelten die gleichen Voraussetzungen und vertraglichen Bestimmungen
wie flr Subunternehmer, sofern oben nichts Gegenteiliges vorgesehen ist. Die vorgehenden
Bestimmungen gelten sowohl fir direkte Subunternehmer des AN, als auch fiir Sub-subunternehmer
usw. in der Vertragskette.

6.2.3 Nebenleistungen

Samtliche erforderliche Nebenleistungen sind, selbst wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht
erwahnt werden, mit den vereinbarten Preisen abgegolten. Als mit den vereinbarten Preisen abgegolten
gelten jedenfalls auch die in den einzelnen ONORMEN mit vornormierten Vertragsinhalten angefiihrten
Nebenleistungen.

6.2.4 Priif- und Warnpflicht

Der AN hat die Pflicht, die ihm vom AG zur Verfigung gestellten Ausfihrungsunterlagen, erteilten
Anweisungen, beigestellten Materialien und beigestellten Vorleistungen so bald wie mdglich zu prifen
und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemaRer Sorgfalt
erkennbaren Mangel und begriindeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung direkt dem
AG sowie in Kopie der Bauaufsicht unverziiglich schriftlich mitzuteilen. Warnungen sind weiters vom AN
zu begrinden sowie mit entsprechenden Nachweisen und mit Losungsvorschlagen zur Verbesserung
zu unterlegen.

6.2.5 Zusammenwirken im Baustellenbereich

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen mit allfélligen anderen im Baulosbereich beschéaftigten
Auftragnehmern sowie den Einbautentragern (z.B. Gas, Wasser, Strom, Kanal) so zu koordinieren und
abzustimmen, dass bei der Leistungserbringung keine Stérung eintritt und gegenseitige Stérungen der
Leistungserbringung vermieden werden. Der AN hat die Mitbenitzung von Gerlsten durch andere AN
zuzulassen. Ein im Zusammenhang mit den Koordinationspflichten bzw. mit der Mitbenltzung
entstehender Mehraufwand ist mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

Der AN hat weiters fir das ordnungsgemafRe Zusammenwirken seiner Lieferanten und Subunternehmer
zu sorgen. Der AN hat den vom AG gemall BauKG bestellten Planungs- und Baustellenkoordinatoren
Zutritt zur Baustelle zu ermdglichen. Ferner hat der AN den Koordinatoren alle fur die Erfullung ihrer
Aufgaben erforderlichen Informationen zur Verfigung zu stellen.

6.2.6 Uberwachung

Der AG ist berechtigt, die vertragsgemale Ausfihrung der Leistung im Baustellenbereich selbst zu
tUberpriifen oder durch Dritte (iberpriifen zu lassen. Der AN wird durch die Uberwachungstatigkeit des
AG oder des Dritten nicht der Verantwortung flr die vertragsgemafle Ausfiihrung der Leistung sowie
nicht seiner Warnpflicht enthoben.

Zur Uberwachung der vereinbarten Leistungen behélt sich der AG vor, Lieferantenbewertungen und -
audits durchzufiihren. Im Anwendungsbereich der NIS-2-Richtlinie (The Network and Information
Security Directive) hat der AG dariiber hinaus das Recht, den AN dahingehend zu uberprifen. Der AN
hat dabei den AG zu unterstitzen und die entsprechenden Informationen, Nachweise, etc. zu
Ubermitteln.

6.2.7 Dokumentation

Vorkommnisse (Tatsachen, Anordnungen wund getroffene Malnahmen, Stérungen der
Leistungserbringung), welche die Ausfuhrung der Leistung oder deren Abrechnung wesentlich
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beeinflussen sowie Feststellungen, die zu einem spateren Zeitpunkt nicht mehr getroffen werden
kénnen, sind nachweislich festzuhalten. Jeder Vertragspartner tragt grundsatzlich seine Kosten der
vertragsgemalen Dokumentation.

Die Vertragspartner sind verpflichtet, an einer gemeinsamen Dokumentation mitzuwirken. Die
Dokumentation allein stellt kein Anerkenntnis einer Forderung dar.

Von einem Vertragspartner ausnahmsweise alleine vorgenommene Dokumentationen sind dem
anderen Vertragspartner ehestens nachweislich zu Ubergeben. Vom AG alleine vorgenommene
Dokumentationen gelten vom AN als bestatigt, wenn er nicht innerhalb von 14 Kalendertagen ab dem
Kalendertag der Ubergabe schriftlich Einspruch erhoben hat. Im Falle eines Einspruches ist umgehend
eine einvernehmliche Klarstellung der beeinspruchten Dokumentationen anzustreben.

Die Dokumentation kann in einem Baubuch oder in Bautagesberichten erfolgen. Sollte im Vertrag keine
explizite Festlegung erfolgen, sind vom AN Bautagesberichte (gesammelt, auch alle Subunternehmer
inkludierend) zu fuhren. Bautagesberichte, sind dem AG ehestens, zumindest jedoch innerhalb von 7
Kalendertagen, nachweislich zu Ubergeben. Der AG ist berechtigt, auch seinerseits Eintragungen in die
Bautagesberichte vorzunehmen. Bei gleichzeitiger Fihrung von Baubuch und Bautagesberichten gelten
bei Widerspriichen die Eintragungen des Baubuches vorrangig.

6.2.8 Regelung zur Leistungserbringung im Einzelnen

Sofern nicht explizit Abweichendes in héherrangigen Vertragsgrundlagen festgelegt ist oder gesonderte
Positionen ausgeschrieben wurden, ist die Umsetzung der in diesem Punkt nachfolgend beschriebenen
Pflichten des AN mit den vereinbarten Preisen abgegolten. Bei Nicht-Einhaltung der beschriebenen
Pflichten hat der AN den AG gegen allfallige Schadenersatzanspriiche Dritter schad- und klaglos zu
halten.

Arbeits- und Lagerflachen, Zufahrtswege, Versorgung

Der AN bestatigt mit Vertragsabschluss, dass er sich vor Angebotsabgabe vor Ort (iber die vorliegenden
Gegebenheiten (Zufahrt, Bauplatz, Verkehrssituation, bekannt gegebene Einbauten und Gebaude etc.)
informiert hat. Mehrkosten aufgrund von Unkenntnis der vorliegenden Gegebenheiten und der vom AN
selbstandig zu erhebenden Einbauten kénnen daher nicht anerkannt werden.

Fur die Eignung und Sicherheit der vom AG beizustellenden Arbeits- und Lagerflachen,
Zufahrtsmdoglichkeiten oder des Bauplatzes selbst Gbernimmt der AG keine Haftung. Bendtigt der AN
dartber hinaus Grundflachen, hat er diese selbst zu besorgen. Sofern vom AG Arbeitsplatze,
Lagerungsmdglichkeiten und Zufahrtswege beigestellt werden und im Vertrag nichts anderes vereinbart
ist, sind diese vom AN nach Benutzung in den friheren Zustand zu versetzen.

Inanspruchnahme von 6ffentlichem Gut in Wien — Vereinbarung mit Baufiihrer

Der AN verpflichtet sich, daftr Sorge zu tragen, dass der jeweilige Bauflhrer (AN selbst oder bei
Subvergabe der Subunternehmer) die ,Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Wien, MA 28 und dem
Baufuhrer abschliel3t und der AG vom unterfertigen Exemplar eine Kopie erhalt.

Den Erfiillungsort betreffende Sicherheitsbestimmungen

Allfallige fur den Erfullungsort spezifische Sicherheitsvorgaben (z.B. Werkschutzvorschriften,
Durchfiihrung sicherheitstechnischer Unterweisungen fiir das eingesetzte Personal, Befahrerlaubnisse)
sind vom AN nachweislich einzuholen und jederzeit einzuhalten. Der AN ist fir die Unterweisung seiner
Mitarbeiter und Subunternehmer verantwortlich.

Sauberkeit auf der Baustelle

Die anfallenden Abfélle sind ordnungsgemal und verordnungs- und gesetzeskonform (insbesondere
gemall AWG, RUMBA-Richtlinie) zu sammeln und zu entsorgen. Der Baustellenbereich ist nach
Beendigung der Arbeiten durch den AN zu reinigen, widrigenfalls der AG nach erfolgloser Aufforderung
eine Reinigung auf Kosten des AN (auch anteilig) anweisen kann.
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Einbauten

Der AN ist verpflichtet, bei sdmtlichen in Frage kommenden Einbautentragern das Vorhandensein sowie
die Lage von Einbauten zu erheben. Der AN hat sodann die genaue Lage der bekannt gegebenen
Einbauten zu erkunden und wegen der Malnahmen zum Schutz der Einbauten oder in Bezug auf deren
allfdllige Verlegung mit den zustdndigen Stellen das Einvernehmen herzustellen sowie deren
Vorschreibungen zu beachten.

Baustellensicherung

Dem AN obliegt die vorschriftsmaRige Kennzeichnung oder Abschrankung einschliefllich der
Beleuchtung und die Beistellung des hierfiir erforderlichen Personals und der erforderlichen Geréate,
soweit von der vertraglichen Leistung Gefahren ausgehen kénnen. Sofern dem AN die Sicherung und
Aufrechterhaltung des Verkehrs ibertragen wurde, obliegen ihm alle damit verbundenen Maflinahmen.

Fremden Personen darf der Zutritt zum Baustellenbereich nur mit Bewilligung der Aufsicht des AG
gestattet werden. Das Verbot des Betretens des Baustellenbereichs durch dort nicht beschaftigte
Personen ist an allen Zugangen deutlich ersichtlich zu machen.

6.3 Vergiitung
6.3.1 Festpreise

Sofern in hoherrangigen Vertragsunterlagen nicht explizit Abweichendes vorgesehen ist, sind die
Leistungen als zu Festpreisen abgeschlossen.

6.3.2 Hilfskonstruktionen

Hilfskonstruktionen sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten, sofern keine eigene LV-Positionen
fur die Hilfskonstruktionen vorgesehen sind.

6.4 Regieleistungen

6.4.1 Regieleistungen sind nur dann anzuordnen, wenn fir erforderliche Leistungen keine
zutreffenden Leistungspositionen vorhanden sind. Die Entscheidung, ob Leistungen fur die keine
zutreffenden Leistungspositionen vorhanden sind, auf Basis von Regieleistungen vergtitet werden, oder
ob fur diese Leistung eine MKF (Zusatzangebot) vorzulegen ist, obliegt dem AG. Leistungen werden
nur dann zu Regiepreisen vergitet, wenn vom AG ihre Durchfihrung in Regie angeordnet oder ihrer
Durchfihrung in Regie vom AG =zugestimmt wurde. Anordnungen fir die Durchfihrung von
Regieleistungen haben auf Basis der einvernehmlichen Festlegungen iSd Punktes 6.4.2 schriftlich zu
erfolgen.

6.4.2 Vor Inangriffnahme der Regieleistungen sind

1) Artund Umfang der Regieleistungen sowie

2) Anzahl und Beschaftigungsgruppen der fur die Durchfuhrung der Leistungen erforderlichen
Arbeitskrafte und

3) Umstande, die zu Aufzahlungen fir Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden,
Schichtarbeit und Erschwernisse sowie Aufwendungen fir Ersatzruhezeiten fihren kénnen,
sowie

4) die fur die Regieleistungen erforderlichen Gerate und Materialien,

einvernehmlich schriftlich festzulegen.

6.4.3 Der AN hat Uber alle Regieleistungen taglich Aufzeichnungen zu fuhren und diese innerhalb
einer zu vereinbarenden Frist — bei Fehlen einer solchen binnen 7 Kalendertagen — dem AG zur
Bestatigung und Anerkennung der Art und des Ausmafles zu Ubergeben. Die Bestatigung einer
Regiearbeit stellt lediglich eine Anerkennung des Material- und Zeitaufwands fir die erbrachte Leistung
dar. Sollte sich im Zuge der Prufung durch den AG bis zur Bezahlung der Schlussrechnung
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herausstellen, dass anerkannte und/oder bezahlte Regiearbeiten im vertraglichen Leistungsumfang
beinhaltet oder Nebenleistungen sind, hat der AG das Recht, die Bezahlung der Regieleistung zu
verweigern oder auch bereits bezahlte Betrdge von den Abschlagsrechnungen oder der
Schlussrechnung in Abzug zu bringen. Ein gegen Ubermittelte Regiescheine unterlassener Einspruch
fuhrt nicht zum Anerkenntnis der in den Regiescheinen verzeichneten Leistungen.

Bei Regieleistungen, fiir die dem AG nicht binnen 4 Kalenderwochen ab Erbringung ordnungsgemaf
erstellte Regiescheine zur Bestatigung vorgelegt werden, verfallt der Anspruch auf Zahlung
(Naturalobligation).

6.4.4 Werden zur Erbringung von Regieleistungen Gerate erforderlich, sind vornehmlich solche
Gerate zu vereinbaren, die auf der Baustelle vorgehalten werden.

6.5 Verzug
6.5.1 Vertragsstrafe
Anspruch auf Leistung der Vertragsstrafe

Der Anspruch des AG auf Leistung einer allenfalls in anderen Vertragsbestandteilen vereinbarten
Vertragsstrafe durch den AN entsteht, sobald der AN in Verzug gerat und nicht nachweisen kann, dass
er oder seine Erfillungsgehilfen (inkl. Lieferanten) den Verzug nicht verschuldet haben; der Nachweis
eines Schadens ist nicht erforderlich. Dasselbe gilt bei Verwirklichung eines sonstigen, vertraglich
ponalisierten Sachverhalts.

Dem AG steht es unabhangig vom Verschuldensgrad frei, einen ber die Héhe der Vertragsstrafe
hinausgehenden Schadenersatz geltend zu machen. Der AG ist berechtigt, die Vertragsstrafe von
Rechnungen in Abzug zu bringen bzw. der AN ist verpflichtet, eine Gutschrift in der entsprechenden
Hohe auszustellen. Die Vertragsstrafe vermindert den netto Gesamtpreis (das ,Entgelt* iSd UStG 1994).

Soweit nicht anders festgelegt, ist die Vertragsstrafe mit 5 % der Auftragssumme des Hauptangebots
insgesamt begrenzt.

Bei einvernehmlicher Anpassung der Leistungsfrist bleiben die Vertragsstrafen fur die an Stelle der alten
Termine tretenden vereinbarten neuen Termine aufrecht.

7 Leistungsabweichungen und ihre Folgen

7.1 Allgemeines

Der AG ist berechtigt Art und Umfang vereinbarter Leistungen zu andern und/oder zuséatzliche
Leistungen zu verlangen, sofern dies notwendig ist, um das Leistungsziel zu erreichen und diese
Anderung dem AN zumutbar ist. Im Falle zusatzlicher und/oder geénderter — zumindest dem Grunde
nach beauftragter — Leistungen ist dies jedenfalls dann zumutbar, wenn der Umfang dieser Leistungen
50% der Auftragssumme des Hauptangebots nicht Uberschreitet. Bei vom AG verlangten reinen
Terminverschiebungen hat die Beurteilung der Zumutbarkeit jedoch unabhéngig von der 50 % Grenze
zu erfolgen. Selbst bei Uberschreitung obiger Grenzwerte ist eine Anderung des Leistungsumfangs dem
AN jedenfalls dann zumutbar, wenn sie mit den fur die Erbringung der Vertragsleistung erforderlichen
Produktionsfaktoren bewerkstelligt werden kann. Der Umstand, dass zusatzliche Produktionsfaktoren
erforderlich werden, schlief3t aber die Zumutbarkeit nicht jedenfalls aus. Der AN ist zur Ausfihrung einer
— auf Basis obiger Regelungen zurecht — zumindest dem Grunde nach beauftragter geanderter und/oder
zusatzlicher Leistungen verpflichtet.

Die Art der moglichen Anderungen ergibt sich aus dem vereinbarten Leistungsziel des Vertrages
(Anderungs- und Uberpriifungsklausel iSd § 365 Abs 3 Z 2 BVergG 2018 bei Anwendungsbereich des
BVergG 2018).

Droht eine Stérung der Leistungserbringung (z.B. Behinderung) oder ist eine solche eingetreten, hat
jeder Vertragspartner alles Zumutbare aufzuwenden, um eine solche zu vermeiden oder deren Folgen
so weit als moglich abzuwehren, sofern daraus keine Mehrkosten entstehen.
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Die in Folge einer Leistungsabweichung erforderlichen Anpassungen (z.B. der Leistungsfrist, des
Entgelts) sind in Fortschreibung des bestehenden Vertrages ehestens durchzufuhren.

7.2 Zuordnung zur Sphare der Vertragspartner
7.21 Zuordnung zur Sphire des AG

Alle vom AG zur Verfligung gestellten Unterlagen (z.B. Ausschreibungs- und Ausfiihrungsunterlagen),
verzogerte Auftragserteilung, Stoffe (z.B. Baugrund, Materialien, Vorleistungen) und Anordnungen (z.B.
Leistungsanderungen) sind der Sphare des AG zugeordnet, soweit sich aus Pkt. 7.2.2 keine
abweichende Risikoverteilung ergibt.

Die Prif- und Warnpflicht des AN gemaf Punkt 6.2.4 bleibt davon unberuhrt.

Der Sphare des AG werden auRerdem — jedoch nur fir Ereignisse, die innerhalb der Baustelle oder des
Baustellenbereichs eintreten, und weiters nur fir solche Ereignisse, die nicht gemal Punkt 12.1 dem
Risiko des AN zugeordnet sind — aullergewodhnliche Witterungsverhalinisse sowie Erdbeben,
Bergrutsch, Blitzschlag und Hochwasser zugeordnet, sofern diese Ereignisse jeweils Uber das 15-
jahrliche Ereignis hinausgehen (mafigeblich fiir die Beurteilung ist die zum Baustellenbereich
nachstgelegene Messstelle der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG)). Weiters sind fir die Beurteilung,
ob auBergewdhnliche, lber das 15-jahrliche Ereignis hinausgehende, Witterungsverhaltnisse vorliegen,
die fir die von dem jeweiligen Witterungsereignis betroffenen Leistungen vorgesehenen
Gesamtausflihrungszeiten als Betrachtungszeitrdume zu Grunde zu legen. Einvernehmlich kann auch
ein abweichender Betrachtungszeitraum festgelegt werden, wenn dies durch baubetriebliche Vorgange
bzw. fehlende Dispositionsmdglichkeit objektiv und sachlich begriindet ist.

Weitere aulergewohnliche Ereignisse, bei denen es sich nicht um aulRergewdhnliche
Witterungsverhaltnisse, Erdbeben, Bergrutsch, Blitzschlag und Hochwasser handelt, die

1) die vertragliche Ausflihrung der Leistung objektiv unméglich machen, oder
2) zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und vom AN nicht in zumutbarer
Weise abwendbar sind,

(in Folge kurz ,weitere aulRergewohnliche Ereignisse”) werden insoweit der Sphéare des AG zugeordnet,
als unter der Voraussetzung, dass die weiteren vertraglichen Voraussetzungen vorliegen, ein Anspruch
des AN auf Anpassung der Leistungsfrist besteht. Ein Anspruch des AN auf Anpassung des Entgelts
besteht bei Eintritt dieser weiteren auflergewdhnlichen Ereignisse jedoch nur insoweit, als dem AN fur
die zustehende Anpassung der Leistungsfrist die zeitgebundenen Baustellengemeinkosten vergiitet
werden. Diese Anpassung des Entgelts hat, sofern fiir die zeitgebundenen Baustellengemeinkosten
eigene Positionspreise vereinbart wurden, an Hand dieser zu erfolgen. In jedem Fall ist die Anpassung
des Entgelts allerdings mit dem tatsachlich entstandenen und vom AN nachzuweisenden Mehraufwand
auf Grund der angepassten Leistungsfrist gedeckelt.

Im Falle der Ziffer 1.) bleiben die Bestimmungen der Nachteilsabgeltung gemaR Punkt 7.4.5 von den
obigen Rechtsfolgen unberthrt.

7.2.2 Zuordnung zur Sphare des AN

Der AN hat vor Ablauf der Angebotsfrist sdmtliche ihm zumutbare Prifungen (insb. des Baugrundes,
des Bestands im Allgemeinen, vorhandener Vorleistungen Dritter, der offen gelegten Plane und weiterer
Unterlagen) vorzunehmen. Nachtraglich festgestellte Abweichungen, die fiir den AN bei sorgfaltiger und
zumutbarer Uberpriifung erkennbar waren und auf die der AN im Zuge seiner vor Ablauf der
Angebotsfrist durchzufiihrenden Uberpriifung nicht hingewiesen hat, fallen abweichend von den
Regelungen des Punktes 7.2.1 in die Sphare des AN. Ebensolches gilt fir Leistungsabweichungen, die
durch Umstande verursacht wurden, die vor Ablauf der Angebotsfrist durch den AN bei sorgfaltiger und
zumutbarer Uberpriifung vorhersehbar waren. Weiters sind alle vom AN auf Grundlage der
Ausschreibungsunterlagen  zur  Preisermittiung und  Ausflhrung getroffenen  Annahmen
(Kalkulationsrisiko) sowie alle Dispositionen des AN sowie der von ihm gewahlten Lieferanten und
Subunternehmer der Sphéare des AN zugeordnet. Klargestellt wird, dass darunter selbst solche
Ereignisse bzw. Risiken innerhalb des Bereichs der Annahmen und Dispositionen des AN fallen, die fir
den AN nicht vorhersehbar und/oder durch den AN nicht in zumutbarer Weise abwendbar waren.
Darunter fallen beispielsweise, aber nicht abschlieBend, Ereignisse mit Auswirkungen auf die
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Lieferkette, Insolvenzen von Subunternehmern und/oder Lieferanten oder Produktivitatsverluste (im
Vergleich zu den Kalkulationsansatzen).

Weiters werden der Sphare des AN insbesondere zugeordnet,

1) alle Ereignisse, welche nicht unter 7.2.1 beschrieben sind und der Sphare des AG zugeordnet
werden oder

2) zusatzliche Risiken, die sich aus Alternativangeboten (z.B. garantierter Gesamtpreis) oder
Abanderungsangeboten ergeben oder

3) Witterungsbedingte Erschwernisse (z.B. Regen, Frost, Schneefall, Hitze, etc.) sowie sonstige
Erschwernisse, die sich bei der Durchfiihrung der Arbeiten ergeben, fir die keine Position im
Leistungsverzeichnis vorgesehen ist, sofern es sich jeweils nicht um von Punkt 7.2.1 explizit
erfasste Ereignisse handelt, die der Sphare des AG zugeordnet werden.

7.3 Mitteilungspflichten

7.3.1 Bei vom AG angeordneten Leistungsanderungen ist der Anspruch auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgelts binnen 30 Kalendertagen ab Erkennbarkeit der Leistungsanderung
dem Grunde nach (entsprechend den Vorgaben des unten folgenden Punktes ,Anmeldung dem Grunde
nach bei Leistungsabweichung®) und der Hohe nach (entsprechend den Vorgaben des unten folgenden
Punktes ,Anmeldung der Hohe nach bei Leistungsabweichung®“) nachweislich schriftlich anzumelden.
Dies gilt auch dann, wenn der Anspruch offensichtlich ist. Bei Versaumnis der ordnungsgemalfien
Anmeldung tritt hinsichtlich der durch die Leistungsanderung hervorgerufenen Mehrkosten- und
Bauzeitverlangerungsanspriche Anspruchsverlust in dem Umfang ein, in dem die Einschrénkung der
Entscheidungsfreiheit des AG zu dessen Nachteil flhrt. Sofern der AN innerhalb der genannten Frist
nachvollziehbar schriftlich darlegt und begriindet, dass die Frist fir die Anmeldung der H6he nach im
konkreten Anlassfall unangemessen kurz ist, hat der AG dem AN jedoch eine angemessene
Fristverlangerung zu gewahren. Ebenso kann eine Anmeldung der Héhe nach in der oben genannten
Frist unterbleiben, sofern die Auswirkungen der Leistungsdnderung nicht eindeutig kalkulativ ableitbar
und/oder beschreibbar sind und der AN dies innerhalb der oben genannten Frist nachvollziehbar
schriftlich darlegt und begriindet.

7.3.2 Erkennt ein Vertragspartner, dass eine Stdrung der Leistungserbringung (z.B. Behinderung)
droht, hat er dies dem Vertragspartner ehestens mitzuteilen sowie die bei zumutbarer Sorgfalt
erkennbaren Auswirkungen auf den Leistungsumfang darzustellen.

Ein sich aus einer Stérung der Leistungserbringung ergebender Anspruch auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgelts ist dem Grunde nach jedenfalls, bei sonstigem Anspruchsverlust,
binnen 21 Kalendertagen ab erstmaliger Erkennbarkeit der Stérung der Leistungserbringung fiir den AN
schriftlich anzumelden. Die Anmeldung der Héhe nach hat binnen 60 Kalendertagen ab erstmaliger
Erkennbarkeit der Stérung der Leistungserbringung fiir den AN schriftlich zu erfolgen.

Der AG hat dem AN eine angemessene Fristverlangerung zur Anmeldung der Héhe nach zu gewahren,
sofern der AN innerhalb der ursprunglichen Frist (60 Kalendertage) nachvollziehbar schriftlich darlegt
und begriindet, dass diese im konkreten Anlassfall unangemessen kurz ist.

Fur den Fall, dass die Auswirkungen der Stérung der Leistungserbringung nicht eindeutig vorhersehbar
sind, kann im Einzelfall auch die Anmeldung der Hohe nach spéater erfolgen, sofern der AN die Griinde
daflr gegenliber dem AG schriftlich, auf nachvollziehbare Art und Weise begriindet.

Erkennt einer der beiden Vertragspartner, dass die Stérung der Leistungserbringung weggefallen ist,

hat er dies dem jeweils anderen Vertragspartner unverzuglich mitzuteilen. Von der Wiederaufnahme
der ungestorten Leistungserbringung hat der AN den AG ehestens zu verstandigen.

7.4 Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts
7.41 Anspruch und allgemeine Vorgaben

Bei Leistungsabweichungen besteht ein Anspruch der Vertragspartner auf Anpassung der Leistungsfrist
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und/oder des Entgelts, wenn nachstehende Voraussetzungen erfullt sind:

1) Der fordernde Vertragspartner hat seinen Anspruch auf Anpassung des Entgeltes und/oder der
Leistungsfrist dem Grunde nach angemeldet und es ist entsprechend obigen Regelungen kein
Anspruchsverlust eingetreten.

2) Der fordernde Vertragspartner hat seinen Anspruch auf Anpassung des Entgelts und/oder der
Leistungsfrist der Hohe nach angemeldet, wobei fiir jede einzelne Stérung und / oder angeordnete
Leistungsanderung gesonderte MKFs gelegt werden. Die Legung gesammelter MKFs — und sohin
solcher in denen beispielsweise mehrere Stérungen gemeinsam geltend gemacht werden — ist
nicht zulassig.

Bei einer Mehrkostenforderung durch den AN hat dieser die Leistungsabweichung hinreichend genau
zu beschreiben und nachvollziehbar darzulegen, dass die Abweichung aus der Sphéare des AG stammt
und wie sie sich konkret auf die Leistungserbringung des AN auswirkt. Die erforderliche Dokumentation
ist in pruffahiger Form beizulegen. Eine Chronologie ist anzustreben. Weiters bedarf es einer
abschlielenden Bekanntgabe der vertraglichen Anspruchsgrundlage, einer nachvollziehbaren
Darlegung der zu erwartenden Auswirkungen auf die Leistungserbringung mitsamt Begriindung sowie
der nachvollziehbaren Darlegung bereits tatsachlich eingetretener Auswirkungen samt Nachweise. Bei
Stoérungen der Leistungserbringung obliegt es dem AN zusatzlich, einen validen Nachweis daflr zu
erbringen, dass die Stérung der Leistungserbringung eine direkte Auswirkung auf die betroffene
Leistungserbringung auf der Baustelle zur Folge hatte. Hierbei ist jede einzelne Stérung samt den
daraus resultierenden Auswirkungen gesondert darzustellen und zu bewerten. Gelingt dem AN diese
Nachweisfiihrung nicht, stehen ihm diesbezliglich keine Anspriiche auf Anpassung des Entgelts
und/oder der Leistungsfrist zu. Ist die Ursache der Leistungsabweichung eine Leistungsanderung, ist
weiters der schriftliche Nachweis der erfolgten Leistungsanordnung vom AN zu erbringen.

Mindestinhalte der Anmeldung der Hohe nach sind insbesondere (nicht abschliefend): eindeutige
Bezugnahme auf Anmeldung dem Grunde nach; priffahige Kalkulation inkl. zugehoriger Unterlagen;
vollstdndige Darstellung der entfallenen/geminderten Leistung, bedingt durch die jeweilige
Leistungsdnderung bzw. zusétzliche Leistung. Auch angeordnete Umfangsmehrungen ohne
Auswirkungen auf den vertraglich vereinbarten Einheitspreis sind in der Mehrkostenforderung
anzufihren. Die detaillierte Leistungsbeschreibung, die vom AN prognostizierten Mengen sowie der
zivilrechtliche Preis sind im Leistungsverzeichnis zu erfassen. Im Fall von Leistungsabweichungen,
deren Auswirkung auf das Entgelt und/oder die Leistungsfrist vor Leistungserbringung nicht eindeutig
kalkulativ ableitbar und oder beschreibbar und/oder vorhersehbar sind, ist wahrend der
Leistungserbringung eine einvernehmliche Dokumentation (z.B. zusatzliche Gerate, Partiestarken,
Bodenklassen, etc.) durchzufuhren, welche als Grundlage fur die MKF der H6he nach dient.

Bei Verlangerung der Leistungsfrist ist zusatzlich darauf zu achten, dass nur jene Ausfallstage bei einer
Anmeldung der H6he nach berlcksichtigt werden konnen, die im Zuge der Leistungserbringung
tatsachlich eingetreten sind und vom AN nachgewiesen werden kénnen. Weitere vom AN in diesem
Zusammenhang zu erbringende Nachweise sind insb. (nicht abschlielend): Aufstellung der
Ausfallstage samt Nachweis fir die negative Auswirkung auf die Leistungserbringung; bei
witterungsbedingten Erschwernissen, Nachweis des Vorliegens aufergewohnlicher
Witterungsverhaltnisse iSd vertraglichen Regelungen.

Die gleiche Vorgangsweise fur die Vertragsanpassung gilt sinngeman, wenn der AG Forderungen aus
einer Leistungsabweichung stellt.

Zur Prifung von Zusatzangeboten ist der AG berechtigt, in die Kalkulationsunterlagen, die dem
Hauptangebot zugrunde lagen, Einsicht zu nehmen. Verweigert der AN die Vorlage der
Kalkulationsunterlagen, so wird eine den Umstédnden angemessene Vergitung gewahrt.

Die Zusatzangebote sind mit Datum und fortlaufenden Nummern zu versehen.

7.4.2 Ermittlung

Die Kalkulation von Zusatzangeboten und/oder Mehr-/Minderkostenforderungen hat auf Preisbasis und

jedenfalls unter sachgerechter Herleitung von Preiskomponenten (soweit vorhanden, Preisgrundlagen
des Angebotes) sowie Mengen- und Leistungsansatzen des Vertrages und unter Beriicksichtigung
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vereinbarter Nachlasse zu erfolgen. Die Ansatze der Kalkulation (insbesondere auch die darin
ausgewiesenen Nachlasse) des ausgepreisten Leistungsverzeichnisses gelten auch fir alle
Zusatzangebote und/oder Mehr-/Minderkostenforderungen. Im Fall von Leistungsabweichungen bei
denen wahrend der Leistungserbringung eine einvernehmliche Dokumentation durchgefuhrt wurde,
dient diese als weitere Grundlage fur die MKF der Héhe nach. Fir alle Zusatzangebote und
Zusatzleistungen gelten fur den AN die fur den Hauptauftrag vereinbarten Bedingungen.

Ist mit einer Leistungsabweichung eine Verzdgerung oder Beschleunigung der Ausfiihrung verbunden,
ist die Leistungsfrist entsprechend anzupassen, wobei auch die Folgen (z.B. Ausfall-Folgezeiten) und
jahreszeitliche Umstande zu berticksichtigen sind.

Bei dem AN entsprechend obigen Regelungen zustehenden Verlangerungen der Leistungsfrist von bis
zu 12 Wochen, die aus Stérungen der Leistungserbringung resultieren, sind, fur die Abgeltung dieser
Verldngerung ausschliellich die jeweils einschlagigen Positionen der zeitgebundenen
Baustellengemeinkosten; diese jedoch gedeckelt mit dem vom AN nachzuweisenden, erforderlichen
und tatsachlich angefallenen Aufwand der zeitgebundenen Baustellengemeinkosten, zu verguten. Ein
daruber hinaus gehender Anspruch auf Anpassung des Entgeltes oder sonstiger Mehrkosten besteht
bei Verlangerungen der Leistungsfrist von bis zu 12 Wochen nicht.

Verlangerungen der Leistungsfrist, die durch Leistungsanderungen hervorgerufen werden, sind bei
sonstigem Anspruchsverlust mit den jeweiligen Zusatzangeboten (Mehrkostenforderungen)
mitanzubieten. Der Vorbehalt einer nachtraglichen Verrechnung der Auswirkungen einer Zusatzleistung
auf die Bauzeit ist nicht zuladssig, sofern der AG diesem Vorbehalt mit Beauftragung der zusatzlichen
Leistung nicht nachweislich schriftlich zugestimmt hat.

7.4.3 Anspruchsverlust
Bei einem Versaumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust entsprechend der obigen Regelungen ein.
7.4.4 Mengenanderungen ohne Leistungsabweichung

Sofern nicht anders vereinbart, ist bei Uber- oder Unterschreitung der im Vertrag angegebenen Menge
einer Position mit Einheitspreis um mehr als 20 % Uber Verlangen eines Vertragspartners ein neuer
Einheitspreis flir die tatsachlich ausgefihrte Menge unter Berlcksichtigung der Mehr- oder
Minderkosten zu vereinbaren, wenn dies auf bloRe Mengenanderung (unzutreffende Mengenangaben
ohne Vorliegen einer Leistungsabweichung) zuriickzufiihren ist. Dieses Verlangen ist dem Grunde nach
ehestens nachweislich geltend zu machen. Die Ermittlung des neuen Einheitspreises hat gemaf Punkt
7.4.2 zu erfolgen.

7.4.5 Nachteilsabgeltung

Die Nachteilsabgeltung (sei es nach § 1168 ABGB, § 1155 ABGB oder auf schadenersatzrechtlicher
Ebene) findet nur im Rahmen der Regelung dieses Punktes statt und verdrangt diesbezligliches
dispositives Recht.

Erwachst dem AN, im Falle der Unterschreitung der Auftragssumme des Hauptangebots um mehr als
15 %, durch Minderung oder Entfall von Teilen einer Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Preise
oder durch andere Entgelte abgedeckt ist, so hat der AG diesen Nachteil zu ersetzen, wobei die
Nachteilsabgeltung (sei es nach § 1168 ABGB, § 1155 ABGB oder auf schadenersatzrechtlicher Ebene)
mit 12 % des (Uber die 15 % Toleranz hinausgehenden) Unterschreitungsbetrags der nicht durch neue
Preise oder durch andere Entgelte abgedeckt ist, gedeckelt ist. Dariber hinaus hat der AN keinen
Anspruch auf eine Nachteilsabgeltung. Der Nachteil kann einvernehmlich durch Vergitung des vom AN
nachweislich im Angebot kalkulierten Anteils der Geschaftsgemeinkosten an der entfallenen Leistung
abgegolten werden, jedenfalls aber nur im Rahmen der oben definierten Grenzen und Deckelungen.

Der AN ist verpflichtet, den entstandenen Nachteil detailliert nachzuweisen, andernfalls der AG nicht
zur Zahlung verpflichtet ist. Den AN trifft die Beweislast sowie die Pflicht zur Rechnungslegung.

Die Kosten von projektbezogenen erbrachten Vorleistungen, die nicht anderweitig zu verwerten sind,
sind jedenfalls zur Ganze abzugelten, sofern sie vom AN nicht vorzeitig erbracht wurden.
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7.5 AuBerhalb des Leistungsumfangs erbrachte Leistungen

7.5.1 Leistungen, die nicht im Leistungsumfang enthalten sind und durch eine Stérung der
Leistungserbringung erforderlich werden, dirfen nach Erkennbarkeit, ausgenommen bei Gefahr im
Verzug, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des AG nicht aus- oder fortgefiihrt werden.

Davon ausgenommen gilt, dass der AN nach Erkennen einer Stérung der Leistungserbringung
jedenfalls die mit dem AG einvernehmlich vor Ort als technisch erforderlich bestimmte Leistung zu
erbringen hat.

Der AN hat bei Wegfall der Stérung der Leistungserbringung die Ausfiihrung der Leistung ohne
besondere Aufforderung unverzuglich wieder aufzunehmen.

7.5.2 Alle Leistungen, die der AN ohne Auftrag oder unter eigenmachtiger Abweichung vom Vertrag
ausgeflhrt hat, werden nur dann vergitet, wenn der AG sie nachtraglich anerkennt.

Ist dies nicht der Fall, sind diese Leistungen vom AN auf Verlangen des AG innerhalb einer
angemessenen Frist zu beseitigen, widrigenfalls dies auf Kosten des AN geschehen kann. Der AN hat
darlber hinaus dem AG den allenfalls entstandenen Schaden zu ersetzen.

7.5.3 Waren Leistungen zur Erreichung des Leistungszieles oder aus Grinden der
Schadensminderung notwendig und konnte die Zustimmung des AG wegen Gefahr im Verzug nicht

rechtzeitig eingeholt werden, ist dem AG hiervon ehestens Mitteilung zu machen. Der AG hat solche
Leistungen anzuerkennen und zu verguten.

7.6 Bearbeitungskosten
Dem AN gebuhrt kein Anspruch auf Vergitung der Bearbeitungskosten von Mehrkostenforderungen,

unabhangig davon, ob diese gerechtfertigt sind oder nicht. Der AG stellt seine Bearbeitungskosten
ebenfalls nicht in Rechnung.

7.7 Berechnung von Fristen

Ausschlaggebend fir die Berechnung von Fristen im Zusammenhang mit Leistungsabweichungen und
ihren Folgen ist das Einlangen des jeweils zugehdrigen, vollstandigen, pruffahigen Schriftstickes beim
AG.

8 Rechnungslegung, Zahlung, Sicherstellungen

8.1  Abrechnungsgrundlagen

Alle vertragsgemal erbrachten Leistungen sind zu den vereinbarten Preisen abzurechnen:

1) bei Einheitspreisen nach den Mengen der erbrachten Leistungen;

2) bei Pauschalpreisen nach dem vereinbarten Leistungsumfang;

3) bei Regiepreisen nach dem tatsachlichen Aufwand.

Die Abrechnung von Regieleistungen erfolgt nach vertraglich vereinbarten Regiepreisen. Sofern keine
eigenen Positionen vereinbart sind, betragt der 50%ige Uberstundenzuschlag ein Drittel (1/3), der
100%ige Uberstundenzuschlag zwei Drittel (2/3) vom vereinbarten Regiepreis. Materialbeistellungen in

Regie werden nach Feststellung der Preisangemessenheit vergitet. Von Lieferanten gewahrte
Nachlasse sind offenzulegen und dem AG weiterzugeben.
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8.2 Rechnungslegung
8.2.1 Allgemeines

Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart, in einfacher Ausfertigung vorzulegen und haben
insbesondere dem § 11 UStG zu entsprechen. Rechnungen haben des Weiteren den Vorgaben des
Vertrages zu entsprechen und missen — sofern im Vertrag vorgesehen — elektronisch tberprifbar zu
sein. Rechnungen sind vom AN gemalf} den Vorgaben des AG fortlaufend zu nummerieren und in einer
Form zu erstellen, die dem AG eine Prifung mit zumutbarem Aufwand ermdglicht. In den Rechnungen
mussen der Zeitraum, Uber den sich die Leistungserbringung erstreckt, und der Auftrag entsprechend
den Vorgaben des AG (z.B. Geschaftszahl, Bestellscheinnummer/ Bestellnummer, Datum) angegeben
sein. Die Leistungen sind kurz zu bezeichnen und — ausgenommen bei Pauschalabrechnungen —in der
Reihenfolge der Positionen des Leistungsverzeichnisses anzuflhren. Die zur Prufung notwendigen
Unterlagen  (Mengenberechnungen, Abrechnungspldne, Preisumrechnungen, Zeichnungen,
Lieferscheine, Stundennachweise, Leistungsberichte u. dgl.) sind beizulegen.

Sind bei Vertragen, bei denen Leistungen nach Einheits- oder Pauschalpreisen abzurechnen sind, auch
Regieleistungen angefallen, sind diese gesondert zu verrechnen.

Sollte vertraglich ein Skonto vereinbart sein, so ist dieses fiir jede Rechnung gesondert zu ermitteln. Bei
Teilzahlung einer Rechnung (auch im Wege der Aufrechnung) innerhalb der Skontofrist gebihrt dem
AG das Skonto fiir den bezahlten Teil. Sollte daher die Skontofrist bei einer Rechnung Uberschritten
worden sein, fuhrt dies nicht zum Skontoverlust bei samtlichen weiteren Rechnungen. Falle einer
Aufrechnung durch den AG innerhalb der Skontofrist, auch mit einer bestrittenen Forderung, ist der AG
gleichermallen berechtigt, ein vereinbartes Skonto zu berlcksichtigen. Sollte der letzte Tag der
Skontozahlungsfrist nicht auf einen Bankarbeitstag fallen, so verlangert sich die Skontofrist bis zum
nachstfolgenden Bankarbeitstag.

Bei Inlandsuberweisungen tragt jeder Vertragspartner seine Uberweisungsspesen. Bei
Auslandsiiberweisungen gehen die Uberweisungsspesen zu Lasten des Zahlungsempfangers.

Die Zahlung bedeutet keine Ubernahme der Leistung bzw. Anerkennung der OrdnungsmaRigkeit der
Erfullung der Leistung durch den AN.

8.2.2 Abschlagszahlungen, Abschlagsrechnungen, Zahlungsplan

Der AN ist berechtigt, wahrend der Ausflihrung entsprechend den erbrachten Leistungen, wozu auch
auftragsspezifische Vorfertigungen (z.B. Werkstattenleistungen) des AN zahlen, mittels
Abschlagsrechnungen oder nach einem vereinbarten Zahlungsplan, Abschlagszahlungen
(Entgeltzuziglich Umsatzsteuer) zu verlangen.

Der AG ist berechtigt, Zahlungen fiir auftragsspezifische Vorfertigungen von Sicherstellungen abhangig
zu machen.

Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu nummerieren.

Jede Abschlagsrechnung hat den allgemeinen Anforderungen gemafl 8.2.1 zu entsprechen und
folgende Angaben zu enthalten:

1) die gesamten seit Beginn der Ausfihrung erbrachten Leistungen im zumindest annahernd
ermittelten Umfang; die den Abschlagsrechnungen beizulegenden Ausmalermittlungen sind derart
aufzustellen und zu gestalten, dass die Aufstellungen Uber abgeschlossene Leistungen oder Teile
der Leistungen fir die Schlussrechnung verwendet werden koénnen. Notwendige
Aufmalfeststellungen hierflir (z.B. Naturaufnahmen) sind entsprechend rechtzeitig zu beantragen
und mit dem AG bzw. dessen Vertreter vorzunehmen. Der AG behalt sich in diesem
Zusammenhang vor, nicht schlussrechnungsreif vorgelegte  Abrechnungsunterlagen
zurlickzuweisen bzw. entsprechende Abrechnungsunterlagen auf Kosten des AN aufstellen zu
lassen,

2) die Art und Menge der allenfalls bereits in das Eigentum des AG (bertragenen Materialien u. dgl.,
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3) die vereinbarten Preise der Leistungen,

4) allfallige Preisumrechnungen, aufgegliedert nach den einzelnen Preisanteilen und den jeweiligen
Preisperioden,

5) die Betrage der verlangten, jedoch noch nicht erhaltenen Abschlagszahlungen und der bereits
erhaltenen Abschlagszahlung,

6) den allenfalls abzurechnenden Deckungsricklass und

7) eine Ubersicht aller bereits vollstéandig oder teilweise abgerechneten Mengen der Positionen, im
Vergleich zu den ausgeschriebenen Mengen. Soweit im Vertrag nicht anders vorgesehen
zumindest quartalsweise.

Entscheidungen Uber die Ansatze und Mengen der Schlussrechnung werden durch die
Abschlagszahlungen nicht vorweggenommen. Ebenso wird durch die Bestatigung von
Leistungsnachweisen, Mengenberechnungsunterlagen oder Regiescheinen durch den AG die
Entscheidung Uber Ansatze und Mengen der Schlussrechnung nicht vorweggenommen. Auch etwaige
Akontierungen auf strittige Mehrkostenforderungen durch den AG flihren zu keinerlei Anerkenntnis
durch den AG welcher Art auch immer.

8.2.3 Regierechnungen
Jede Regierechnung hat den allgemeinen Anforderungen gemafl 8.2.1 zu entsprechen und die
Angaben gemall 6.4.2 sowie allfallige Preisumrechnungen, aufgegliedert nach den einzelnen

Preisanteilen und den jeweiligen Preisperioden zu enthalten. Weiters sind bei Regierechnungen die
Bestatigungen gemaR 6.4 beizulegen.

8.2.4 Schlussrechnung

Die Gesamtleistung ist in der Schlussrechnung, die als solche zu bezeichnen ist, abzurechnen. Etwaige
Abschlagsrechnungen und -zahlungen sowie Haftungsricklasse, Vertragsstrafen, Pramien u. dgl. sind
anzufihren.

8.2.5 Teilschlussrechnungen

Uber vereinbarte Teilleistungen kdnnen — sofern der AG vorab zustimmt — Teilschlussrechnungen gelegt
werden. Sie sind wie Schlussrechnungen zu behandeln.

8.2.6 Vorlage von Rechnungen

Abschlagsrechnungen sind in keinen kirzeren Abstédnden als ein Kalendermonat oder zu den jeweils
vereinbarten Zeitpunkten vorzulegen.

Regieleistungen sind monatlich abzurechnen.

Schluss- und Teilschlussrechnungen sind spatestens 60 Kalendertage nach der vertragsgemafen
Erbringung der Leistung keinesfalls aber vor erfolgter (férmlicher) Teilibernahme bzw. Ubernahme der
Leistung vorzulegen.

8.2.7 Mangelhafte Rechnungslegung

Ist eine Rechnung so mangelhaft, dass der AG sie weder priifen noch berichtigen kann, ist sie dem AN
binnen der Priffrist von 30 Kalendertagen nach Eingang der Rechnung zur Verbesserung
zuriickzustellen und von diesem binnen 30 Kalendertagen neu vorzulegen.

Fehlen nur einzelne Unterlagen, ist die Rechnung innerhalb der Zahlungsfrist so weit wie mdglich zu
prufen. Der AN ist in angemessener Frist nach Feststellung der Unvollstédndigkeit der Unterlagen
aufzufordern, die fehlenden Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist nachzubringen.
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8.2.8 Verzug bei Rechnungslegung

Unterlasst es der AN, innerhalb der sich aus 8.2.6 ergebenden Frist eine Uberprifbare Schluss- oder
Teilschlussrechnung vorzulegen und hélt er eine ihm gestellte Nachfrist nicht ein, ist der AG berechtigt,
selbst eine Abrechnung aufzustellen oder aufstellen zu lassen. Hierfir kann er eine angemessene
Vergutung verlangen. Sofern nicht anders vereinbart oder seitens des AG kein hdherer Aufwand
nachgewiesen werden kann, hat der AN dem AG dafir 2 % der Rechnungssumme zu verguten.

8.3 Zahlung
8.3.1 Falligkeiten

Der Kalendertag des Eingangs der Rechnung wird in die Fristen nicht einbezogen. Sofern die Rechnung
an einem Karfreitag, Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag (jeweils auch der 24.12. und 31.12.)
beim AG einlangt, beginnt die Zahlungsfrist um 00.00 Uhr des nachstfolgenden Werktages zu laufen.

Sofern vom AN keine Bankverbindung (Name, Adresse, Bankleitzahl, Bank ldentifier-Code und
International Banking Account Number) angegeben wurde, wird die Zahlungsfrist bis zur Bekanntgabe
der Bankverbindung (Einlangen beim AG) gehemmt. Sofern nicht anders vereinbart erfolgen Zahlungen
im bargeldlosen Zahlungsverkehr. Das Recht des AG zur Aufrechnung bleibt unberthrt.

Abschlagsrechnungen und Regierechnungen sind, sofern in hdherrangigen Vertragsbestandteilen nicht
anders vereinbart, 60 Kalendertage nach Eingang der Rechnung fallig.

Schluss- oder Teilschlussrechnungen sind, sofern in héherrangigen Vertragsbestandteilen nicht anders
vereinbart, 60 Kalendertage nach Eingang der Rechnung fallig. Bei einer Auftragssumme bis
100.000,00 Euro betragt die Zahlungsfrist 30 Kalendertage.

Langt eine Schluss- oder Teilschlussrechnung vor einer Ubernahme gemaR 10.2 ein, beginnt die
Zahlungsfrist erst mit erfolgter Ubernahme und Ubergabe der vertraglich zu liefernden Unterlagen zu
laufen.

Werden Rechnungen nach 8.2.7 zurlickgestellt, beginnt der Fristenlauf fir die Falligkeit erst mit der
Vorlage einer neuen Rechnung. In den Ubrigen Fallen wird die Zahlungsfrist um so viele Kalendertage
verlangert, wie aus Grinden, die beim AN liegen, mit der Prifung der Rechnung ausgesetzt werden
musste.

Wurde die Leistung vorzeitig erbracht, beginnt der Lauf der Zahlungsfrist frihestens mit dem
Kalendertag, an dem die Leistung vertragsgemaf zu erbringen gewesen ware.

Sind zum Zeitpunkt der Falligkeit einer Rechnung Teile der Abrechnung strittig, darf aus diesem Grunde
der unbestrittene Teil der Forderung vom AG nicht zurlickgehalten werden.

Weicht eine Zahlung vom Rechnungsbetrag ab, erhéalt der AN hierliber eine Mitteilung, wenn die
Korrektur des in Rechnung gestellten Entgeltes groRer als 1,5 % des Rechnungsbetrages ist. Eine
Mitteilung Uber Rechnungskorrekturen unter EUR 150,-- erfolgt nicht. Streichungen und zugehérige
Vermerke auf der Rechnung durch den AG, die dem AN zur Kenntnis gebracht wurden, sind als
Begrindung fir die Kirzung hinreichend.

8.3.2 Furin Rechnungen verrechnete Positionen, fir die noch keine anerkannten Aufmale vorliegen
oder fir verrechnete Leistungsabweichungen, Uber die dem Grunde und der H6he nach noch kein
Einvernehmen hergestellt wurde, tritt keine Falligkeit und kein Anspruch auf Verzugszinsen ein.
Derartige strittige Forderungen sind, sollten sie sich in weiterer Folge als zurecht bestehend
herausstellen, ab Vorlage einer vertragskonform erfolgten Aufbereitung des Anspruchs an den AG —
frihestens jedoch mit Falligkeit der Rechnung, die der jeweiligen Leistungserbringung folgt — mit Zinsen
in Héhe von 2% Uber dem vom European Money Market Institute (EMMI) verlautbarten EURIBOR 12
Monate (maRgeblich ist der verlautbarte monatliche Periodenschnitt) zu verzinsen. Mit Einigung Uber
den Leistungsinhalt, die Mengenberechnung sowie allféllige neue Preise fiur die strittigen Positionen, ist
vom AN Uber den sodann unstrittigen Betrag eine neue priffahige Rechnung zu legen. Hinsichtlich der
Falligkeit gilt der Punkt 8.3.1.
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8.3.3 Annahme der Zahlung, Vorbehalt

Die Annahme der Schlusszahlung auf Grund einer Schluss- oder Teilschlussrechnung schlief3t
nachtragliche Forderungen fir die vertragsgemaR erbrachten Leistungen aus, wenn nicht ein Vorbehalt
in der Rechnung enthalten ist oder binnen 60 Kalendertagen nach Erhalt der Zahlung schriftlich erhoben
wird. Der Vorbehalt ist schriftlich zu begriinden. Ist nur eine Rechnung zu legen, so stellt dies die
Schlussrechnung bzw. Endrechnung dar.

Weicht die Schlusszahlung vom Rechnungsbetrag ab, beginnt die Frist von 60 Kalendertagen
frihestens mit Bekanntgabe der Griinde fiir den Differenzbetrag iSd Punktes 8.3.1.

8.3.4 Geltendmachung von Nachforderungen und Uberzahlungen

Wurde ein Vorbehalt gemaf 8.3.2 erhoben, kénnen die entsprechenden Forderungen noch innerhalb
von 3 Jahren ab Falligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht werden.

8.4 Sicherstellung
8.4.1 Vertragserfiillungsgarantie und Kaution

8.4.1.1 Sofern im Vertrag eine Vertragserfiillungsgarantie vereinbart ist, hat der AN binnen 14
Kalendertagen nach Vertragsabschluss bzw. Beauftragung eine Vertragserfullungsgarantie
entsprechend der vom AG zur Verfliigung gestellten Muster-Garantieerklarung im Original an den AG
zu ubergeben. Die Hohe der Garantiesumme betragt 5 % der Auftragssumme des Hauptangebots,
sofern im Vertrag keine abweichende Summe vereinbart ist. Die Laufzeit der Vertragserfillungsgarantie
hat mindestens bis zum geplanten Fertigstellungstermin zuziglich 4 Monate zu betragen. Die Kosten
tragt der AN (auch fir allfallige Verlangerungen).

Sofern sich der geplante Fertigstellungstermin um mehr als 4 Monate nach hinten verschiebt,
spatestens jedoch, wenn 4 Monate vor Ablauf der Garantie noch nicht alle vertragsgemaR errichteten
Leistungen Gbergeben wurden, ist der AG — ungeachtet aus welcher Sphare es zu einer Verschiebung
kommt — berechtigt, eine neuerliche Vertragserflllungsgarantie oder die Verlangerung einer bereits
ordnungsgemaly gelegten Vertragserfillungsgarantie zu denselben unveranderten Bedingungen
gemal den obigen Bedingungen vom AN zu verlangen. Der AN hat diese Sicherstellung binnen 14
Kalendertagen zu erlegen. Die Laufzeit der neuen bzw. der verldngerten Vertragserfillungsgarantie hat
bis zum neuen geplanten Fertigstellungstermin zuziglich 4 Monate zu betragen. Wird vom AN keine
neuerliche Vertragserfilllungsgarantie gelegt oder entspricht die neuerliche Vertragserfullungsgarantie
nicht den inhaltlichen Anforderungen laut der vom AG zur Verfugung gestellten Muster-
Garantieerklarung oder erfolgt keine entsprechende Verlangerung einer gelegten Garantie bis zum
neuen Endtermin, ist der AG berechtigt, die ihm vorliegende Vertragserfiillungsgarantie vor Ablauf der
Laufzeit in voller Héhe in Anspruch zu nehmen. Sollte sich der weitere Fertigstellungstermin wiederum
verschieben, auch mehrfach, ist der AG jeweils berechtigt die Verlangerung oder Neuausstellung nach
den oben genannten Bestimmungen, auch mehrfach, zu verlangen.

Halt der AN die vereinbarte Frist zur Beistellung, Verldngerung oder Neuausstellung der
Vertragserfullungsgarantie nicht ein oder entspricht die (erneute) Vertragserfiullungsgarantie nicht den
inhaltlichen Anforderungen laut der vom AG zur Verfiigung gestelltem Muster-Garantieerklarung, so hat
der AG ein Rucktrittsrecht gemaf Punkt 5.8.1.

Der AG ist berechtigt bei Ansprichen des AG gegen den AN aus oder im Zusammenhang mit dem
Vertragsverhaltnis, wie insbesondere Vertragserfillungs-, Ersatzvornahme-, Pdnale-,
Ruckforderungs-, Gewabhrleistungs-, Schadenersatzanspriiche und Anspriiche aus
Rucktritt/Vertragsauflosung nicht vertragsgemafer Leistungserbringung durch den AN, vom AG
festgestellten Uberzahlungen, insolvenzbedingten Forderungen des AG und/oder fiir den Fall, dass der
AG im Zusammenhang mit der Leistungserbringung durch den AN von Dritten in Anspruch genommen
wird, die Vertragserflllungsgarantie in Anspruch zu nehmen. Die Vertragserfillungsgarantie deckt auch
die Anspriche des AG aus dem Deckungsriicklass ab. Die Garantieverpflichtung bezieht sich auch auf
Anspruche nach §§ 21 und 22 der Insolvenzordnung idgF.

Die zuvor genannten Bestimmungen und der Sicherungsanspruch gelten auch fir den Erlag einer
allfalligen Kaution.
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8.4.1.2 Der AG kann immer — auch zusatzlich zur vereinbarten Vertragserfullungsgarantie und auch
wenn keine Vertragserfullungsgarantie im Vertrag vereinbart wurde - bis zur vollstandigen
Leistungserbringung durch den AN vom AN eine Sicherstellung fir die zu erbringenden Leistungen bis
zur H6éhe von 20 % der Auftragssumme des Hauptangebots und einer Mindestlaufzeit bis 3 Monate
nach voraussichtlicher Falligkeit der Schlussrechnung verlangen. Diese Sicherstellung ist binnen 14
Kalendertagen nach Aufforderung zu Ubergeben. Der AG ist berechtigt bei nicht vertragsgemalier
Leistungserbringung durch den AN, vom AG festgestelliten Uberzahlungen, insolvenzbedingten
Forderungen des AG (wie etwa nach den §§ 21 ff Insolvenzordnung) und/oder fiir den Fall, dass der
AG im Zusammenhang mit der Leistungserbringung durch den AN von Dritten in Anspruch genommen
wird oder dem AG sonstige vom AN verursachte Schaden entstehen, die Sicherstellung in Anspruch zu
nehmen. Die Kosten der Sicherstellungsleistung hat der AG, Zug um Zug mit dem Empfang der
Sicherstellung, jedoch in der H6he von nicht mehr als 2 % p.a. der Hohe der Sicherstellung, zu tragen.

Der AG ist berechtigt, die im Sinne dieses Punktes einverlangte Sicherstellung bis 30 Kalendertage
nach vollstandiger Leistungserbringung des AN (und sohin nach Nachreichung etwaig bei Ubernahme
noch fehlender Restleistungen) oder bis 90 Kalendertage nach Fertigstellung der Arbeiten durch einen
Dritten im Rahmen einer Ersatzvornahme einzubehalten und hat sie danach — soweit sie nicht
gerechtfertigt in Anspruch genommen wurde — an den AN zurlickzustellen.

8.4.2 Anzahlungsgarantie

Falls im Vertrag eine Vorauszahlung (Anzahlung) fir noch nicht erbrachte Leistungen vereinbart wurde,
ist zur Sicherstellung des Anspruchs des AG auf Riickerstattung einer getatigten Anzahlung vom AN
binnen 14 Kalendertagen nach Vertragsabschluss das vereinbarte Sicherstellungsmittel zu tGbergeben,
sofern im Vertrag kein anderer Zeitpunkt fir die Legung der Anzahlungsgarantie vereinbart ist. Die
Anzahlung wird sodann binnen 30 Kalendertagen ab ordnungsgeméRer Ubergabe des vereinbarten
Sicherstellungsmittels an den AG von diesem an den AN zur Auszahlung gebracht. Die Kosten des
Sicherstellungsmittels tragt der AN.

8.4.3 Deckungsriicklass

Von Abschlagsrechnungen ist, sofern in hdherrangigen Vertragsgrundlagen nichts anderes vorgesehen,
ein Deckungsriicklass in der Héhe von 5 % des (korrigierten) Rechnungsbetrages (zzgl. USt.)
einzubehalten, soweit er nicht vom AN durch ein Sicherstellungsmittel abgeldst ist.

Der Deckungsricklass ist mit Falligkeit der Schluss- bzw. Teilschlussrechnung durch den
Haftungsriicklass zu ersetzen.

Sollte der AN wahrend der Vertragserfillung trotz Setzung einer Nachfristsetzung in Verzug geraten, ist
der AG berechtigt, den Deckungsrucklass auf das Doppelte ab der nachstfolgenden Rechnung zu
erhéhen.

Hat der AN eine aufrechte Vertragserfiillungsgarantie gelegt, besichert die Vertragserfiillungsgarantie —
sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde — auch den Deckungsricklass und der AN muss kein
zusatzliches Sicherstellungsmittel zur Ablése des Deckungsriicklasses legen, solange die HOhe des
Deckungsriicklasses geringer ist als die Hohe der aufrechten Vertragserfiillungsgarantie.

8.4.4 Haftungsriicklass

Sofern in héherrangigen Vertragsgrundlagen nichts anderes vorgesehen, wird bei Schluss- bzw.
Teilschlussrechnungen Uber € 100.000 (Gesamtpreis zuzlglich Umsatzsteuer) ein Haftungsricklass in
der Hoéhe von 2 % des (korrigierten) Schluss- bzw. Teilschlussrechnungsbetrages (zzgl. USt.)
einbehalten, soweit er nicht vom AN durch ein Sicherstellungsmittel abgeldst ist.

Bei Vertrdgen ohne Gewahrleistungsanspriche ist kein Haftungsricklass einzubehalten.

Der Haftungsrticklass ist, soweit er nicht in Anspruch genommen wurde, spatestens 30 Kalendertage
nach vollstdndigem Ablauf der Iangsten vereinbarten Gewahrleistungsfrist freizugeben.
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8.4.5 Sicherstellungsmittel

Als Sicherstellungsmittel kénnen nach Wahl des zur Sicherstellung Verpflichteten ausschlief3lich
unwiderrufliche und abstrakte Garantien von

1. Banken oder
2. Kautionsversicherern mit dem Versicherungszweig Kautionshandel

im Original abgegeben werden. Hierbei sind die vom AG vorgegebenen Mustergarantieerklarungen
zwingend zu verwenden. Die Sicherstellungsmittel werden vom AG nur verwahrt, aber nicht verwaltet.
Die Kosten der Garantie der Bank bzw. der Kautionsversicherung tragt — sofern oben nicht explizit
abweichend festgelegt — der AN.

8.4.6 Laufzeit

Unbare Sicherstellungen missen, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart bzw. vorgesehen ist, 30
Kalendertage Uber das Ende der Sicherstellungsfrist hinaus glltig sein.

9 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Ubernahme

Der AG kann Teile der Leistung benutzen oder Dritten zur Benutzung iberlassen, ohne diese gemaf
10.3 zu Ubernehmen, wenn

1) vor Beginn der Benutzung erklart, dass eine teilweise Ubernahme erfolgten soll und
2) der Umfang, die Funktionsfahigkeit und der Zustand dieser Teile sowie der Zeitpunkt des
Beginns ihrer Nutzung gemeinsam festgehalten wurden.

Der AG kann insbesondere verlangen, dass die Gewéhrleistungsfrist erst ab férmlicher Ubernahme,
welche auch Monate nach faktischem Nutzungsbeginn erfolgen kann, zu laufen beginnt. Kosten des
Betriebes und daraus resultierende Schaden, der Wartung und der Abnitzung der benutzten Teile hat
der AG zu tragen.

Aliféllige daraus resultierende MKF werden nach Punkt 7 abgehandelt. Die Verpflichtung des AG zur
Ubernahme gemaf Punkt 10 wird dadurch nicht berihrt.

10 Ubernahme

10.1 Arten der Ubernahme

10.1.1 Die Ubernahme kann unter Einhaltung einer bestimmten Form (formliche Ubernahme) oder
ohne besondere Férmlichkeiten (formlose Ubernahme) erfolgen.

10.1.2 Sofern in hoherrangigen Vertragsbestandteilen nicht explizit Abweichendes vereinbart ist, hat
eine férmliche Ubernahme zu erfolgen.

10.2 Férmliche Ubernahme

10.2.1 Sofern in héherrangigen Vertragsbestandteilen nicht explizit Abweichendes vorgesehen ist,
erfolgt nach ordnungsgemalier Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen durch den AN
innerhalb von 14 Kalendertagen nach erfolgter schriftlicher Aufforderung durch den AN eine
Vorabnahme durch den AG. Eine solche hat auch dann zu erfolgen, wenn wesentliche Teile der
Leistung spater nicht mehr zuganglich sind. Diesbezliglich hat der AN den AG fristgerecht zur Teilnahme
an der vorgezogenen Vorabnahme der spater nicht mehr zuganglichen Teile der Leistung einzuladen.

Die Ergebnisse der Vorabnahme sind vom AG zu protokollieren und vom AN zu unterfertigen.
Festgestellte Mangel sind unverziiglich zu beheben. Sofern dies der AG wiinscht, ist die Vorabnahme
gegliedert nach Gewerken, Anlagen, Teilobjekten und Bauteilen durchzufihren. In denjenigen
Bereichen, in denen es zu einer Vorabnahme von spater nicht mehr zuganglichen Teilen der Leistung
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gekommen ist, hat es zu keiner neuerlichen Vorabnahme im Zuge der férmlichen Ubernahme zu
kommen.

Spétestens mit der Vorabnahme sind seitens des AN samtliche erforderliche, bzw. gewerkspezifisch
Ubliche bzw. in den Ausschreibungsunterlagen (Leistungsverzeichnis) geforderten Prifatteste, -
zeugnisse, Nachweise, Dokumentationen, Bestandsunterlagen, Betriebsanleitungen,
Wartungsvorgaben etc. bezogen auf die jeweils vorabzunehmenden Leistungsteile nachweislich an den
AG zu Ubergeben.

Nach vollstandiger Ubergabe der oben erwdhnten Unterlagen, nach Behebung der im Zuge der
Vorabnahme festgestellten Mangel und Erbringung allfalliger festgestellter Restarbeiten,
Probemessungen und Uberpriifungen hat der AN dem AG die vertragsméaBige Fertigstellung bekannt
zu geben und schriftlich die férmliche Ubernahme der Leistung durch den AG zu beantragen. Die
formliche Ubernahme findet sodann in angemessener Frist statt.

Kommt es im Zuge der Vorabnahme/Ubernahme dazu, dass der AN trotz zumindest zweimaliger
Aufforderung und Nachfristsetzung einen Mangel (abweichende Leistung) nicht oder nicht
ordnungsgemal behebt, hat der AN — unbeschadet der sonstigen Rechte des AG — dem AG den ihm
oder seinen Beratern durch die mehrfache Aufforderung zur Behebung des Mangels (der abweichenden
Leistung) entstehenden Mehraufwand zu ersetzen.

10.2.2 Der AG hat die Ubernahme / Vorabnahme der Leistung in einer Niederschrift zu erklaren. In
diese Niederschrift sind ferner aufzunehmen:

1) gerlgte, jedenfalls aber auffallige Mangel/Leistungsabweichungen an der erbrachten Leistung und
Fristsetzung fiir ihre Behebung;

2) Einhaltung oder Uberschreitung vertraglich vereinbarter Leistungsfristen;
3) Feststellung von Vertragsstrafen.
Die Niederschrift ist von beiden Vertragspartnern zu unterfertigen.

10.2.3 Die Abfassung der Niederschrift (iber die Ubernahme darf auch in Abwesenheit des AN
erfolgen, wenn dieser den vereinbarten Termin versaumt. In diesem Falle ist dem AN eine Ausfertigung
der Niederschrift unverzuglich nachweislich zuzustellen. Zu den in der Niederschrift getroffenen
Feststellungen kann der AN innerhalb von 14 Kalendertagen Stellung nehmen. Unterlasst er eine
Stellungnahme, gelten die getroffenen Feststellungen als von ihm anerkannt.

10.3 Formlose Ubernahme

10.3.1 Falls eine formlose Ubernahme vereinbart ist, gilt die Ubernahme als erfolgt, wenn der AG die
Leistung in seine Verfigungsmacht ibernommen hat.

10.3.2 Sind Teile der Leistung bereits vertragsgemal fertig gestellt und erfolgt durch den AG die
bestimmungsgemaRe Benutzung derselben bereits vor dem vereinbarten Ubernahmetermin, gilt dies
nicht als Ubernahme, es sei denn, es liegt eine diesbeziigliche Ubereinkunft zwischen den
Vertragsparteien vor.

10.4 Einbehalt wegen Mangel

Wird die Leistung mit Mangeln Gdbernommen, hat der AG das Recht, neben dem Haftungsricklass das
Entgelt bis zur Hohe des Dreifachen der voraussichtlichen Kosten einer Ersatzvornahme der
Mangelbehebung zuriickzuhalten.

10.5 Verweigerung der Ubernahme
10.5.1 Die Ubernahme oder Vorabnahme kann nur dann verweigert werden, wenn die Leistung Mangel

aufweist, welche den vereinbarten Gebrauch in nicht blo unerheblichem Ausmalf} beeintrachtigen oder
das Recht auf Auflésung des Vertrags begriinden oder wenn die unter 10.2.1 beschriebenen Unterlagen
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und Dokumentationen dem AG nicht oder nicht vollstandig ubergeben worden sind.

10.5.2 Der AN hat nach Behebung der Mangel bzw. nach vollstandiger Ubergabe der fehlenden
Unterlagen / Dokumentationen den AG erneut schriftlich zur Ubernahme aufzufordern.

10.6 Rechtsfolgen der Ubernahme

10.6.1 Mit der Ubernahme durch den AG gilt die Leistung als erbracht, geht die Gefahr ber und
beginnt die Gewahrleistungsfrist zu laufen.

10.6.2 Ubernimmt der AG die Leistung trotz Mangel, bedeutet dies keinen Verzicht auf seine
Gewahrleistungsanspriche.

10.7 Ubernahme von Teilleistungen

Die vorstehenden Bestimmungen zur Ubernahme gelten auch bei der Erflllung in Teilleistungen.

11 Schlussfeststellung

11.1 Zeitpunkt der Schlussfeststellung

Ist im Vertrag eine Schlussfeststellung Gber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
vorgesehen oder wird sie von einem der Vertragspartner bis spatestens 30 Kalendertage vor Ablauf der
Gewabhrleistungsfrist verlangt, ist sie innerhalb der Gewahrleistungsfrist gemeinsam vorzunehmen.
Sofern die Schlussfeststellung aus Griinden, die nicht der AG zu vertreten hat (z.B. besondere

Umstande wie Schnee, Hochwasser u dgl.), nicht innerhalb der Gewahrleistungsfrist vorgenommen
werden kann, wird die Gewahrleistungsfrist um die Dauer der Verzégerung verlangert.

11.2 Durchfiihrung der Schlussfeststellung

Das Ergebnis der Schlussfeststellung ist in einer Niederschrift festzuhalten, die von den
Vertragspartnern zu unterfertigen ist.

Werden Mangel festgestellt, ist nach 12.2 vorzugehen. Nach Behebung der festgestellten Mangel ist die

Schlussfeststellung unter Bedachtnahme auf 11.1 abzuschlieRen. Die endgiltige Mangelfreiheit ist
festzuhalten. Die Schlussfeststellung beendet nicht die Gewahrleistungsfrist.

12 Haftungsbestimmungen

12.1 Gefahrtragung und Kostentragung
12.1.1 Gefahrtragung

Es gelten die Gefahrtragungsregeln des ABGB und UGB. Ein Schadensfall ist vom AN ehestens dem
AG schriftlich zu melden und zu dokumentieren.

12.2 Gewahrleistung

12.2.1 Geltendmachung von Mangeln

Die Geltendmachung von Mangeln setzt keine Rige des AG gegeniiber dem AN voraus. Gesetzliche
Regelungen Uber Rlgeobliegenheiten, einschliellich der §§ 377, 378 UGB, kommen, sofern nicht

gesetzlich zwingend, nicht zur Anwendung.

Wird in héherrangigen Vertragsbestandteilen oder in den einschldgigen Fachnormen keine langere
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Gewahrleistungsfrist festgelegt, betragt sie sowohl fir unbewegliche als auch fur bewegliche Sachen 3
Jahre.

Treten Mangel innerhalb der — allfallig vertraglich verlangerten — Gewahrleistungs- oder einer allfalligen
Garantiefrist auf, wird vermutet, dass diese Mangel zum Zeitpunkt der Ubernahme vorhanden waren.
Die Vermutunag tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist.

Darlber hinaus gelten die Regelungen des ABGB und UGB subsidiar uneingeschrankt.
12.2.2 Ende der Gewahrleistung

Stehen dem AG bis zum Ende der vereinbarten Gewahrleistungsfrist nicht mehr die gesamten Rechte
aus der Gewahrleistung gegeniiber dem AN vollinhaltlich zur Verfligung oder steht schon vor
Ubernahme fest, dass der AN fiir bereits erbrachte Leistungen keine vollstandige Gewahrleistung mehr
zu erbringen hat oder trotz Setzung einer Nachfrist im Verbesserungsverzug ist, ist der AG berechtigt,
eine Preisminderung fir den Wegfall bzw. Entfall der Rechte aus der Gewahrleistung in der Héhe von
pauschal 5% der Brutto-Abrechnungssumme der Schlussrechnung vom AN zu fordern bzw. von einem
etwaigen Werklohnanspruch abzuziehen. Diese Preisminderung ist vom AG schriftlich zu erklaren.
Wurde vom AG ein Haftricklass einbehalten, so verbleibt dieser in Anrechnung auf den
Preisminderungsanspruch endglltig beim AG, wenn der AG die Preisminderung fir den Wegfall der
Gewabhrleistung wahlt. Ein Sicherstellungsmittel fiir den Haftriicklass kann auch fir diese
Preisminderung flr entfallene/nicht entstehende Gewahrleistung des AN in Anspruch genommen
werden.

Klargestellt wird, dass es sich dabei um einen eigenstandigen Preisminderungsanspruch des AG
handelt. Solange der AG diesen Preisminderungsanspruch nicht wahlt, bleiben samtliche
Gewabhrleistungsanspriiche des AG unberihrt. Dem AN steht dieser Preisminderungsanspruch nicht zu

12.3 Schadenersatz allgemein

12.3.1 Es gelten die einschlagigen Regelungen des UGB und subsidiar des ABGB. Bei leichter
Fahrlassigkeit ist die Haftung je Schadensfall mit 150% der Auftragssumme des Hauptangebots
begrenzt, wobei im Rahmen der leichten Fahrlassigkeit flir entgangenen Gewinn, mittelbare
(wirtschaftliche) Schaden und Mangelfolgeschaden die Haftung je Schadensfall mit 100 % der
Auftragssumme des Hauptangebots begrenzt ist. Unbeschadet dieser Haftungsbeschrankung wird
jedenfalls im Ausmalf bestehender oder vereinbarter Versicherungsdeckungen
(Haftungshéchstsummen) gehaftet. Auch fiir Schadensfalle aus oder im Zusammenhang mit der
Leistungserbringung von beauftragten Zusatzangeboten und/oder genehmigter MKFs ist die
Auftragssumme des Hauptangebots maRgeblich. Bei Personenschaden sowie in Fallen grober
Fahrlassigkeit und/oder Vorsatz gilt keine Haftungsbeschrankung. Die Beweislast lediglich fir den
Verschuldensgrad liegt bei jenem Vertragspartner, der sich darauf beruft. Klarstellend wird festgehalten,
dass etwaige Verfehlungen von Subunternehmern (oder ihrer Subunternehmer usw.), Lieferanten (oder
ihrer Lieferanten usw.) und/oder Material-Produzenten dem AN wie eigene Verfehlungen zuzurechnen
sind und er daher auch fur derartige Verfehlungen nach § 1313a ABGB haftet.

12.4 Besondere Haftung mehrerer Auftragnehmer

Sind mehrere AN im Baustellenbereich beschaftigt, haften sie fir die in der Zeit ihrer Tatigkeit
entstandenen Beschadigungen an udbernommenen Leistungen sowie am vorhandenen Baubestand
(z.B. Schaden an Stiegenstufen, an Verglasungen, durch Ablaufverstopfungen, durch
Verunreinigungen) und fur Verunreinigungen im Baulosbereich sowie dariiberhinausgehende
Verunreinigungen, die von der Leistungserbringung ausgehen, sofern die Urheber dieser
Beschadigungen und/oder Verunreinigungen nicht feststellbar sind, anteilsmaRig im Verhaltnis ihrer
Auftragssummen des Hauptangebots je AN bis zu einem Betrag von 3 % der jeweiligen Auftragssumme
des Hauptangebots.

Von den AN festgestellte Beschadigungen und/oder Verunreinigungen sind dem AG unverzlglich
mitzuteilen. Der AG hat die gemeldeten Beschadigungen und/oder Verunreinigungen sowie die von ihm
selbst festgestellten Beschadigungen und/oder Verunreinigungen hinsichtlich Art, Umfang und
Zeitpunkt ihres Bekanntwerdens in geeigneter Weise festzuhalten und die in Betracht kommenden
haftpflichtigen AN hiervon binnen angemessener Fristnachweislich in Kenntnis zu setzen.
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Jedem haftpflichtigen AN steht die Mdglichkeit offen, zu beweisen, dass die Beschadigung und/oder
Verunreinigungen weder durch ihn noch durch seine Erfiillungsgehilfen verursacht worden sein konnte.

Darlber hinaus, gelten die Regelungen des ABGB und UGB subsidiar uneingeschrankt.

12.5 Sonstige Haftungsregelungen gegenuber Dritten

Fur unbefugtes Betreten oder fir Beschadigung angrenzender Grundstiicke, fiir unbefugte Entnahme
oder Lagerung von Materialien oder von anderen Gegenstanden auferhalb der vom AG dafir
zugewiesenen Flachen und fir die Folgen eigenmachtiger Absperrungen von Wegen und Wasserlaufen
haftet der AN dem geschadigten Dritten gegenliber nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wird der AG
im Zusammenhang mit der Leistungserbringung durch den AN von einem Dritten in Anspruch
genommen, ist dieser Anspruch vom AN abzuwehren oder zu erflllen und der AN hat den AG
diesbezlglich schad- und klaglos zu halten. Die Schad- und Klagloshaltung umfasst insbesondere auch
die Kosten der Rechtsvertretung.

12.6 Vermeidung von Korruption und anderen strafbaren oder
wettbewerbswidrigen Handlungen

12.6.1 Der AN verpflichtet sich gegenlber dem AG, alle erforderlichen MalRnahmen zur Vermeidung
von Korruption und anderen strafbaren oder wettbewerbswidrigen Handlungen zu ergreifen.

12.6.2 Der AN verpflichtet sich gegeniiber dem AG flr den Fall einer im Zusammenhang mit der
Vergabe und Abwicklung des gegenstandlichen Auftrags stehenden

a) Abrede oder sonstigen Handlung, die darauf gerichtet ist, den Wettbewerb zu beschranken, wie
insbesondere bei einem VerstolR gegen §§ 1 und 5 KartG sowie Art. 101 und Art. 102 AEUV;

b) Erflllung eines strafrechtlichen Tatbestandes nach dem 6. Abschnitt des besonderen Teils des
Osterr. Strafgesetzbuchs wie insbesondere Betrug, Untreue und Wettbewerbsbeschrankende
Absprachen bei Vergabeverfahren oder nach dem 22. Abschnitt des besonderen Teils des osterr.
Strafgesetzbuches wie insbesondere Bestechlichkeit, Vorteilsannahme, Vorteilsannahme zur
Beeinflussung, Bestechung, Vorteilszuwendung, Vorteilszuwendung zur Beeinflussung, Verbotene
Intervention, Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten;

c) Erfullung eines strafrechtlichen Tatbestandes nach den §§ 122, 123 und 124 StGB (Verletzung
eines Geschafts- oder Betriebsgeheimnisses, Auskundschaftung eines Geschéafts- oder
Betriebsgeheimnisses, Auskundschaftung eines Geschéafts- oder Betriebsgeheimnisses zugunsten
des Auslandes) sowie § 11 und § 12 UWG (Verletzung von Geschéafts- oder Betriebsgeheimnissen,
Missbrauch anvertrauter Vorlagen);

an welcher der AN, dessen Organe, Vertreter oder sonstige fir den AN tatige Personen unabhangig
von der Beteiligungsform (unmittelbare Taterschaft, Bestimmungs- und Beitragstaterschaft) beteiligt
waren oder sind, eine vom Eintritt und Nachweis eines Schadens unabhangige,
verschuldensunabhangige Vertragsstrafe in der Héhe von

(1) 15 % im Falle des Punktes a);

(2) Im Falle der Punkte b) und c) 15 % soweit die Verfehlung durch einen Geschéftsflhrer, Vorstand
oder sonstige vertretungsbefugte Organe des AN begangen wurde; 10 % soweit die Verfehlung
durch einen Prokuristen oder Handlungsbevollméchtigten begangen wurde; 5 % soweit die
Verfehlung durch andere Mitarbeiter, Subunternehmer des AN oder sonstige fir den AN tatige
Personen begangen wurde, mindestens jedoch Euro 10.000,

der Auftragssumme des Hauptangebots zu bezahlen. Bei einer abgeschlossenen Rahmenvereinbarung
ist die Auftragssumme aller aufgrund der Rahmenvereinbarung abgerufenen bzw. vergebenen Auftrage
heranzuziehen. Bei Erflllung von Punkt a) und Punkt b) und/oder Punkt c), wird sowohl die
Vertragsstrafe nach Punkt a) als auch nach Punkt b) bzw. Punkt c) fallig.

12.6.3 Der AG ist berechtigt, einen Uber die Vertragsstrafe hinausgehenden Schaden geltend zu
machen. Der AN haftet fir jeden derartigen dariiberhinausgehenden Schaden, soweit er nicht
nachweisen kann, dass er diesen Schaden weder verschuldet noch sonst zu vertreten hat.
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12.6.4 Die Pflicht zur Zahlung der Vertragsstrafe und zum Ersatz des weiteren Schadens gilt auch
dann, wenn der Vertrag gekundigt wird, bereits aus welchen Grinden immer beendet worden oder
bereits erfilllt ist. Das Recht des AG, vom Vertrag infolge der wettbewerbswidrigen Abrede oder
Handlung zurtckzutreten, so insbesondere gemal 5.8, bleibt durch die Geltendmachung der
Vertragsstrafe und eines allfalligen weiteren Schadens unberthrt. Die Vertragsstrafe und ein etwaiger
Schadenersatz sind binnen 14 Kalendertagen nach Zugang der Zahlungsaufforderung des AG zur
Zahlung fallig.

12.6.5 Wird einer der Tatbestidnde des Punktes 12.6.2 erfilllt, ist der AG zum Ricktritt vom Vertrag
gemal 5.8 berechtigt.

12.6.6 Eine Vertragsstrafe nach Punkt 12.6.2 entfallt, soweit einer der Tatbestédnde des Punktes 12.6.2
durch einen Subunternehmer des AN begangen, die Auswahl dieses Subunternehmens durch den AG
zwingend vorgeschrieben wurde und der AN bzw. bei ihm beschéftigte Mitarbeiter, Vorsténde,
Geschaftsfuhrer, sonstige vertretungsbefugte Organe des AN oder sonst von ihm eingeschaltete Dritte
nicht selbst an der Erfiillung der in Punkt 12.6.2 aufgezahlten Tatbestande beteiligt sind.

12.6.7 Der AN verpflichtet sich, bei der Abwehr und der Aufklarung von Verdachtsfallen mitzuwirken
und mit dem AG zu kooperieren.

12.6.8 Erlangt der AN Kenntnis von Tatsachen, die den Verdacht auf Erflillung eines Tatbestandes des
Punktes 12.6.2 begriinden, hat er dies dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen und, sofern eine
solche Verfehlung in der Sphare des AN liegen kann, den Sachverhalt umgehend aufzuklaren. Bestatigt
sich der Verdacht, ist der AN verpflichtet, geeignete MalRnahmen zu ergreifen, um die Verfehlung
unverziglich abzustellen, und — soweit nicht bereits erfolgt — zukiinftige Verfehlungen nachhaltig zu
vermeiden. Der AN ist verpflichtet, den AG unverziglich und schriftlich Gber den Verlauf und das
Ergebnis der Sachverhaltsaufklarung, sowie Uber die gegebenenfalls getroffenen MaflRnahmen zu
informieren.

12.6.9 Zusatzlich zu den bestehenden Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten hat der AN bzw. dessen
bevollmachtigter Vertreter sowie dessen Compliance-Officer Giber gesonderte Einladung durch den AG
an einem Compliance-Gesprach teilzunehmen. Gegenstand dieses Gesprachs sind insbesondere ein
wechselseitiger Austausch Uber die bisherige Zusammenarbeit, das Aufzeigen allfalliger compliance-
relevanter Themenstellungen, die Evaluierung allfélliger Compliance-MaRnahmen sowie eine
Abstimmung im Hinblick auf die Umsetzung zukiinftiger Malinahmen. Ziel des Compliance-Gesprachs
ist es somit, auf Basis eines partnerschaftlichen Ansatzes, potenzielle Risiken aufzuzeigen,
Erfahrungsberichte auszutauschen und madgliche (weitergehende) MalRnahmen zur Verhinderung von
compliance-kritischen Vorkommnissen zu definieren; dies auch im Hinblick auf eingesetzte
Subunternehmer. Im Rahmen des Gesprachs trifft den AN eine generelle Mitteilungs- und
Auskunftspflicht sowie eine Auskunftspflicht im Hinblick auf vom AG gestellte Fragen. Im Zuge dieses
Gesprachs gemeinsam ausgearbeitete oder vom AG vorgegebene Mallihahmen sind in Folge vom AN
umzusetzen. Anzahl und Intervall dieser moéglichen Compliance-Gesprache sind nicht verbindlich
festgelegt, vielmehr wird zu diesen durch den AG jeweils gesondert eingeladen. Ein gesonderter
Vergltungsanspruch des AN fiur die Teilnahme an den Compliance-Gesprachen sowie fur die
Umsetzung daraus resultierender MaRnahmen (sofern sich diese in einem vertretbaren Ausmal}
befinden) besteht nicht, sondern ist mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

13 Sonstige Bestimmungen

13.1 Datenschutz und Geheimhaltung

13.1.1 Der AN verpflichtet sich, personenbezogene Daten und sonstige Informationen, die ihm im
Zusammenhang mit der Vertragserfiillung zuganglich gemacht werden oder zur Kenntnis gelangen,
vertraulich zu behandeln und sowie seine Mitarbeiter und sonstige zulassige Informationsempfanger
zur Vertraulichkeit zu verpflichten, sofern diese nicht ohnehin einer angemessenen gesetzlichen
Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Diese Verpflichtung besteht nach Vertragsbeendigung fort.

13.1.2 Der AN verpflichtet sich ferner, vertrauliche Informationen ausschlieRlich zur Vertragserfullung
zu verwenden und nur weiterzugeben, soweit dies fur die Vertragserfiillung unbedingt notwendig ist
(,need-to-know*“-Prinzip). Jede sonstige Nutzung oder kommerzielle Verwertung ist verboten.
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13.1.3 Der Vertragspartner wird den Umstanden entsprechende angemessene
GeheimhaltungsmalRnahmen in technischer, organisatorischer und/oder rechtlicher Hinsicht ergreifen,
um vertrauliche Informationen geheim zu halten und vor dem unbefugten Zugriff durch Dritte zu
schutzen.

13.1.4 Der AN sichert weiters zu, dass er personenbezogene Daten nur im Einklang mit der EU-
Datenschutzgrundverordnung (,DSGVO*) verarbeitet und die Rechte der betroffenen Personen schiitzt.
Sofern der AN personenbezogene Daten als Auftragsverarbeiter im Auftrag des AG verarbeitet, gilt
Folgendes:

13.1.4.1 Der AN verpflichtet sich, personenbezogene Daten nur im Rahmen der Weisungen des AG
zu verarbeiten. Falls er der Meinung ist, dass eine Weisung gegen die DSGVO oder gegen andere
Gesetzesbestimmungen verstot, wird der AN den AG unverziiglich informieren. Nach Abschluss der
Verarbeitung I8scht der AN alle Daten. Zuvor bietet er dem AG an, die Daten in einem fur AG lesbaren
Format zurlickzugeben.

13.1.4.2 Der AN wird alle erforderlichen Datensicherheits-MaRnahmen ergreifen.

13.1.4.3 Der AN setzt weitere Auftragsverarbeiter nur unter den unter Punkt 6.2.2 genannten
Bedingungen ein. Der AN wird jedem weiteren Auftragsverarbeiter alle Datenschutzpflichten vertraglich
Uberbinden, die er gegenuber dem AG eingegangen ist.

13.1.4.4 Der AN wird den AG mit geeigneten technischen und organisatorischen Maflnahmen dabei
unterstiitzen, seinen datenschutzrechtlichen Pflichten nachzukommen. Hierzu gehoéren insbesondere
die Pflicht zur Beantwortung von Antradgen auf Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person und
die Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 DSGVO genannten Pflichten betreffend die Sicherheit
personenbezogener Daten.

13.1.4.5 Der AN stellt dem AG alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der
obengenannten Pflichten zur Verfligung.

13.1.4.6 Sofern die Parteien eine Auftragsverarbeiter-Vereinbarung iSd Artikels 28 DSGVO
abgeschlossen haben, bleibt diese von den hier getroffenen Regelungen unberihrt.

13.1.5 Der AN stimmt widerruflich der Weitergabe der Vertragsdaten, einschlieflich seiner Leistungs-
und Abrechnungsdaten, sowie aller erforderlichen Daten fir ein konzernlubergreifendes
Geschéftspartner*innenmanagement,  einschlieRlich  der Uberprifung der Einhaltung der
Verpflichtungen des Geschaftspartnersinnenkodex der Wiener Stadtwerke, sowie fur die Beurteilung
seiner Befugnis, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit zu konzerninternen Informationszwecken an die
WIENER STADTWERKE GmbH und an die Konzernunternehmen Gemeinnltzige Wohnungs- und
Siedlungsgesellschaft der Wiener Stadtwerke Gesellschaft m.b.H., WienlT GmbH, WIENER
STADTWERKE Vermdgensverwaltung GmbH, WIENER STADTWERKE Kundenservice GmbH,
WIENER LOKALBAHNEN GmbH, WIENER LOKALBAHNEN Verkehrsdienste GmbH,
WLV Krankenbeférderung GmbH, WIENER LINIEN GmbH, WIENER LINIEN GmbH & Co KG, WIEN
ENERGIE GmbH, WIENER NETZE GmbH, Wiener Energiespeicher GmbH, Wiener Wasserstoff
GmbH, WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG, immOH! Energie- und Gebaudemanagement GmbH,
HC immOH! Infrastruktur Services GmbH, B&F WIEN — Bestattung und Friedhéfe GmbH, FRIEDHOFE
WIEN GmbH, Tierfriedhof Wien GmbH, Wiener Tierkrematorium GmbH, BESTATTUNG WIEN GmbH,
BFW Gebaudeerrichtungs- und Vermietungs GmbH, BFW Geb&udeerrichtungs- und Vermietungs
GmbH & Co KG, ImWind Beteiligungs GmbH und WIPARK Garagen GmbH sowie deren
Rechtsnachfolger zu.

Sollte es zu einer Weiterverrechnung an Dritte (z.B. Kunden) durch den AG kommen, stimmt der AN
der Weitergabe seiner Abrechnungsdaten zu. Entsprechendes gilt auch in Schadensféllen gegeniber
Gerichten, Versicherungen oder Geschadigten sowie bei Einreichungen von Férderungen.

13.1.6 Der AN nimmt zur Kenntnis, dass der AG verpflichtet ist, Antrage gemafR
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) idgF abzuwickeln. Der AG hat daher nach entsprechender Priifung
und Abwagung gesetzlich Berechtigen allenfalls Auskunft und/oder Einsicht in weitere Vertrags-
und/oder Projektunterlagen zu gewahren und muss gegebenenfalls proaktiv Verdffentlichungspflichten
nachkommen. Projektrelevante Informationen kdnnen gegenuber gesetzlich Auskunftsberechtigen nicht
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grundlos verweigert werden. Soweit erforderlich wird der AN den AG hierbei unverziglich und
unentgeltlich unterstiitzen sowie bei Bedarf spatestens innerhalb von 7 Kalendertagen ab Aufforderung
durch den AG eine geschitzte Schwéarzung des betreffenden Dokuments zur Verfigung stellen.

13.2 Cybersicherheitsanforderungen (NIS-2 Klausel)

Sofern der AG den Bestimmungen des Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz 2026
(NISG 2026) idgF unterliegt, finden die nachstehenden Regelungen ergdnzend Anwendung:

13.2.1  Stellt der AN dem AG ein IKT-Produkt, -Dienst oder Prozess zur Verfiigung, so hat der AN im
Einklang mit der EU-Durchfihrungsverordnung 2024/2690 technische und organisatorische
MaRnahmen (Cybersicherheitsverfahren) entsprechend dem Stand der Technik zu ergreifen. Kann der
AN einzelne Mallnahmen nicht ergreifen, so hat er dies dem AG vor Abschluss des Vertrages samt
Angabe von mitigierenden MaRnahmen bekanntzugeben.

13.2.2 Der AN hat die Sicherheit seiner Entwicklungsprozesse nachweislich sicherzustellen und die
Sensibilisierung, Qualifikation und Ausbildung seiner Mitarbeitenden anhand von einschlagigen
Zertifikaten und die Zuverlassigkeit mittels Zuverlassigkeitspriifungen nachzuweisen. Der AN hat dem
AG eine Liste der IKT-Produkte, -Dienste und Prozesse, die Kontaktstelle, eine Beschreibung der
eingesetzten Hard- und Software je IKT-Produkt, -Dienst oder Prozess sowie die umgesetzten
MalRnahmen sowie Methoden zur Validierung der Maflnahmen zu nennen. Der AN sichert dem AG zu,
dass seine IKT-Dienste und -Produkte den allfélligen vom AG mitgeteilten Sicherheitsanforderungen
genugen. Er hat Sicherheitsaktualisierungen wahrend der gesamten Lebensdauer seiner IKT-Produkte
und -Dienste bereitzustellen.

13.2.3 Der AN hat jegliche Schwachstellen in den IKT-Produkten und -Diensten sowie
Sicherheitsvorfalle einschlieRlich des Verdachts eines solchen unverziglich an die vom AG dafir
benannte Stelle zu melden und ohne unndtigen Verzug geeignete mitigierende MaRnahmen zu
ergreifen bzw. bereitzustellen. Der AN stellt sicher, dass die gegenstandlichen Verpflichtungen durch
den AN auch an etwaige Lieferanten, Vorlieferanten oder Subunternehmen tberbunden werden.

13.2.4 Im Falle einer Vertragskiindigung hat der AN samtliche Daten und Unterlagen, die dem AG
zuzuordnen sind, zu libergeben. Nach der Ubergabe sind die Daten und Unterlagen unverziiglich sicher
zu léschen bzw zu vernichten. Jegliche Bereitstellung, Bekanntgabe bzw. Ubermittlung von Daten und
Unterlagen hat dabei Uber den vom AG spezifizierten Weg zu erfolgen. Der AN ermdglicht dem AG die
Durchfiihrung von Prifungen und Ubermittelt zum Nachweis der Einhaltung der gegenstandlichen
Sicherheitsanforderungen Prufberichte.

13.3 Vertragsanfechtung

Der AN und der AG verzichten auf das Recht, den abgeschlossenen Vertrag aus dem Titel des Irrtums,
der Verklrzung uber die Halfte (laesio enormis) oder des Wegfalls der Geschéaftsgrundlage
anzufechten. Dies gilt auch fir das Recht der Vertragsanpassung aufgrund eines Irrtums.

13.4 Aufrechnung und Abtretung von Forderungen

13.4.1 Der AN ist nicht berechtigt, mit allfallig ihm gegen den AG zustehenden Forderungen gegen
Forderungen des AG aufzurechnen.

13.4.2 Sofern im Einzelnen nicht anders vereinbart, ist der AN nicht berechtigt, allfallige Anspriiche
aus dem Vertrag an Dritte abzutreten, es sei denn, der AN wirde durch die Nichtabtretung gréblich
benachteiligt (§ 1396a ABGB). Im Fall der Forderungsabtretung an einen Dritten (Factoring) ist der AN
verpflichtet, den AG davon unverziglich und schriftlich zu benachrichtigen. Bis zur nachweislich
erfolgten Benachrichtigung erfolgen samtliche Zahlungen des AG an den AN mit schuldbefreiender
Wirkung.

13.5 Vertragsubernahme, Vertragsbeitritt
Der AG ist berechtigt, das Vertragsverhaltnis auf andere Konzernunternehmen der Wiener Stadtwerke

Gruppe, insbesondere auf die in Punkt 13.1.5 angeflihrten Konzernunternehmen, ohne vorherige
Zustimmung des AN zu Ubertragen. Andere mit dem AG konzernmaRig verbundene Unternehmen sind
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ebenfalls berechtigt, auf Auftraggeberseite dem Vertrag ohne vorherige Zustimmung des AN
beizutreten. Der AG wird dem AN duber eine allféllige Vertragsibernahme bzw. einen allfalligen
Vertragsbeitritt rechtzeitig schriftlich in Kenntnis setzen.

13.6 Schutzrechte

Der AN dbernimmt die Gewahr dafiir, dass durch die von ihm herzustellenden Leistungen keine
gesetzlich geschutzten Rechte dritter Personen, insbesondere keine Patentrechte, verletzt werden.
Etwaige auf Lieferungsgegenstanden ruhende Lizenzgebihren tragt der AN.

Der AN hat den AG gegen Anspriiche, die Inhaber von Schutzrechten wegen Verletzung ihrer Rechte
stellen, schad- und klaglos zu halten.

13.7 Anzuwendendes Recht / Gerichtsstand

Fur samtliche Streitigkeiten ist ausschlieBlich das sachlich zustandige Gericht am Sitz des AG
vereinbart. Es gilt Osterreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen. Das
Ubereinkommen der Vereinten Nationen betreffend Vertrage tber den internationalen Warenverkauf
gilt nicht.

13.8 Salvatorische Klausel

Die Unwirksamkeit einzelner Teile dieser Allgemeinen Vertragsbestimmungen berihrt die Geltung der
Ubrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten jene gesetzlichen
Bestimmungen, die dem rechtlichen und wirtschaftlichen Sinn der unwirksamen Bestimmung am
nachsten kommen.



